

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS NR. S-551, PASIRAŠYTA 2020-05-22,  
„VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.1823, MŪRO STRĖVININKAI – KIETAVIŠKĖS –  
ELEKTRĖNAI RUOŽO NUO 5,179 IKI 7,126 KM KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“.  
OBJEKTO VIETA – KELIAS NR1823, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ,  
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie  
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**  
Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.....  
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos  
Sąjungos fondų lėšų)

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

2020 m. .... mėn. ... d.  
(Akto pasirašymo data)

20.... m. .... d. Nr. ....  
(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2020 m. gruodžio mėn. 04 d. raštu Nr.(7.2E)2E

**Komisijos pirmininkas** Algirdas Gustaitis, VĮ LAKD, Transporto infrastruktūros statybos ir  
priežiūros departamento infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių  
inžinierius.....  
(v., pavardė, institucija, pareigos)

**Komisijos nariai:**

S.Kūjalis	Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veikos skyriaus vyriausias specialistas
..... (v., pavardė)	..... (institucija, pareigos)
T.Paškauskas	UAB “TEC Infrastructure“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas
..... (v., pavardė)	..... (institucija, pareigos)
..... (v., pavardė)	..... (institucija, pareigos)
..... (v., pavardė)	..... (institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia** 2020 m. gruodžio mėn 15 d.

(data)

**Komisijos darbo pabaiga** 2020 m. .... mėn .... d.

(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso  
dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB“Kerista“ statybos vadovas  
Mantas Najulis, kvalifikacijos atestato Nr. 21244.....,**  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)  
UAB“TEC Infrastructure“ Tomas Paškauskas, kvalifikacijos atestatų Nr. , 16576, 19557,**

**29577, pirkimo sutartis Nr.S-605 sudaryta 2020 gegužės 28 dieną.....**  
*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)*

**3.3. projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB“Inžinerinis projektavimas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Jonas Veigneris kvalifikacijos atestatas Nr.36532.....**  
*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)*

**4. Projekto duomenys:**

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto projektas
Projekto parengimo data	.....2019 metai.....
Projekto rengėjas	.....UAB“Inžinerinis projektavimas..... <i>(įmonės pavadinimas)</i>
Projekto vadovas	.....Jonas Veigneris, kval. atest. Nr.36532..... <i>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)</i>
Projekto ekspertizę atliko	UAB“Statybos ekspertų biuras“, Nr.542/19.2, 2019-12-20 <i>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)</i>
Projektą patvirtinantis dokumentas	Įsakymas dėl projekto patvirtinimo, TE-5, 2020 01 14 <i>(dokumento Nr. ir data)</i>
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	LAKD prie SM įsakymas dėl projekto patvirtinimo TE-5, 2020 01 14 <i>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)</i>

**5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:**

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Susisiekimo komunikacijos	Vnt.	1	V kategorija

**Statinio fiziniai rodikliai:**

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Kapitalinis remontas (žvyrkelių asfaltavimas)	Km	1,941	1,941	0	Nėra
Pralaidos	Vnt.	28	28	0	Nėra
Nuovažos	Vnt.	23	23	0	Nėra
Keleivių laukimo peronas	Vnt.	2	2	0	Nėra

**Statinio koordinatės:**

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės <i>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)</i>	
X=6070838,43	Y=536884,70	X=6069960,10	Y=538593,20		

6. Atliktų statybos darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Piniginės išskaitos*	
Kitos kompensacinės priemonės	
<b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>	

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas ...UAB“Kerista“ kvalifikacijos atestato Nr. 1056.....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....Nebuvo.....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas : UAB“Geokada“ kvalifikacijos atestato Nr. G-675-(666).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas...UAB“TEC Infrastructure“ Tomas Paškauskas.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

– .....Ne .....

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ..... UAB“TEC Infrastructure“ Tomas Paškauskas.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –

.....Ne.....

(įrašyti **taip** arba **ne** ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2020 m. spalio mėn 09 d., akto / rašto Nr. 2020-10-09

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto darbai

atitinka projekto „Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto projektas“ sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto darbai

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka „Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto projektas“ sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto darbai

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2020 m. Spalio 02 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 2020-10-09, yra 2020 m. Spalio 02 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 (penkerius) m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija .....

Komisijos pirmininkas .....  
(parašas) (v., pavardė)

Komisijos nariai .....  
(parašas) (v., pavardė)

	..... (parašas)	..... (v., pavardė)
	..... (parašas)	..... (v., pavardė)
	..... (parašas)	..... (v., pavardė)
Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	..... (parašas)	..... (v., pavardė)
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)	..... (parašas)	..... (v., pavardė)
Projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	..... (parašas)	..... (v., pavardė)

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 20.... m. .... d.

Kelių direkcijos atstovas	.....	.....	.....
(statytojas)	(pareigos)	(parašas)	(v.,
pavardė)			

..... atstovas	.....	.....	.....
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)	(pareigos)	(parašas)	(v., pavardė)

# **11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas** **(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1823 MŪRO STRĖVININKAI-KIETAVIŠKĖS-ELEKTRENAI RUOŽO NUO 5,179 IKI 7,126 KM KAPITALINIS REMONTAS

2020 m. gruodžio mėn. \_\_\_\_\_ d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius	Dėžės Nr.
1.	1823	5.179-7.126	Techninis darbo projektas 0 laida (bendoji dalis)	2019	1	175(puslapiai)	1	1
2.	1823	5.179-7.126	Techninis darbo projektas 0 laida (susisiekimo dalis)	2019	1	96(puslapiai)	1	1
3.	1823	5.179-7.126	Techninis darbo projektas 0 laida (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)	2019	1	32(lapai)	1	1
4.	1823	5.179-7.126	Techninis darbo projektas A laida (susisiekimo dalis)	2020	1	22 (puslapiai)	1	1
5.	1823	5.179-7.126	Statybos darbų žurnalas Nr.213	2020	1	31(puslapiai)	1	1
6.	1823	5.179-7.126	Sutankinimo savikontrolės protokolai (SDŽ Nr.213)	2020	1	93(puslapiai)	1	2
7.	1823	5.179-7.126	Ekspluatacinių savybių deklaracijos (SDŽ Nr.213)	2020	1	80(puslapių)	1	2
8.	1823	5.179-7.126	Kontrolinių matavimų žiniaraščiai (SDŽ Nr.213)	2020	1	90(puslapių)	1	2
9.	1823	5.179-7.126	Statybinių atliekų priėmimo aktai	2020	1	4(lapai)	1	2
10.	1823	5.179-7.126	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	2020	1	47(puslapiai)	1	2
11.	1823	5.179-7.126	Geodezinio plano techninė ataskaita (dangų planas)	2020	1	1(puslapis)	1	2
12.	1823	5.179-7.126	Geodezinio plano techninė ataskaita (uždaro drenažo planas)	2020	1	5(puslapiai)	1	2
13.	1823	5.179-7.126	Asfalto mišinio tipo bandymo ataskaita (asfalto projektas suderintas)	2020	1	8(puslapiai)	1	2
14.	1823	5.179-7.126	Kelių duomenys SHP formate, suderinimas	2020	1	1(puslapis)	1	2
15.	1823	5.179-7.126	Kadastru byla suderinta LAKD	2020	1	10(lapų)	10	2
16.	1823	5.179-7.126	Projekto išpildomosios nuotraukos sudengimas	2020	1	1(puslapis)	1	2
17.	1823	5.179-7.126	Paskyrimo įsakymai, atestatų kopijos, draudimai	2020	1	16(puslapių)	3	2
18.	1823	5.179-7.126	Darbų pakeitimo aktas Nr.01	2020	1	1(puslapis)	1	2
19.	1823	5.179-7.126	Įrengtų dangų priežiūros-ekspluataavimo instrukcijos	2020	1	3(puslapiai)	1	2
20.	1823	5.179-7.126	Kontroliniai laboratoriniai bandymai ir tyrimai	2020	1	135(lapai)	1	2

Perdavė:

UAB „Kerista“ atstovas .....  
 (darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos) (parašas) (v., pavardė)

Patikrino:

UAB „TEC Infrastructure“ atstovas .....  
 (statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos) (parašas) (v., pavardė)

Priėmė:Kelių direkcijos atstovas .....  
 (statytojas) (pareigos) (parašas) (v., pavardė)

## 12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

„Valstybinės reikšmės kelio Nr.1823 Mūro Strėvininkai – Kietaviškės - Elektrėnai ruožo nuo 5,179 iki 7,126 km kapitalinio remonto projektas“  
(objekto pavadinimas)

2020 m. ....

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

(parašas)

(v., pavarde)

(pareigos)

..... atstovas  
(darbus vykdžiusios įmonės  
(parašas)  
pavadinimas)

(v., pavarde)

(pareigos)