

Galutinis darbų perdavimo - priėmimo

AKTAS Nr.1

2021 07 05

1. Rangovas, atstovaujamas UAB „Kerista“ generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo pareiškia, kad sutartinis darbas „Gurių g. – Juodojo kelio ir Tolimosios g. – Juodojo kelio sankryžų rekonstravimo darbus“ atlikti pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-85/20, sudarytą 2020 m. Birželio 30d. su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos (toliau „Sutartis“). Darbai atlikti pagal techninio projekto 15.140/09;10-TP dalis:

- Bendroji dalis (15.140/09;10-TP-BD)
- Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo elektros tinklai (15.140/09;10-TP-E.1)
- Elektrotechnikos dalis. AB ESO (15.140/09;10-TP-E.2)
- Elektroniniai ryšiai. Telekomunikacijų dalis. (15.140/09;10-TP-ER)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, (15.140/09;10-TP-VN)
- Konstrukcijų dalis (15.140/09;10-TP-SK)
- Susisiekimo dalis (15.140/09;10-TP-S)

Pagal darbo projekto Nr. VP20.156-00-DP dalis:

- Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo elektros tinklai (VP20.156-00-DP-EA)
- Elektrotechnikos dalis. AB ESO (VP20.156-00-DP-D)
- Elektroniniai ryšiai. Telekomunikacijų dalis. (VP20.156-00-DP-ER)
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, (VP20.156-00-DP-ER)
- Konstrukcijų dalis (VP20.156-00-DP-K)
- Susisiekimo dalis (VP20.156-00-DP-S)
- Šviesafoninio reguliavimo dalis (VP20.156-00-DP-PVA)

Atliktas pagal Lietuvos respublikoje galiojančių statybos normų, taisyklių ir privalomų standartų, taip pat Užsakovo patvirtintos sutartinės darbo užduoties, techninio projekto, projektavimo sąlygų reikalavimus bei Statybos rangos sutarties Nr. A62-85/20 sąlygas, suderintas nustatyta tvarka. Rangovas pareiškia, kad sutartinis darbas užbaigtas 2021 07 05 ir perduoda jį Užsakovui;

2. Užsakovas, atstovaujamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, apžiūrėjęs Rangovo atliktą darbą, ir remdamasis Rangovo pareiškimu, įrašytu šio Akto 1 p., laiko atliktą, sutartinį darbą, užbaigtu ir jį priima. Dangos bei inžineriniai tinklai yra tinkami eksploatacijai ir perduodami tolesnei Užsakovo apsaugai ir naudojimui;

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekiai
1.	Asfaltbetonio danga	m ²	3926
2.	Lietaus surinkimo šulinėliai	vnt.	15
3.	Lietaus šuliniai	vnt.	3
4.	Gatvių apšvietimo atramos su šviestuvais	vnt.	14

5.	Betoniniai kelio bortai 100x150x300	vnt.	997
6.	Betoniniai vejos bortai 100x80x200	vnt.	922
7.	Betoninių plytelių danga	m2	2147
8.	Betoninių trinkelų danga	m2	398
9.	Neregijų trinkelės	m2	75
10.	Dviračių takas (raudona asfaltbetonio danga)	m2	432

3. Rangovas įsipareigoja:

- a) pataisyti sutartinį darbą pagal Užsakovo pateiktas pastabas be papildomo atlyginimo, jei tos pastabos bus pateiktos iki termino, nustatomo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, statybos normas ir reglamentus STR;
- b) pataisyti sutartinį darbą, paslėptus darbus, pagal Užsakovo pateiktas pastabas be papildomo atlyginimo, jei tos pastabos bus pateiktos iki termino, nustatomo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, statybos normas ir reglamentus STR;
- c) dalyvauti valstybinės komisijos darbe atliekant statinio statybos užbaigimo procedūras ir ištaisyti komisijos akte nurodytus defektus.

4. Pastabos ir nurodyti defektai turi neprieštarauti Rangovo patvirtintai sutartinio darbo užduočiai, techniniam projektui, Sutarčiai, jo pateiktoms projektavimo sąlygoms ir LR galiojančioms normoms, standartams ir kitiems privalomiems dokumentams.

Aktas papildomas šiais priedais:

1. Statybos užbaigimo dokumentų sąrašas(4 lapai)

Statinio pavadinimas: „Gurių g. – Juodojo kelio ir Tolimosios g. – Juodojo kelio sankryžų Vilniaus m. rekonstravimo projektas“
Statybos adresas: Gurių g., Juodasis kelias ir Tolimoji g., Rasų sen., Vilniaus m.
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projektuotojas: Savivaldybės įmonė „VILNIAUS PLANAS“
Rangovas: UAB „Kerista“

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir pažyma apie statinio atitiktį projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

Pastaba. Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2015

„Statinio projektavimas“ 47¹ papunktyje nurodytu atveju žymos „Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose.

1.1 Statinio statybos techninis projektas Nr. 15.140/09;10-TP, popierinis variantas;

- Bendroji dalis (15.140/09;10-TP-BD) 1vnt
- Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo elektros tinklai (15.140/09;10-TP-E.1) 1vnt
- Elektrotechnikos dalis. AB ESO (15.140/09;10-TP-E.2) 1vnt
- Elektroniniai ryšiai. Telekomunikacijų dalis. (15.140/09;10-TP-ER) 1vnt
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, (15.140/09;10-TP-VN) 1vnt
- Konstrukcijų dalis (15.140/09;10-TP-SK) 1vnt
- Susisiekimo dalis (15.140/09;10-TP-S) 1vnt

1.2.1 Statinio statybos projektas Nr. VP20.156-00-DP, popierinis variantas;

- Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo elektros tinklai (VP20.156-00-DP-EA) 1vnt
- Elektrotechnikos dalis. AB ESO (VP20.156-00-DP-D) 1vnt
- Elektroniniai ryšiai. Telekomunikacijų dalis. (VP20.156-00-DP-ER) 1vnt
- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, (VP20.156-00-DP-ER) 1vnt
- Konstrukcijų dalis (VP20.156-00-DP-K) 1vnt
- Susisiekimo dalis (VP20.156-00-DP-S) 1vnt
- Šviesaforinio reguliavimo dalis (VP20.156-00-DP-PVA) 1vnt

2. Statybą leidžiantis dokumentas [6.2] (popierinis variantas) - jei jis nebuvo paskelbtas IS „Infostatyba“:

2.1 Leidimas statyti Nr. LNS-01-190808-00805

3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos: 8 bylos (54 lapai)

- | | |
|---|-------------|
| 3.1 Lietaus nuotekų geodezinė nuotrauka | 3 segtuvai; |
| 3.2 Dangų plano geodezinė nuotrauka | 3 segtuvai; |
| 3.3 Elektros geodezinė nuotrauka | 3 segtuvai; |
| 3.4 Šviesaforų geodezinė nuotrauka | 3 segtuvai. |

4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos:

- | | |
|---|---------|
| 4.1 Statybos rangovo UAB „Kerista“ įsakymas dėl atsakingų darbuotojų skyrimo objekte Nr. 2021/13 2021.04.08 | 1 lapas |
| 4.2 Statybos rangovo UAB „Kerista“ atestato Nr. 1056 | |
| 4.3 Statinio statybos vadovo Viktoro Gubanovo atestato Nr. 34044; | 1 lapas |
| 4.4 Statinio statybos vadovo Viktoro Gubanovo atestato Nr. 34045; | 1 lapas |
| 4.5 Statinio statybos vadovo Andriaus Plytniko atestato Nr. 39015; | 1 lapas |

5. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis priežiūrėtojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.:

6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Dujotiekių ir jų įvadų įrengimo atveju vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas [6.14]:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 6.1 Statybos darbų žurnalas Nr. 1S | - 4 knygos (428 lapų). |
| 6.2 Statybos darbų žurnalas Nr. 2S | - 1 knyga (207 lapų); |
| 6.3 Statybos darbų žurnalas Nr. 3AP | - 1 knyga (207 lapų); |
| 6.4 Statybos darbų žurnalas Nr. 4ŠF | - 1 knyga (207 lapų); |

7. Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos - tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis:

- Šiam objektui neprivaloma.

8. Susisiekimo dalies žurnalo Nr.1 ir Nr. 2 dokumentacija:

- Eksploatacinių savybių deklaracijos
- Bandymų protokolai
- Atliekų deklaracijos
- Vamzdžių TV- apžiūros ataskaita Nr. 1985; Nr.1776
- Pažyma apie lietaus nuotakyno tinkamumo eksploatuoti.

9. Elektrotechnika. Apšvietimo elektros tinklų dalies žurnalo Nr.3 dokumentacija:

- Eksploatacinių savybių deklaracijos
- Bandymų protokolai
- Apžiūros – Priėmimo aktai
- Schemos

10. Šviesaforinio reguliavimo dalies žurnalo Nr.4 dokumentacija:

- Eksploatacinių savybių deklaracijos
- Bandymų protokolai
- Apžiūros – Priėmimo aktai
- Varžų matavimo protokolai

11 KITI DOKUMENTAI

- 6 bylos (80 lapų).

11.1 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla(Susisiekimo dalis, Gurių g.)

11.2 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (Susisiekimo dalis, Tolimoji g.)

11.3 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla(Susisiekimo dalis, Juodasis kelias)

* Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., - atitikties deklaracija.

** Pateikiama, jeigu potencialiai pavojingas įrenginys nurodytas įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašė, patvirtintame pagal kompetenciją arba Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, arba ūkio ministro, arba energetikos ministro įsakymu.