

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 03S - 59
PRIE 2022-02-21 DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES Nr. 03S-54

2022 m. vasario 28 d.
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756190, kurios buveinė yra Rungos g. 5, Elektrėnai, atstovaujama Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, veikiančio pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Altitudė ranga“, įmonės kodas 305024467, kurios buveinė yra Aukštadvario g. 56, Trakai, atstovaujama įmonės direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Susitarime Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, nekeisdami 2022-02-21 Darbų pirkimo sutarties Nr. 03S-54 (toliau – Sutartis) sąlygų ir vadovaudamiesi UAB „Altitudė ranga“ 2022-02-22 raštu Nr. 3, susitaria:

1. Pakeisti Sutarties priedą Veiklų sąrašas (pridedama 1 lapas).
2. Susitarimas pasirašomas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas yra neatsiejama 2022-02-21 Darbų pirkimo sutarties Nr. 03S-54 dalis.
5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Elektrėnų savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188756190
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai
Tel. (8 528) 58 015,
El.p. administracija@elektrenai.lt
A. s. LT834010042402894334
AB Luminor bankas,
Banko kodas 40100

RANGOVAS

UAB „Altitudė ranga“
Juridinio asmens kodas 305024467
Aukštadvario g. 56, Trakai
Tel. (8 528) 55 509, faksas (8 528) 55 290
El.p. info@altitude.lt
A. s. LT 50 4010 0510 0471 7576
AB Luminor bankas,
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Gediminas Ratkevičius

(parašas)

A.V.

Direktorė
Vida Biekšienė

(parašas)

A.V.

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus
vedėja

Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė

Finansų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėja

Jekaterina Goličenkė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Kasperavičius


VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina be PVM, Eur
1.	Griovimo ir ardymo darbai	5832,90
2.	Aplinkos sutvarkymas	26340,67
3.	Stogo remonto darbai	21887,23
4.	Išorės sienų remonto darbai:	115018,37
4.1.	Cokolis	(27014,72)
4.2.	Fasadai	(88003,65)
5.	Vidaus patalpų remonto darbai	66346,30
6.	Šildymas	71223,30
7.	Vėdinimas	23547,80
8.	Šilumos punktas	29294,50
9.	Vandentiekis	56232,00
10.	Elektrotechnika	54282,46
	Suma be PVM (Eur):	470005,53
	PVM 21%:	98701.16
	Bendra suma su PVM (Eur):	568706.69

Pastaba. Pirkimo laimėtojas per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo turi pateikti sąmatinius skaičiavimus (lokalines sąmatas), kurie turi atitikti veiklų sąraše darbų grupių (etapų) nurodytai kainai. Pateiktos lokalinės sąmatos bus naudojamos įvertinimui atsisakomų ir (ar) papildomų darbų, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

ZENONAS MATONIS
Gamybinio-Techninio
sl. vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

ZENONAS MATONIS
Gamybinio-Techninio
sl. vadovas

(Vardas ir pavardė)