

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. BIRŽELIO 12 D. VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. G1-105 PAKEITIMO**

2025 m. lapkričio d. Nr. G1-

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Rūtos Vančienės, veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T2-212 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

AB „Kalibrus“, UAB „Kalibrus“, juridinio asmens kodas 304781802, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen., LT-99265 Pagėgių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęsto Komsio, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – **Rangovas**),), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

89 straipsnio 2 dalimi, 2025 m. birželio 12 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-105 (toliau – Sutartis) 6.1 papunkčiu, ir atsižvelgdamos į 2025 m. lapkričio 5 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 Šalys s u s i t a r i a:

1. Atlikti papildomų darbų už 8 675,87 (aštuonis tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt penki Eur ir 87 ct.) Eur su PVM pagal pateiktas ir pridedamas sąmatas.
2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. Objekto apžiūros aktas Nr. 1, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
tel. +370 447 70153,
el. paštas info@jurbarkas.lt,
a.s. Nr. LT19 4010 0443 0001 0137
Bankas Luminor Bank AS

Administracijos direktorė
Rūta Vančienė

Rangovas

UAB „Kalibrus“
kodas 304781802
Nemuno g. 7, Bitėnų k., Lumpėnų sen.
99265 Pagėgių r. sav.
a.s. LT294010051004211323
Luminor Bank AS
Banko kodas 41000
tel. +370 656 15000
el. paštas kalibrus.statyba@gmail.com

Direktorius
Kęstas Komskis

(parašas)

A. V.

(parašas)

A. V.

Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis: G1-105, 2025-06-12

Rangovas: UAB „Kalibras“

Objektas: Privažiavimo kelio vv26 Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. kapitalinio remonto darbai

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2025 m. lapkričio 5 d.

Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav.

Rangovas informavo, kad vykdant Privažiavimo kelio Nr. vv26 Viešvilės mstl. kapitalinio remonto darbus rado neatitikimų tarp techniniame darbo projekte nurodytų sprendinių ir būtinų atlikti darbų kiekių siekiant tinkamai įvykdyti objektą. Atsiradusių problemų sprendimui į objektą atvyko užsakovo, rangovo atstovai, Viešvilės seniūnijos seniūnas.

Objekto apžiūroje dalyvavo:

]

Objekto apžiūros metu informavo, kad:

1. Daugiabučių namų kiemuose rengiant dangos konstrukcijos pagrindus rastos neveikiančios šiluminės trasos, kurios techniniame darbo projekte nenurodytos ir jų šalinimui nenumatyti darbai. Kokybiškam dangos konstrukcijos įrengimui būtina šiluminės trasas demontuoti ir pašalinti, jų vietoje suformuoti sutankintą kelio sankasą.

2. Techniniame darbo projekte netiksliai nurodyti lietaus nuotekų pajungimai į esančias linijas. Naujai rengiamų lietaus nuotekų pajungimo vietų nustatymui reikia atlikti esamų linijų ieškojimo darbus mechanizuotu ir rankiniu būdu.

s informavo, kad: prie daugiabučio namo nuo šalia esančios teritorijos priteka paviršinio vandens, kuris pateks į daugiabučio namo rūšį ir kiemą ir siūlo įrengti papildomą šulinį lietaus nuotekų surinkimui.

s informavo, kad rengiant privažiavimo dangos konstrukciją būtina įgilinti esančias vandentiekio linijas. Su vamzdynais susijusius darbus atliks gyventojai, o rangovas turi atlikti žemės darbus.

Objekto apžiūros dalyviai apsvaistė pateiktą informaciją ir pritarė pateiktiems siūlymams bei nutarė įpareigoti rangovą parengti papildomų darbų sąmatą ir ją suderinti su statybos techniniu prižiūrėtoju. Sąmatas skaičiuoti viešojo pirkimo metu nustatytais į kainiais, jų nesant naudoti į kainius iš UAB „Sistela“ statinių statybos skaičiuojamųjų kainų kainyno.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 128 Privažiavimo kelio (Nr.vv26), Viešvilės mstl. Viešvilės sen. Jurbarko r. sav. kapitalinio remonto darbai

Statinsys 1 Privažiavimo kelio (Nr.vv26), Viešvilės mstl. Viešvilės sen. Jurbarko r. sav. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2025.10.15

Suma žiniaraščiui 8675,87 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šiluminės trasos išardymas						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,07	8652,89	605,70
2	F46-1-9	Šiluminės trasos lovio ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu,pakraunant mechanizuotai	m3	5,25	93,72	492,03
3	MN1-50	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw t. m3 (80 ai) galingumo k9=1.15	m3	0,056	420,5	23,55
4	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0,56	372,06	208,35
5	MN8P-1207	Atskirų perdangų vietų užbetonavimas	m3	2,0	220,81	441,62
Skyriuje 1						1771,25
2 Lietaus drenažo linijų ieškojimas (mechanizuotai)						
1	MN7P-0202	Lietaus drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	100m3	2,15	849,71	1826,88
Skyriuje 2						1826,88
3 Lietaus drenažo linijų ieškojimas (rankiniu būdu)						
1	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,75	56,43	211,61
Skyriuje 3						211,61
4 Lietaus surinkimo šulinių pastatymas						
1	MN3P-0521	Gelžbetoninio šulinio montavimas gyvenvietėje k9=1.15	vnt.	1,0	2030,75	2030,75
Skyriuje 4						2030,75
5 Vandentiekio paklojimas (be medžiagų)						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu vamzdžiams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,041	8652,89	354,77
2	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	2,87	60,55	173,78
3	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu vamzdynams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,041	3493,96	143,25
4	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais k9=1.15	100m3	0,287	372,06	106,78
Skyriuje 5						956,52
6 Apšvietimo įrengimas						
1		Pamatų apšvietimo atramos iki 10m montavimas	vnt	1,0	102,16	102,16
2		H-6,0m virš žemės apšvietimo atramų montavimas ant pamato	vnt	1,0	199,91	199,91
3		Vienšakės genbės H-1,0, L-1,0 montavimas ant atramos	vnt	1,0	71,06	71,06
Skyriuje 6						373,13
žiniaraštyje 1						7170,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1505,73
Iš viso žiniaraštyje 1						8675,87

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas "Kalibrus", UAB 304781802, Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g. 7, LT-99265 Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2025 M. BIRŽELIO 12 D. VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. G1-105 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-28 Nr. G1-245
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstas Komskis, Direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	KĖSTAS KOMSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 06:20:08 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 11:53:17 – 2029-12-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Vančienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RŪTA VANČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-28 13:54:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-28 13:55:01 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-19 12:00:09 – 2029-09-18 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-28 15:32:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-28 15:32:49 DBSIS