

S U S I T A R I M A S DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO SUSTABDYMO

2025 m. lapkričio 21 d.
Vilnius

VšĮ Vilniaus kolegija, juridinio asmens kodas 111965131, buveinės adresas Saltoniškių g. 58-1, Vilnius (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir plėtrai Andriejaus Sadausko, veikiančio pagal 2024-04-03 direktoriaus įgaliojimą Nr. (3.2)-V4-296, ir

UAB „Sonus exsertus“, juridinio asmens kodas 303190383, buveinės adresas Bičiulių g. 31, Bukiškio k., Vilniaus r. (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Edmundo Žižio, veikiančio pagal įmonės įstatus toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

atsižvelgdamos į tai kad:

(a) 2025 m. liepos 2 d. Šalys sudarė scenos kėlimo mechanizacijos ir užuolaidų sistemos įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U7-140 (toliau – Sutartis), kuria Tiekėjas įsipareigojo scenos kėlimo mechanizacijos ir užuolaidų sistemos įrangą (toliau – Prekės) pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paleisti, suderinti ir apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d., adresu Antakalnio g. 54, Vilnius.

(b) Sutartis buvo sudaryta Pirkėjui įgyvendinant Europos sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos veiklos efektyvumo didinimas: inžinerijos studijų ir mokslo bei meno sinergija“ Nr. 10-019-P-0003 (toliau – Projektas);

(c) Prekių pristatymo, surinkimo, sumontavimo, instaliavimo, paleidimo, suderinimo ir Pirkėjo personalo apmokymo dirbti su Prekėmis terminas Sutartyje buvo nustatytas ne vėliau, kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d., kadangi Projekto veiklų vykdymo pabaigos data buvo numatyta 2025 m. gruodžio 31 d.;

(d) Tiekėjas Prekes turėjo pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paleisti, suderinti ir apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis Vilniaus kolegijos pastato Antakalnio g. 54, Vilnius, didžiosios salės patalpose (toliau – Patalpos) po Patalpų remonto darbų;

(e) Pirkėjas įgyvendindamas Projektą 2025 m. rugpjūčio 13 d. CVP IS paskelbė supaprastintą pirkimą „1.1.3.2. Vilniaus kolegijos pastato, Antakalnio g. 54, Vilniuje, didžiosios salės remonto darbai“ pirkimo ID4093019 (toliau – Pirkimas);

(f) Pirkimas dėl Tiekėjų pateiktų dokumentų vertinimo ir jų pretenzijų nagrinėjimo užtruko, todėl Pirkėjas Patalpų remonto darbų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. U7-272 (toliau – Darbų sutartis) su rangovu UAB „Vilmstata“ (toliau – Rangovas) pasirašė tik 2025 m. lapkričio 13 d.;

(g) Pirkėjas Patalpas perdavė Rangovui 2025 m. lapkričio 18 d., todėl vadovaujantis Darbų sutarties 2.1.2 punktu Rangovas Patalpų remonto darbus turi atlikti iki 2026 m. kovo 4 d.;

(h) Tiekėjas pristatė dalį Prekių ir jas perdavė Pirkėjui 2025 m. lapkričio 17 d.;

(i) Patalpos pagal Darbų sutartį yra perduotos Rangovui, todėl Pirkėjas dėl objektyvių ir nuo jo nepriklausančių priežasčių Patalpų negali perduoti Tiekėjui Prekių surinkimui, sumontavimui, instaliavimui, paleidimui, suderinimui ir Pirkėjo personalo apmokymui dirbti su Prekėmis;

(j) Projekto veiklų vykdymo pabaigos data pratęsta iki 2026 m. kovo 31 d.;

(k) Sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – BS) 21.1 punktas nustato, kad nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo, kai yra Sutarties BS 21.2 punkte nurodytos priežastys, be kita ko, kai Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties (Sutarties BS 21.2.2 punktas);

(l) Sutarties BS 21.4. punktas nustato, jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenumatytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka;

(m) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 3 p. nustato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo

sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

(n) Pirkimas nuo jo paskelbimo iki Darbų sutarties sudarymo užtruko 3 mėnesius ir tai vertintina, kaip nenumatyta aplinkybė pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., kadangi Pirkėjas sudarydamas Sutartį negalėjo jos įvertinti, numatyti, išvengti ar jos pašalinti;

(o) Sustabdžius sutartinių įsipareigojimų vykdymą nebus pakeistas Sutarties pobūdis, o pakeitimo vertė yra 0 Eur (nulis eurų), todėl vertintina, kad yra pagrindas stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį ir VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.;

(p) Sutarties BS 21.6. punktas nustato, kad Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis;

(q) Sutarties BS 21.10. punktas nustato, kad atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu;

(r) Sutarties Specialiųjų sąlygų (toliau – SS) 11.1 punktas nustato, kad Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 7 (septyni) mėnesiai t. y. iki 2026 m. vasario 3 d.;

(s) Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslas (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), Tiekėjui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties Šalių pusiausvyra jo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris Tiekėjas,

*sudarė šį susitarimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:*

1. Vadovaujantis Sutarties BS 21.1, 21.2, 21.1.2, 21.4, 21.6 punktais ir VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., nuo 2025 m. lapkričio 21 d. sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo dienos, t. y. iki tos dienos, kurią Pirkėjas perduos Tiekėjui Patalpas nepristatytų Prekių pristatymui, visų Prekių surinkimui, sumontavimui, instaliavimui, paleidimui, suderinimui ir Pirkėjo personalo apmokymui dirbti su Prekėmis, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 4 d.

2. Laikyti, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas Patalpų perdavimo Tiekėjui dieną. Apie planuojamą patalpų perdavimą, Pirkėjas informuos Tiekėją raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas.

3. Vadovaujantis Sutarties BS 21.10 punktu Tiekėjas nepristatytas Prekes pristatys, visas Prekes surinks, sumontuos, instaliuos, paleis, suderins ir apmokis Pirkėjo personalo dirbti su Prekėmis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo dienos.

4. Vadovaujantis Sutarties BS 21.10 punktu nukelti Sutarties SS 11.1 punkte nustatytą Sutarties galiojimo terminą 74 (septyniasdešimt keturiomis) kalendorinėmis dienomis t. y. iki 2026 m. balandžio 17 d.

5. Vadovaujantis Sutarties SS 4.1 punktu Tiekėjas įsipareigoja sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo dieną pateikti Pirkėjui suderinimui atnaujintą Prekių pristatymo grafiką.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas pasirašomas naudojantis saugiais elektroniniais parašais, patvirtintais galiojančiais kvalifikuotais sertifikatais, arba fiziniais parašais, pasirašant du vienodą teisinę galią turinčius Susitarimo egzempliorius, po vieną kiekvienai Šaliai.

Pirkėjas:

VŠĮ Vilniaus kolegija

Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius

Tel. +370 5 219 1600

Juridinio asmens kodas 111965131

PVM mokėtojo kodas LT119651314

A/s LT767044060001472160

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir plėtrai

Andriejus Sadauskis

A.V.

Tiekėjas:

UAB „Sonus exsertus“

Bičiulių g. 31, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r.

Tel.: +37068583348

Juridinio asmens kodas 303190383

PVM mokėtojo kodas LT100008180415

A/s LT037044060007931249

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

Edmundas Žižys

A.V.

