

SUSITARIMAS DĖL 2021-06-25 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511028 PAKEITIMO

2022-03-23, Nr. K-271
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, , registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-06-25 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511028 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 35_10 kV Taujėnų TP rekonstravimo (Taujėnai Ukmergės r. sav.) darbus (2021-ESO-375) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Projekte numatyta pakeisti esamą gelžbetoninę atramą 35 kV OL Ukmergė – Kavarskas Nr. 106 į 35 kV naują metalinę atramą, tačiau reikia nukreipti tekančią vandenį iš melioracijos griovio šalia esančio kelio Nr. 174 Ukmergė-Raguva-Nevėžis, Ukmergės g. Papildomi darbai reikalingi nukreipti vandens kryptį, sumontuojant 400 mm diametro pralaidos vamzdį ir išbetonuoti subėgimo ir išbėgimo galus (toliau – Papildomi darbai);
- 2022-03-01 gautas Rangovo raštas Nr. 14-022-210, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą, bei prašo pratęsti darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 6 377,24 EUR (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus, 24 ct) be PVM, kas sudaro 1,79 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,79 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektu, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 6 377,24 EUR (šešiais tūkstančiais trim šimtais septyniasdešimt septyniais eurai, 24 ct) be PVM (7 716,46 EUR (septyniais tūkstančiais septyniais šimtais šešiolika eurų, 46 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **438 379,66 EUR** (keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 66 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **362 297,24 EUR** (trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 24 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **76 082,42 EUR** (septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai, 42 ct).“

2. Remiantis Sutarties BD 8.5 punktu dėl 8.5.2 papunktyje nurodytos aplinkybės, darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2022-04-30.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis..

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB