

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021-11-10 NEĮGALIJŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKymo DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIES NR. SR-1939 (3.9E)**

2022 m. _____ d. Nr. _____
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 188706935, ir UAB „Viptela“ (toliau – vykdytojas), atstovaujama direktorės Gabrielės Pocevičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 305625553, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, vadovaudamiesi 2021-11-10 Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbų pirkimo sutarties Nr. SR-1939 (3.9E) 11 punktu, atsižvelgdami į Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2022-03-23 protokolą Nr. KPpt-126 ir į tai, kad:

užsakovas ir vykdytojas 2021 m. lapkričio 10 d. sudarė Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbų pirkimo sutartį Nr. SR-1939 (3.9E) (toliau – sutartis), pagal kurią vykdytojas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbus, kaip numatyta sutartyje;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte Naujoji g. 16-103, Alytus, prireikė papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, tačiau tapo būtini darbams užbaigti;

vykdytojo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir užsakovui sukeltų didelių nepatogumų;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2022-03-23 protokolu Nr. KPpt-126;

pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės (1 793,78 Eur be PVM $< 35\,423,08 \cdot 50\% = 17\,711,54$ Eur be PVM);

bendra visų pakeitimų vertė neviršija 100 procentų pradinės sutarties vertės (1 793,78 $< 35\,423,08$ Eur be PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 punktu, sutarties 7 skyriumi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos pakeitimo:

1. Šalys susitaria papildomai vykdyti susitarimo priede Nr. 1– Darbų kiekių žiniaraštyje (papildomi darbai) nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 2 170,47 Eur su PVM.

2. Šalys susitaria pakeisti sutarties 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė, kuri yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų darbų kiekį ir (ar) apimtį, ir yra:

I daliai 12029,76 Eur (dvylika tūkstančių dvidešimt devyni eurai ir 76 centai) be PVM.

II daliai 13 852,75 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 75 centai) be PVM.

III daliai 11334,35 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt keturi eurai ir 35 centai) be PVM.“

3. Šalys susitaria pakeisti sutarties 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Sutarties kaina yra:

I daliai 14 556,01 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 1 centas) su PVM, iš kurių 2 526,25 eurų yra PVM.

II daliai 16 761,82 Eur (šešiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 82 centai) su PVM, iš kurių 2 909,07 eurų yra PVM.

III daliai 13 714,56 Eur (tryliką tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurų ir 56 centai) su PVM, iš kurių 2 380,21 eurų yra PVM.“

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

6. Šis susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

7. Sutarties priedai:

7.1. 1 priedas – Darbų kiekių žiniaraštis (papildomi darbai), 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188706935

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 170

Faksas (8 315) 55 191

El. paštas info@alytus.lt

VYKDYTOJAS

UAB „Viptela“

Kodas 305625553

PVM mokėtojo kodas LT100013587415

V.Krėvės g. 19, 62145 Alytus

Tel. +370 671 69999

El. p. info@viptela.lt.

A/s LT7973000101653765553

Swedbank, AB

Administracijos direktorė

Ona Balevičiūtė

Direktorė

Gabrielė Pocevičiūtė

Priedas Nr. 1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (PAPILDOMI DARBAI) Adresas. Naujoji g. 16-103, Alytus

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	Armuotų betoninių grindų įrengimas	100 m ²	0,032	2054,15	65,73
2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m ²	7	43,42	303,94
3	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m ²	3,2	45,15	144,48
4	Hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	10,2	23,70	241,74
5	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0,032	3372,60	107,92
6	Paviršių dažymas emulsiniais dažais (lubiniai paviršiai)	100m ²	0,032	870,77	27,86
7	WC ir vonios koridoriaus betoninių grindų įrengimas	100m ²	0,081	2054,15	166,39
8	WC ir vonios koridoriaus keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo	m ²	8,1	45,15	365,72
9	Lubų glaistymas ir dažymas	kompl	1	370,00	370,00
Iš viso, Eur be PVM					1793,78
PVM 21 %					376,69
Iš viso, Eur su PVM					2170,47