

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. *10-814*

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su UAB „Vilnius Town Group“, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.2 punktu ir atsižvelgdamos į atsisakomų darbų poreikį, patvirtintą 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nevykdomų darbų aktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Atsisakyti dalies darbų, kurių vertė – 6 778,57 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 57 ct) be PVM, PVM sudaro 1 423,50 Eur, viso suma: 8 202,07 (aštuoni tūkstančiai du šimtai du eurai ir 07 ct) su PVM.

2. Bendra Sutarties kaina po pakeitimo – 3 526 216,00 Eur (trys milijonai penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų) su PVM.

3. Papildomas Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

4. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Nevykdomų darbų aktas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kėstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

faksas: (8 340) 63370

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

Darius Varnas
(A.V.)

Apiešautos skyriaus

vedėja

Kristina Vismasienė

Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116
Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

El. p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Rangovo atstovas

Direktorius

Tomas Karpavičius
(A.V.)


Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos

Strateginio planavimo, investicijų

ir verslo plėtros skyriaus vedėja

Inga Pračkailė



Rangovas: UAB Losrita

Užsakovas: Ukmergės rajono
savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 303255361

Įmonės kodas: 188752174

PVM mokėtojo kodas: LT100009683619

PVM mokėtojo kodas:

Adresas: Savanorių pr. 1-69, LT-03116 Vilnius

Adresas: Kęstučio g. 3, Ukmergė

Data: 2021 rugpjūčio 27 d.

Projekto Nr.: P/01217

Rangos sutarties Nr.: 20-704

Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis
rekonstravimo rangos darbai

Nevykdomų darbų aktas

Objektas: Kęstučio aikštės rekonstrukcija

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
4 Kiti darbai ir įranga						
62		Partnerių stendo įrengimas	kompl.	2	102,09	204,18
63		Partnerių stendas 3x5	vnt	2	942,69	1885,38
Iš viso už skyrių 4 Kiti darbai ir įranga						2089,56

Objektas: Pilies parkas
Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymas

4 Kiti darbai ir įranga						
72		Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas	100 m	0,5	3739,01	1869,51
73		Mediniai skydai	m	50	56,39	2819,50
Iš viso už skyrių 4 Kiti darbai ir įranga						4689,01

Iš viso #1	6778,57
PVM 21,00%	1423,50
Iš viso su PVM:	8202,07

Užsakovas

Rangovas: UAB „Losrita“

Direktorius

Tomas Karpavičius

Techninės priežiūros vadovas

Techninės priežiūros vadovas

Antanas Latakas

Atestato Nr. 2854

UAB „Losrita“
Sąmatininkė
Joana Kazakova