

1316-8

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021 M. BIRŽELIO 18 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B16-16

2022 m. balandžio 6 d. Nr.

VšĮ Utenos kolegija, atstovaujama direktoriaus Raimundo Čepuko, veikiančio pagal kolegijos statutą (toliau-Užsakovas), ir UAB „Bigsas“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2021 m. birželio 18 d. Statybos darbų rangos sutarties „Kapitalinio remonto darbai“ Nr. B16-16 (toliau-Sutartis) 10.1 punkto 10.2.3 papunktį ir UAB „Bigsas“ 2022-03-24 Nr. 03/24-2 pateiktas papildomų darbų lokalines sąmatas, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties punktą Nr. 9.1, nurodant sutarties kainą 320.272,92 Eur (trys šimtai dvidešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du eurai devyniasdešimt du centai), iš kurių PVM sudaro 55.584,56 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai penkiasdešimt šeši centai) .

2. Atsižvelgiant į Susitarimo 2 punktą, koreguoti Veiklų sąrašą (pridedama).

3. Atsižvelgiant į UAB „Bigsas“ 2022-03-24 Nr. 03/24-2 pateiktas papildomų darbų lokalines sąmatas, koreguoti Darbo projektą.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.


6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po viena kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA. Veiklų sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas

VšĮ Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Įstaigos kodas: 111965850
Nėra PVM mokėtoja
Tel. (8-389) 51662
El. paštas: administracija@utenos-kolegija.lt
A.s. LT 27 7300 0101 0221 5842
AB Swedbank, banko kodas 73000



Direktorius
Raimundas Čepukas

(parašas, data)

2022-04-06

Rangovas

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62, LT-1134 Vilnius
Adresas korespondencijai: Molėtų g. 11A,
Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus raj.
Įmonės kodas: 304645791
PVM mokėtojo kodas: LT00011219713
Tel. +370 699 37781
El. paštas: info@bigsas.lt
A.s. LT 32 7300 0101 5340 0033
AB Swedbank, banko kodas 73000



Direktorius
Saulius Morkūnas

(parašas, data)

2022.04.06

VEIKLŲ SĄRAŠAS
UTENOS KOLEGIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UTENIO A. 2, UTENA)
ELEKTRONINIO MOKYMO CENTRO PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Nr.	Nuolatinųjų Darbų veiklos (etapo) Pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]										Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	XIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	
1.	Darbo projekto parengimas	5000										5.000,00
2.	Kapitalinio remonto darbai:											
2.1.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai: statinio konstrukcijos.		3500	3500	4500	4500	5000	5000	3589	2167,99		31.756,99
2.2.	Mechanikos darbai: vėdinimas, šilumos tiekimas oro pašildytojams, oro vėsinimas, šilumos gamyba.					5000	10000	10000	10000	15550	21279,13	71.829,13
2.3.	Elektros darbai: vidaus elektra.				500	500	1500	2500	3500	4500	3100	16.100,00
2.4.	Informacinių sistemų įrengimo darbai: gaisro aptikimas ir signalizavimas, apsauginė signalizacija procesų valdymas ir automatizavimas.						1500	1500	1500	2000	2580	9.080,00
2.5.	Statinio baigiamieji darbai: statinio architektūra.					5000	8500	25000	30000	31500	30522,24	130.522,24
3.	Kadastrinių matavimų atlikimas.										400	400,00
Bendra suma be PVM*:												264.688,36

PVM [tarifas] suma*:	55.584,56
BENDRA SUMA su PVM*:	320.272,92

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis

Pastaba:

- į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamą veiklų sąrašą.
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinų dalių sumą.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkančių skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl

kurių PVM nemoka.



Rangovas
Direktorius

[Handwritten signature]
(parašas, data)



Užsakovas
Direktorius

[Handwritten signature]
(parašas, data)
1012-06-06