

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. KOVO 21 D. SUTARTIES NR. VP1-100(3.67E) „SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ
PATALPŲ, PRAMONĖS G. 2, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO
DARBŲ RANGOS SUTARTIS“

2022 m. kovo ____ d. Nr. _____
 Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir Tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Palverkas“, juridinio asmens kodas 166675298, kurios buveinė yra Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

vykdydami 2022 m. kovo 21 d. sutartį Nr. VP1-100(3.67E) „Socialinių dirbtuvių patalpų, Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., paprastojo remonto darbų rangos sutartis“, siekdami pašalinti prieštaravimus tarp Sutarties 9 skyriaus turinio ir viešojo pirkimo „Socialinių dirbtuvių patalpų, Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., paprastasis remontas“ (pirkimo Nr. 586012), kurio rezultatų pagrindu yra sudaryta Sutartis, sąlygų XII skyriuje „Pirkimo sutarties sąlygos“ nustatytų sąlygų, susitarė:

1. Pakeisti Sutarties bendrųjų sąlygų 9 skyrių ir jį išdėstyti taip:

„9. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

9.1. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pateiktų Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, arba užstatą, kuris pervedamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT544010044200030055, esančią banke „Luminor Bank“, AS, Lietuvos skyriuje). Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir jo galiojimo terminas turi būti 40 dienų ilgesnis už šios Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Darbų atlikimo terminą. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Tuo atveju, jei statybos darbai baigiami surašant statybos užbaigimo aktą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, atitinkanti 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM, yra 6019,00 Eur (šeši tūkstančiai devyniolika eurų).

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai;

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą;

9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutartyje, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

9.6. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

9.7. Užsakovui laiku neapmokėjus Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui delspinigius – po 0,02 proc. nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

9.8. Delspinigių mokėjimas neatleidžia šalių nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.“

2. Nustatyti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Užsakovui per 5 darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Šis susitarimas yra sudarytas vienu egzemplioriumi, kurį Užsakovo ir Rangovo atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Rangovas:

UAB „Palverkas“
Direktorius

_____ **Gipoldas Karklelis**

_____ **Vaclovas Urnikis**

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva UAB "PALVERKAS" 166675298, Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. KOVO 21 D. SUTARTIES NR. VP1-100(3.67E) „SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ PATALPŲ, PRAMONĖS G. 2, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R. SAV., PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS“
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-24 Nr. VP1-107(3.67E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	GIPOLDAS KARKLELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-24 10:59:25 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-24 10:59:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:59:07 – 2024-01-25 09:59:07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaclovas Urnikis, Direktorius, UAB "Palverkas"
Sertifikatas išduotas	VACLOVAS URNIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-24 11:17:59 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-24 13:18:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 10:00:19 – 2023-12-09 10:00:19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k. 188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:47 iki 2024-12-19 12:38:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-24 15:16:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-03-24 15:16:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys