

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 27 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-152/21 PAKEITIMO**

2022 m. balandžio ____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

tiekęjas AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablo, veikiančio pagal bendrovės įstatus patvirtintus 2015 m. balandžio 27 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. rugsėjo 27 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-152/21 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus miesto Vakarinės dalies susisiekimo komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto (toliau – Darbai);

2. Sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad pradinė Sutarties vertė yra 3.000.000,00 EUR be PVM;

3. Sutarties 2.4 punkte numatyta Sutarties įkainių perskaičiavimo dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiavimo tvarka, momentas, perskaičiavimo formulė. Sutarties įkainiai perskaičiuojami tik tada, kai Indekso (Indeksas – Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje skelbiamas indeksas – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pokytis yra didesnis kaip 5 % per 12-os kalendorinių mėnesių laikotarpį;

4. Rangovas 2022 m. kovo 25 d. raštu Nr. SDV-121 kreipėsi į Užsakovą dėl Sutartyje nustatytos indeksavimo tvarkos ir nustatytų įkainių pakeitimo. Rangovas savo rašte nurodė, nors Užsakovas numatė indeksavimo sąlygas ir tvarką, tačiau Užsakovas negalėjo numatyti, jog Indekso pokytis bus itin didelis dažniau negu vieną kartą per metus. Rangovo nuomone, Užsakovas numatė pernelyg retą indeksavimo dažnį. Rangovas pažymėjo, jog nuo 2022 m. kovo 2 d., kai buvo priimtas Tarybos Reglamentas (ES) 2022/3558, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje dėl taikomų sankcijų (Reglamento 1 punktas) iš Baltarusijos nebėra galimybės importuoti cemento ir jo gaminių (KN2523 ir KN6810). Esant tokiam draudimui, neabejotinai Rangovo Darbų vykdymui reikalingų medžiagų kainos padidėjo, kadangi medžiagų gamybos žaliavas reikia įsigyti iš kitų (naujų) šaltinių. Taip pat Rangovas pažymėjo, jog ekonominiai rodikliai ir taikomos sankcijos objektyviai ir tiesiogiai padarė įtaką Rangovo įsigyjamų medžiagų ir įrenginių kainoms. Rangovas nurodė, kad konkretaus statybos produkto arba įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio statybos produkto arba įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų atlikimo terminų;

5. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. nuostatomis, Civilinio kodekso 6.685 str. 2 d. ir 6.204 str. nuostatomis Rangovas 2022 m. kovo 25 d. rašte Nr. SDV-121 ragina Užsakovą keisti Sutarties sąlygas, joje numatant lankstesnę kainų indeksavimą;

6. nuo 2022 m. vasario 24 d. pasikeitė geopolitinė situacija iš esmės dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ir dėl to iš esmės vyksta precedento neturintis kainų kilimas;

7. Užsakovas priėmė sprendimą, kad Rangovo 2022 m. kovo 25 d. rašte Nr. SDV-121 nurodyti argumentai ir motyvai yra pagrįsti, taip pat Rangovas siekia išsaugoti esamą Sutartį,

vadovaudamosi:

8. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 str. nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti Sutartį tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir dėl to Sutarties vykdymas vienai šaliai pasidaro sudėtingesnis, nei kitai šaliai;

10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d. nuostatomis, numatančiomis teisę Rangovui reikalauti perskaičiuoti Sutarties kainą, jeigu ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 52 p. nuostatomis;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

14. Sutarties 2.4 punktą išdėstyti taip:

„7.11. Sutarties įkainiai pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojami tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = L_n / L_o;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas;

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas);

7.11.3. peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu;

7.11.4. indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) Inžinerinių statinių grupėje skelbiamas indeksas – Keliai ir gatvės;

7.11.5. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.6. įkainiai Eur be PVM laikomi perskaičiuotais, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo. Perskaičiuoti įkainiai pradami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo.“

15. Šiuo Susitarimu nėra keičiamas Sutarties 2.2 punkte nurodytas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.

16. Šiuo Susitarimu nėra keičiama Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradinė Sutarties vertė, kuri yra 3.000.000,00 EUR be PVM.

17. Šiuo Susitarimu nekeičiamos perkamų Darbų apimtys.

18. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

20. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

21. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

22. Susitarimo priedas. Rangovo 2022 m. kovo 25 d. raštas Nr. SDV-121.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas
Arūnas Visockas

A.V.

data

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas LT 219497917
A.s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 21400

El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

data