

SUSITARIMAS Nr. PIRK- 94-22
Dėl 2022-01-04 sutarties Nr. PIRK-2-22 stabdymo

2022-04-14
Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, ir UAB „Inti“, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, kurios toliau šiame susitarime yra vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2022-01-04 sutarties Nr. PIRK-2-22 stabdymo:

1. Vadovaujantis 2022-01-04 sutarties Nr. PIRK-2-22 (toliau - sutartis) 53.1 punktu ir atsižvelgiant į 2022-04-04 UAB „Inti“ raštą Nr. R 39_1/2022 „Dėl darbų vykdymo pagal sutartį Nr. PIRK-2-22 objekte „Buitinių nuotekų Nr. 9 Ramuvos g., Alytuje, rekonstravimo darbai“, stabdyti darbų atlikimą iki 2022-07-01.
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2022-01-04 sutarties Nr. PIRK-2-22 dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
5. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 73 470
Įmonės kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410

Vykdytojas
UAB „Inti“

Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Tel. +370 37 451 480, +370 650 97 085
Įmonės kodas 133165398
PVM mokėtojo kodas LT331653917
el. paštas inti@inti.lt

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Generalinis direktorius

Rolandas Raižys

