

14427

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. BALANDŽIO 27 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. MS-92 DĖL
„DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖS TIRKŠLIŲ MSTL. KAPITALINIS REMONTAS“
RANGOS DARBŲ SUTARTIES SUDARYMO

2022 m. balandžio 25 d. Nr. MS-128
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – ir Užsakovas), ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono Virbicko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimą (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, sudaro šį Papildomą susitarimą prie 2021 m. balandžio 27 d. preliminariosios sutarties Nr. MS-92 dėl „Dariaus ir Girėno gatvės Tirkšlių mstl. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties sudarymo (toliau – Papildomas susitarimas).

Atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. balandžio 27 d. sudarė preliminarąją sutartį Nr. MS-92 dėl „Dariaus ir Girėno gatvės Tirkšlių mstl. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties sudarymo (toliau – Preliminarioji sutartis), pagal kurią susitarė dėl Pagrindinės sutarties sąlygų ir tvarkos Preliminariosios sutarties galiojimo terminu;

b) Šalys Preliminariosios sutarties 6.1 punkte susitarė, jog bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 81440,06 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantisketuri šimtai keturiasdešimt eurų 06 ct) be PVM ir 98542,47 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt du eurai 47 ct) su PVM;

c) Rangovas 2022 m. balandžio 6 d. raštu Nr. 73-4-45 „Dėl 2021 m. balandžio 22 d. preliminariosios sutarties Nr. MS-92 „Dėl Dariaus ir Girėno gatvės Tirkšlių mstl. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties įgyvendinimo ir Užsakovą prašo pakeisti sutarties kainą atsižvelgiant į infliacijos indeksą 15,5 proc. Rašte Rangovas nurodo, kad pagal Lietuvos statistikos departamento statistinę informaciją apie statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius, kainų padidėjimas 2022 m. vasario mėn. palyginti su 2021 m. balandžio mėn. visoms statybos sąnaudoms sudaro 15.5 proc. Prie rašto pridėtas priedas - Rangovo iš Lietuvos statistikos departamento viešai prieinamos informacijos suformuotas išrašas apie visų statinių statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius už laikotarpį nuo 2021 m. balandžio mėn. iki 2022 m. vasario mėn.;

d) Sutarties 8.1 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka;

e) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „*kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

- *pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;*

- *atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.*

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Preliminariosios sutarties 8.1 punktu; Šalys susitaria:

1. Dėl Sutarties kainos dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiavimo eigos.

1.1. Sutarties kaina perskaičiuojama, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamos statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė per Sutarties galiojimo laikotarpį pakinta daugiau kaip 0,05.

1.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal pradinę sutarties kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$



Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties sudarymo data, pabaiga ne vėlesnė, negu nei Rangovo prašymo peržiūrėti kainą pateikimo data.

1.3. IPr ir IPb šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

1.3.1. <http://www.osp.stat.gov.lt>;

1.3.2. Rodiklių duomenų bazė;

1.3.3. Visa duomenų bazė;

1.3.4. Ūkis ir finansai (makroekonomika);

1.3.5. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

1.3.6. Statybos sąnaudų elementų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

1.3.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

1.3.8. Viršuje spaudžiamame v Lentelės pasirinktus;

1.3.9. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

1.3.10. Išskleidžiamame nuorodą Inžineriniai statiniai;

1.3.11. Pažymime Keliai ir gatvės;

1.3.12. Nurodome laikotarpį;

1.3.13. Suformuojame išrašą (pritaikyti).

2. Sutarties kainos perskaičiavimas:

2.1. IPr - 107,1904 (2021 m. balandžio mėn.);

2.2. IPb - 118,3047 (2022 m. vasario mėn.);

2.3. K=1,1037

2.4. Bendra Sutarties kaina 89885,39 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 39 centai) be PVM ($81440,06 \times 1,1037$) ir **108761,32 Eur** (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 32 centai) su PVM. PVM (21 proc.) – 18875,93 Eur (aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 93 centai).

3. Pakeisti Preliminariosios sutarties 6.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.1. Bendra Sutarties kaina 89885,39 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 39 centai) be PVM ($81440,06 \times 1,1037$) ir **108761,32 Eur** (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 32 centai) su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 18875,93 Eur (aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 93 centai).“


4. Šalys, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnio nuostatas, susitaria:

4.1. Užsakovas įgalioja Rangovą užtikrinti, kad visi statybvietyje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktą Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

4.2. Užsakovas įgalioja Rangovą nustatyti kitų statybvietyje esančių asmenų, kurie nenurodyti šio Susitarimo 1 punkte, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimą statybvietyje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį.

4.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Statybvietyje būtų tik asmenys, kurie:


4.3.1. turi kodą arba, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba


- 4.3.2. Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvieta pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę
5. Nustatyti, kad šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.
6. Nustatyti, kad visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
7. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.
8. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Tel. (8 443) 98204, faksas (8 443) 25844
Administracijos direktorius
Saulius Šiurys



Tirkėjų seniūnijos seniūnas
Juozas Kungys

Užsakovas
Saulius Šiurys

Rangovas:

UAB „VVARFF“
Kodas 169700486
J. Tumo-Vaižganto g. 28A,
90125 Plungė
Tel. (8 448) 73080
Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

A. V.



2022-04-25

Vietinio ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Josėta Štinkina

2022-04-25

Kopija gauta
Bendrojo skyriaus vyv. specialistė

Jurgita Benelienė
2022-04-26