

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. GELEŽINKELIO KELIO STATINIŲ REMONTO DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SUT(LGI)-558 KEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),
 ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Geležinkelio kelio statinių remonto darbų pirkimo-pardavimo statybos rangos sutartį Nr. SUT(LGI)-558 (toliau – **Sutartis**);

b) Vykdam Sutartį atsirado poreikis papildomiems darbams įsigyti (reikia atlikti futelerų įrengimą, murlotinių tašų pakeitimą, varžtų varžymą, guolių tepimą ir guolių aikštelių nuvalymą, kampuočių varžymą, kablinių atstatymą, vaikščiojimo lentų pakeitimą);

c) Rangovas pagal Užsakovo prašymą pateikė lokalinę sąmatą su kiekvieno papildomo darbo įkainio pagrindimais (pridedama);

d) Dėl b ir c punktuose nurodytų priežasčių keičiasi Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nurodyta darbų apimtis, dėl ko Rangovas turi teisę į papildomą apmokėjimą dėl poreikio įsigyti papildomus darbus;

e) Papildomų darbų vertė nustatyta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 ir 56.4 punktų nuostatas¹,

vadovaudamosis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d.² ir Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1 p.³, šalys susitarė:

1. pakeisti Sutarties specialiųjų 3.2. punkte nustatytą maksimalią sutarties vertę padidinant ją 9 964,06 Eur (devyniais tūkstančiais devyniais šimtais šešiasdešimt keturiais eurai ir 06 ct) be PVM, t. y. 9,06 (devyniais ir šešiomis šimtosiomis) procento, ir Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punktą išdėstyti taip:

„Bendrą maksimalios Sutarties kainą, mokamą Rangovui už atliktus Darbus, sudaro maksimali Sutarties kaina be PVM ir PVM (toliau – **Bendra Sutarties kaina**).

4 POD:

119 964,06 Eur be PVM (vienas šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 06 ct.);

21 % PVM – 25 192,45 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai, 45 ct.);

¹ „Pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: <...> 56.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pidėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas“.

² „Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1 - 4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų <...>; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija <...> 10 procentų pradinės sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties <...> pobūdis.“

³ „Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pirkti ir kitus, techninės specifikacijos 3 priede nenurodytus, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašius darbus, (toliau – Papildomi darbai).“

145 156,51 Eur su PVM (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai, 51 ct.“

2. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai;
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas
AB „LTG Infra“

Buveinės adresas:
Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius
Adresas korespondencijai:
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
Juridinio asmens kodas 305202934
PVM mokėtojo kodas LT100012666211
A.s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
Bankas: AB Swedbank
Tel. (8-5) 269 3353
El. p. info@ltginfra.lt

Rangovas
UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19, 02184 Vilnius
Juridinio asmens kodas 125718917
PVM mokėtojo kodas LT257189113
Tel. +370 61606161
A.s. Nr. LT37 7180 3000 1146 7332
AB Šiaulių banko Vilniaus filialas
El. p. info@gatas.lt

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: LTG Infra, AB

Objektas: 4 POD - Kauno regiono Pasienio kelio statinių
meistrijos kelio statinių remonto darbai

Žiniaraštis: Papildomi remonto darbai

12 056,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Vilkaviškis - Kybartai

112+693km tiltas

1	TP2-45	Guolių tepimas	vnt.	8	31,54	252,32
2	N9-1	Futelių įrengimas	vnt.	8	438,79	3510,32
3	R62P- 6204-3	Murločių tašų pakeitimas	vnt.	8	308,90	2471,20
4	R28P- 0313	Varštų varžymas	vnt.	30	15,57	467,10
5	N13-147	Guolių aikštelės nuvalymas	m2	16	3,22	51,52
Iš viso už skyrių Vilkaviškis - Kybartai 112+693km tiltas						6752,46

Skyrius Šeštokai - Mockava

58+772km tiltas

6	TP2-45	Guolių valymas, tepimas	vnt.	16	31,54	504,64
7	N13-147	Guolių aikštelės nuvalymas	m2	30	3,22	96,60
Iš viso už skyrių Šeštokai - Mockava 58+772km tiltas						601,24

Skyrius Šeštokai - Mockava

63+316km tiltas

8	R62P- 6204-3	Murločių tašų pakeitimas	vnt.	4	320,70	1282,80
9	R28P- 0313	Kampuočio varžymas	vnt.	9	15,57	140,13
10	R28P- 0313	Kablinių atstatymas	vnt.	5	15,58	77,90
11	R28P- 0313	Kablinių varžymas	vnt.	20	15,57	311,40
12	N13-147	Guolių aikštelės nuvalymas	m2	20	3,22	64,40
Iš viso už skyrių Šeštokai - Mockava 63+316km tiltas						1876,63

Skyrius Šeštokai - Alytus 20+346km

tiltas

13	R28P- 0313	Kampuočio varžymas	vnt.	7	15,58	109,06
14	R28P- 0313	Kablinių varžymas	vnt.	20	15,57	311,40
15	A5-97-1	Vaikščiavimo lentų pakeitimas	m3	0,108	2423,57	261,75
16	N13-147	Guolių aikštelės nuvalymas	m2	16	3,22	51,52

UAB "GATAS"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių Šeštokai - Alytus 20+346km tiltas						733,73
Iš viso #1						9 964,06 €
PVM					21%	2 092,45 €
Iš viso #2						12 056,51 €

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2021-08-19 Geležinkelio kelio statinių remonto darbų rangos sutarties Nr. SUT(LGI)-558 keitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-13 Nr. SUTP(LGI)-240
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Sankovski Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-10 14:02
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	INGRIDA,ALEKSONĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-10 15:53
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas. 4POD-Kauno regionas papildomi darbai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-