

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2021-11-10 NEĮGALIJŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKIMO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIES NR. SR-1939 (3.9E)**

2022 m. _____ d. Nr. _____
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 188706935, ir UAB „Viptela“ (toliau – vykdytojas), atstovaujama direktorės Gabrielės Pocevičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 305625553, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, vadovaudamiesi 2021-11-10 Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbų pirkimo sutarties Nr. SR-1939 (3.9E) 11 ir 25 punktais, atsižvelgdamos į UAB „Viptela“ 2022-04-22 prašymą Nr. GD-8340 „Dėl 2021 m. lapkričio 10 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. SR-1939 „Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbų pirkimo sutartis“ įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo“ ir į tai, kad:

užsakovas ir vykdytojas 2021 m. lapkričio 10 d. sudarė Neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbų pirkimo sutartį Nr. SR-1939 (3.9E) (toliau – sutartis), pagal kurią vykdytojas įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą sutartyje numatytais sąlygomis atlikti ir perduoti neįgaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbus, kaip numatyta sutartyje, tačiau dėl prasidėjusio karo Ukrainoje stojo medžiagų gamyba bei pailgėjo reikalingų medžiagų užsakymo terminai ir prekių pristatymas;

vykdytojo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir užsakovui sukeltų didelių nepatogumų;

bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis;

sutarties pakeitimas iš esmės nekeičia darbų pobūdžio;

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai;

šalys, vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 1 punktu, sutarties 7 skyriumi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo:

1. Šalys susitaria pakeisti sutarties 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Darbų atlikimo terminas – iki 2022-07-01.“
2. Šalys susitaria pakeisti sutarties 19 punktą ir jį išdėstyti taip:
„19. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2022-08-01.“
3. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia susitarimas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.
5. Šis susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turinčiu vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188706935

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 170

Faksas (8 315) 55 191

VYKDYTOJAS

UAB „Viptela“

Kodas 305625553

PVM mokėtojo kodas LT100013587415

V. Krėvės g. 19, 62145 Alytus

Tel. +370 671 69999

El. p. info@viptela.lt.

El. paštas info@alytus.lt

A/s LT7973000101653765553
Swedbank, AB

Administracijos direktorė

Direktorė

Ona Balevičiūtė

Gabrielė Pocevičiūtė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus UAB „Viptela“ 305625553
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2021-11-10 NEĮGALIJŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. SR-1939 (3.9E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-27 Nr. SR-1058(3.9E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Balevičiūtė, Administracijos direktorė, Alytaus m. sav. administracija
Sertifikatas išduotas	ONA BALEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-27 12:56:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-27 12:56:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-19 16:54:19 – 2026-02-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabrielė Pocevičiūtė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	GABRIELĖ POCEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-27 11:01:48 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-29 01:26:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-23 14:14:32 – 2025-10-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Alytaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 132206739 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:56:47 iki 2024-12-19 10:56:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-05-01 01:25:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-05-01 01:25:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys