

Įkainotų veiklų grafikas/ Darbų atlikimo grafikas
2022-04-25

Eil. Nr.	Statybos veiklų sąrašas	Kaina, Eur be PVM	Metai															
			2022								2023							
			Mėnuo															
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
1	Statinio architektūros ir konstrukcijų dalis	1 185 329,29 €																
2	Šilumos tiekimo dalis	20 000,00 €																
3	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	440 236,00 €																
4	Elektrotechninė dalis	37 000,00 €																
5	Gaisrinės signalizacijos dalis	21 500,00 €																
6	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	8 000,00 €																
7	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	17 327,00 €																
8	Darbo projekto parengimas	20 000,00 €																
9	Statybos užbaigimo procedūros	9 000,00 €																
	Iš viso:	1 758 392,29 €																

Pastaba: Grafikas bus patikslintas pagal procesus iki 2022-05-20

UAB "Milsta" komercijos direktorius Paulius Plėškaitis

VSI VILNIUSTECH
LAIMĖJ DARYTOJAS