

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. SUT(LGI) – 557 PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021-08-19 sudarė Geležinkelio kelio statinių remonto darbų pirkimo-pardavimo statybos rangos sutartį Nr. SUT(LGI)-557 (toliau – **Sutartis**), kuri įsigaliojo 2021-09-02, dėl Vilniaus regiono Vilniaus (Panerių) kelio statinių meistrijos kelio statinių remonto darbų (toliau – **Darbai**) (*Geležinkelio kelio statinių remonto pirkimo 1 POD*);

b) Šalys 2021-11-19 sudarė susitarimą Nr. SUTP(LGI)-226 dėl Sutarties pakeitimo padidinant Sutarties kainą 1 647,98 Eur be PVM (0,73 procento);

c) Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros būdas;

d) vykdant Sutartį atsirado poreikis papildomiems nenumatytiems darbams, kurie užsakomi Užsakovo iniciatyva pagal Sutarties vykdymo metu atsiradusį Užsakovo poreikį juos atlikti, Rangovas nebuvo Sutartimi prisiėmęs minėtų darbų atsiradimo rizikos – tai Vilnius - Kirtimai 4 km sankasos remonto darbai, kuriems poreikis atsirado, kai po UAB „Vilniaus vandenys“ įvykusios avarijos buvo nuplauta sankasa; Vaidotų st. Vaidotai-Paneriai 6+498 km siurblinės remonto darbai, kurių neatlikus būtų neužtikrintas nutėkančio vandens nuosėdų sulaikymas šulinyjebei užsikimštų valymo įrenginių (naftos gaudyklių) filtrai; Kyviškės-Valčiūnai 22+416 km siurblinės remonto darbai, reikalingi tinkamo vandens nuvedimo iš pralaidos užtikrinimui;

e) Rangovas pagal Užsakovo prašymą bei vadovaudamasis Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1. punktu ir Sutarties Bendrųjų Sąlygų 4.10 punktu, pateikė Darbų kiekių žiniaraščius su kiekvieno papildomo darbo įkainiais (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3);

f) papildomų Užsakovo iniciatyva užsakomų darbų bendra kaina 5 232,94 Eur be PVM, (2,33 procento nuo pradinės Sutarties vertės), bet jų verte Sutarties kaina nebus didinama (bus mokama pagal faktiškai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus įkainius),

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu¹ ir Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.3.1. punktu² bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.2.4 ir 20.2.7 punktais³, Šalys susitarė:

1. Pakeisti Sutartį į ją įtraukiant papildomus darbus su įkainiais, nurodytais Priede Nr. 1, Priede Nr. 2 ir Priede Nr. 3, nekeičiant Sutarties kainos.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Šalys susitaria, kad papildomų darbų atlikimo terminas yra iki Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pabaigos.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> peržiūros <...> sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties <...> perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties <...> pobūdis;“

² „3.3.1. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę pirkti ir kitus, techninės specifikacijos 3 priede nenurodytus, tačiau pagal funkciją paskirtį panašius darbus <...>“

³ „20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose <...>, žiniaraščiuose; <...>

20.2.7. <...> dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);“

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 (Papildomų Vilnius - Kirtimai 4 km sankasos remonto darbų kiekių žiniaraštis);
2. Priedas Nr. 2 (Papildomų Vaidotų st. Vaidotai-Paneriai 6+498 km siurblinės darbų kiekių žiniaraštis);
3. Priedas Nr. 3 (Papildomų Kyviškės-Valčiūnai 22+416 km siurblinės darbų kiekių žiniaraštis).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. lginfra@litrail.lt „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126	UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19, 02184 Vilnius Juridinio asmens kodas 125718917 PVM mokėtojo kodas LT257189113 Tel. +370 61606161 A.s. Nr. LT37 7180 3000 1146 7332 AB Šiaulių banko Vilniaus filialas El. p. info@gatas.lt

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: **LTG Infra, AB**

Objektas: **1 P.O.D. VILNIAUS REGIONO VILNIAUS (PANERIŲ)
KELIO STATINIŲ MEISTRIJOS KELIO STATINIŲ
REMONTA DARBAI**

Žiniaraštis: **Vilnius-Kirtimai 4km sankasos remontas**

1 977,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	R28P-0417-3	Nuvirtusių smulkių medžių ir krūmų pjovimas/pašalinimas.	m2	390	0,73	284,70
2	K7-25-1	Augalinio grunto pašalinimas	m3	25	18,68	467,00
3	N21P-0117-4	Kabelių apsaugojimas su sudedamais apsauginiais vamzdžiais (ilgis 15m, 3 kabeliai)	m	45	16,92	761,40
4	MN7P-0101-3	Griovių valymas nuo sanašų	m	50	2,43	121,50
Iš viso #1						1 634,60 €
				PVM	21%	343,27 €
Iš viso #2						1 977,87 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: LTG Infra, AB

Objektas: 1 P.O.D. VILNIAUS REGIONO VILNIAUS (PANERIŲ)
KELIO STATINIŲ MEISTRIJOS KELIO STATINIŲ
REMONTA DARBAI

Žiniaraštis: Vaidotų st. Vaidotai-Paneriai 6+498 km

1 152,09 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	R19-98	Šulinių valymas dumbliasiurbe A/mašina (m3 nuosėdų)	m3	2	193,76	387,52
2	R19-100	Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu (m3 nuosėdų)	m3	0,5	91,82	45,91
3	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	20	5,33	106,60
4	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių	val.	1	69,46	69,46
5	TP4-10	Smulkių gaminių pervežimas	vnt.	1	82,46	82,46
6	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	0,8	222,16	177,73
7	TP4-10	Siūrblio transportavimas ir pajungimas	vnt.	1	82,46	82,46
Iš viso #1						952,14 €
PVM						21%
						199,95 €
Iš viso #2						1 152,09 €

Sudarė:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: LTG Infra, AB

Objektas: 1 P.O.D. VILNIAUS REGIONO VILNIAUS (PANERIŲ)
KELIO STATINIŲ MEISTRIJOS KELIO STATINIŲ
REMONTO DARBAI

Žiniaraštis: Kyviškės-Valčiūnai 22+416 km

3 201,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo pavadinimas aprašymas*	Darbo Mato vnt	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius I.

1	KP1-1-8	Sąnašų iš drenažo vamzdžių išvalymas hidrauliniu būdu	m	40	5,95	238,00
2	KP1-1-6	Sąnašų pašalinimas iš šulinėlių	vnt.	8	43,36	346,88
3	R19-98	Šulinių valymas dumbliasiurbe A/mašina (m3 nuosėdų)	m3	3	193,76	581,28
4	R19-100	Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu (m3 nuosėdų)	m3	0,5	45,93	22,97
5	R11-76-21	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	m2	10	5,35	53,50
6	N4-58	Vandens išsiurbimas iš šulinių	val.	3	69,47	208,41
7	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas	t	1,2	267,85	321,42
Iš viso už skyrių I.						1772,46

Skyrius II.

8	KP10-1-1	Važiuojamosios ir pėsčiųjų dangos valymas (nuo smėlio/nuosėdų)	m2	350	2,23	780,50
9	P6-2-10	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas, utilizavimas	t	0,5	186,48	93,24
Iš viso už skyrių II.						873,74
Iš viso #1						2 646,20 €
PVM				21%		555,70 €
Iš viso #2						3 201,90 €

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "LTG Infra"
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gatas'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SUT(LGI) – 557 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-05 Nr. SIP-71/2022
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Sankovski Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-02 15:24
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	INGRIDA,ALEKSONĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-05 07:43
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	