

**SUSITARIMAS  
DĖL 2019 M. RUGSĖJO 29 D. PROJEKTAVIMO  
SUTARTIES NR. SUT(DI)-473 PAKEITIMO**

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Techninės priežiūros vadovo Arvydo Dveilio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įgaliojimą Nr. ĮG(LGI)-208 (toliau - „**Užsakovas**“),  
ir

2018-12-05 pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties Nr. JVS.VP. 407962 partneriai **UAB „Bendrieji statybų projektai“ (pagrindinis partneris)**, juridinis asmens kodas 300510892 ir **UAB „Transporto infrastruktūros projektai“**, juridinio asmens kodas 304886970, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Bendrieji statybų projektai“ direktoriaus Dariaus Pupelio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir 2018-12-05 Jungtinės veiklos sutartimi Nr. JVS.VP.407962, (toliau – „**Projektuotojas**“),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2019-09-29 sudarė Projektavimo sutartį Nr. SUT(DI)-473 (aktuali redakcija) (toliau – **Sutartis**), pagal kurią Projektuotojas įsipareigojo III etapais suteikti „Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto tyrimų/ekspertizės atlikimo, remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau - **Paslaugos**);

b) Projektuotojui įgyvendinant II Sutarties etapą (II etapas – *Vilnius – Klaipėda 333+254 km tilto remonto projekto parengimas*) parengto Projekto sprendinių derinimo su atsakingomis institucijomis stadijoje, t. y. Projektuotojui parengus projektą pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Klaipėdos skyriaus išduotas projektavimo sąlygas ir pradėjus derinimo su KPD Klaipėdos skyriumi procedūras, pastarasis savo iniciatyva nutarė inicijuoti kultūros paveldo objektui Kūlpėnų geležinkelio tiltui (u. k. 24809) vertingųjų savybių nustatymo procedūrą nenurodymas tikslaus termino;

c) vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinių apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklių“ 23.4 p., *ankstesnės projektavimo sąlygos netenka galios, kai išaiškėja naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, pasikeičia kultūros paveldo objekto teisinis statusas ar paveldosaugos reikalavimai, įtakojantys planuojamus tvarkybos darbus*, todėl Projektuotojo parengtas projektas turi būti tikslinamas (koreguojamas), atsižvelgiant į Kūlpėnų geležinkelio tiltui nustatytų vertingųjų savybių ypatybes ir jų specifiką;

d) vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR 1.04.04:2017) 42 punktu, projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us);

e) Projektuotojas jau yra suteikęs numatytas pagal Sutartį I etapo paslaugas ir didelę dalį, apie 98 proc. Sutarties II etapo paslaugų (už 52 340,00 Eur be PVM), neatliktų paslaugų pagal II etapą apimties kaina 960,00 Eur be PVM;

f) pagal Projektuotojo pateiktą komercinį pasiūlymą papildomų projektavimo paslaugų kaina yra 37 300,00 Eur be PVM įvertinant, kad Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms atlikti papildomų lėšų nereikės (Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina išlieka tokia pati, kaip yra nurodyta Sutartyje);

g) Sutarties įvykdymo kaina padidėja 37 300,00 Eur be PVM suma (42 proc. nuo pradinės sutarties vertės) dėl nuo Šalių valios nepriklausančių po Sutarties sudarymo paaiškėjusių aplinkybių, kurių Šalys negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti ir nebuvo prisiėmę šių aplinkybių atsiradimo rizikos. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės bei keitimu nepakeičiamas Sutarties pobūdis,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.<sup>1</sup> ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 p.<sup>2</sup>, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartį įtraukiant papildomas projektavimo paslaugas (projekto keitimus) už 37 300,00 Eur be PVM pagal Projektuotojo pateiktą komercinį pasiūlymą (Priedas Nr. 1) padidinant Sutarties kainą aukščiau minėta suma ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1. punktą išdėstyti taip:

*„Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 125 140,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 151 419,40 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų, 40 ct), 21 proc. PVM yra 26 279,40 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 40 ct), iš jos:*

- 1) I etapo kaina neįskaitant PVM yra 29 500,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 35 695,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct), 21 proc. PVM yra 6 195,00 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai, 00 ct);*
- 2) II etapo kaina neįskaitant PVM yra 89 640,00 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 108 464,40 Eur (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 40 ct), 21 proc. PVM yra 18 824,40 Eur (aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 40 ct).*
- 3) III etapo kaina neįskaitant PVM yra 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų, 00 ct), įskaitant PVM, yra 7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct), 21 proc. PVM yra 1 260,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct).“*

2. Projektuotojas įsipareigoja per 10 dienų nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 (Projektuotojo komercinis pasiūlymas)

### ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS                                                                                                                                                                                                                                                              | PROJEKTUOTOJAS                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AB „LTG Infra“</b><br>Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius<br>Juridinio asmens kodas 305202934<br>PVM mokėtojo kodas LT100012666211<br>Tel. +370 5269 3353<br>El. p. <a href="mailto:lginfra@litrail.lt">lginfra@litrail.lt</a><br>„Swedbank“, AB,<br>banko kodas 73000 | <b>UAB „Bendrieji statybų projektai“</b><br>(pagrindinis partneris) pagal 2018-12-05<br>pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties Nr.<br>JVS.VP.407962Savanorių g. 187, Kaunas<br>Juridinio asmens kodas 300510892<br>PVM mokėtojo kodas LT100002104810<br>Tel. 8 614 15160 |

<sup>1</sup> „Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...>

3) pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:

a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“

<sup>2</sup> „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.“

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 | AB Šiaulių bankas<br>banko kodas 71809<br>A. s. LT47 7180 9000 1046 7925 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.





AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

Techninės priežiūros departamento direktoriui A. Dveiliui

Ir

## KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2022-03-09

### Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto techninio darbo projekto parengimas

#### 1. ĮVADAS

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Bendrieji statybų projektai“ ir UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ (toliau – Projektuotojas) su AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Užsakovas) 2019 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Projektavimo sutartį Nr. SUT(DI)-473 (toliau – Sutartis). Projektuotojas vadovaudamasis Sutartimi įsipareigojo parengti projektą „Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto projektas“ (toliau – Projektas)

Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus (toliau KPD Klaipėdos skyrius) inicijuoto Kūlpėnų tilto vertingųjų savybių nustatymo Projekto derinimas buvo sustabdytas.

Pagal galiojančius teisės aktus Kūlpėnų tiltui nustačius vertingąsias savybes, anksčiau išduotos sąlygos nustoja galioti. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas parengti pagal šiuo metu negaliojančias KPD Klaipėdos skyriaus išduotas prisijungimo sąlygas, bei tai, kad pagal išduotas prisijungimo sąlygas nėra galimybės Projektus suderinti su KPD Klaipėdos skyriumi, atsižvelgiant į aplinkybes, kad kartu su Kūlpėnų tilto vertingųjų savybių nustatymu patikslintas saugomo objekto pavadinimas, turi būti rengiamos naujos projektų laidos.

Atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją, Projektuotojas žemiau pateikia komercinį pasiūlymą **Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto techninio darbo projektui parengti ir Geležinkelio tilto (NKVR uk. 24809) tvarkybos darbų projektui parengti** (dėl nustatytų kultūros paveldo objektui nustatytų vertingųjų savybių, gali būti kečiamas tvarkybos projekto pavadinimas).

#### 2. PASLAUGŲ APIMTIS

Į pasiūlymą kainą įtraukta: techninio darbo projekto parengimas ir tvarkybos darbų projekto parengimas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Rengiamos techninio darbo projekto dalys nurodytos lentelėje Nr. 1. Projekto dalių sudėtis, atitinka STR: 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei techninio darbo projekto laidos sudėtį.



Lentelė Nr. 1. Techninio darbo projekto sudėtis

| Eil. Nr.                  | Dokumento žymuo | Laida | Dokumento pavadinimas                                     | Pastabos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planuojamos darbo sąnaudos, val. |
|---------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Techninis darbo projektas |                 |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 1.                        | TIP0061-TDP-BD  | 0     | Bendroji dalis                                            | Atsižvelgiant į nustatytas kultūros paveldo vertybės vertingąsias savybes ir priklausomai nuo pakeitimų visose statinio projekto dalyse, koreguojama Bendroji dalis: bendrasis aiškinamasis raštas, bendroji techninė specifikacija, brėžiniai, privalomieji statinio projekto dokumentai (bendrosios dalies priedai).                           | 144,0                            |
| 2.                        | TIP0061-TDP-SGK | 0     | Susisiekimo dalis (geležinkelio kelias)                   | Priklausomai nuo pakeitimų statinio projekto konstrukcijų dalyje, koreguojama susisiekimo dalis: aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai, brėžiniai.                                                                                                                                                            | 184,0                            |
| 3.                        | TIP0061-TDP-SK  | 0     | Konstrukcijų dalis                                        | Atsižvelgiant į nustatytas kultūros paveldo vertybės vertingąsias savybes, keičiami statinio projekto sprendiniai konstrukcijų dalyje (įtemptieji varžtai keičiami kniedėmis). Koreguojama konstrukcijų dalis: atliekami nauji konstrukciniai skaičiavimai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai, brėžiniai. | 300,00                           |
| 4.                        | TIP0061-TDP-SO  | 0     | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | Priklausomai nuo pakeitimų statinio projekto konstrukcijų dalyje, pasikeitus planuojamai darbų technologijai ir darbų atlikimo trukmei, koreguojama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis: aiškinamasis raštas, brėžiniai.                                                                                                   | 180,0                            |



|                                                              |                          |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.                                                           | TIP0061-TDP-KS           | 0 | Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis | Priklausomai nuo pakeitimų visose statinio projekto dalyse, koreguojama visa Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.                                                                                                                               | 40,0     |
| Geležinkelio tilto (NKVR uk 24809) tvarkybos darbų projektas |                          |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 6.                                                           | TIP0061-TvDP             | 0 | Tvarkybos darbų projektas                                 | Projektinių pasiūlymų parengimas specialiesiems paveldosaugos reikalavimams gauti<br>Dėl nustatytų vertingųjų savybių, keičiami projekto sprendiniai ir tvarkybos darbų apimtys, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai, brėžiniai. | 320,0    |
| 7.                                                           | TIP0061-TvDP-KS          | 0 | Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis | Parengus naujus darbų kiekių žiniaraščius, rengiama nauja dalis.                                                                                                                                                                                                      | 44       |
| 8.                                                           | Viso darbo sanaudų val.  |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1212,0   |
| 9.                                                           | Viso projekto parengimui |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30300,00 |
| 10.                                                          | Draudimas                |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7000,00  |
| 11.                                                          | Viso pasiūlymo kaina     |   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37300,00 |

### 3. PRADINIAI DUOMENYS

Užsakovo pateikiami duomenys:

- Užduotis techniniam darbo projekto parengti.
- Įgaliojimas atstovauti Užsakovą

### 4. PASTABOS

- Statinio projekto specialiąją paveldosaugos ir bendrąją ekspertizę atliks ir apmokės Statytojas/Užsakovas;
- Statinio projekto konstrukcijų dalies rengėjas UAB „INHUS Engineering“

### 5. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS

#### 5.1. STATYBINIAI INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI

Statybinių inžinerinių tyrinėjimai atlikti rengiant techninio darbo projektą.

#### TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO GAVIMAS

Projektavimo paslaugų apimtis:

- Parengti naujus prašymus reikalingoms institucijoms ir gauti prisijungimo sąlygas ir projektavimo sąlygas, bei specialiuosius reikalavimus.
- Parengti techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais ir išduotomis sąlygomis.
  - Projekto sudėtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ nustatytus reikalavimus.
  - Tvarkybos darbų sudėtis ir detalumas turi atitikti PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatytus reikalavimus.



- Projektavimo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui įgyvendinti, statinio projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
- Privalomos techninio darbo projekto dalys komplektuojamos pagal parengto projekto sudėtį.
- Parengto techninio darbo projekto koregavimas, pagal ekspertizės pastabas;

## **6. PASLAUGŲ TERMINAS**

Pridedamas grafikas

## **7. PASLAUGŲ KAINA**

Paslaugų (nurodytų p.2) kaina 37300,00 (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai Eur, 00 ct) EUR be PVM.

## **8. PASIŪLYMO GALIOJIMO LAIKAS**

Pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų.




Direktorius

**Tomas Liekis**

| Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto techninio darbo projekto ir Geležinkelio tilto (NKVR uk 24809) tvarkybos darbų projekto parengimas |  |  |  |  | Termino pradžia | Termino pabaiga | Paslaugų suteikimo terminas | Atsakingas              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Paslaugų suteikimo terminas</b>                                                                                                                                         |  |  |  |  | 0               | 173             | 173                         |                         |
| Projektinių pasiūlymų parengimas ir prašymo pateikimas KPD sąlygoms gauti                                                                                                  |  |  |  |  | 0               | 20              | 20                          | Projektuotojas          |
| KPD sąlygų gavimas                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 20              | 40              | 20                          | KPD Klaipėdos skyrius   |
| Techninio darbo projekto parengimas, Tvarkybos darbų projekto parengimas.                                                                                                  |  |  |  |  | 40              | 78              | 38                          | Projektuotojas          |
| Projekto derinimas su Užsakovu                                                                                                                                             |  |  |  |  | 78              | 88              | 10                          | Užsakovas               |
| Projekto koregavimas pagal Užsakovo pateiktas pastabas                                                                                                                     |  |  |  |  | 88              | 93              | 5                           | Projektuotojas          |
| Pakartotinis projekto derinimas su Užsakovu                                                                                                                                |  |  |  |  | 93              | 103             | 10                          | Užsakovas               |
| Projekto ekspertizės pirkimas                                                                                                                                              |  |  |  |  |                 |                 |                             | Užsakovas               |
| Projekto Bendroji ekspertizė ir specialiosios ekspertizės pirminės pastabos                                                                                                |  |  |  |  |                 |                 |                             | Užsakovo parinkta įmonė |
| Projekto koregavimas, pagal ekspertizės pastabas                                                                                                                           |  |  |  |  | 103             | 113             | 10                          | Projektuotojas          |
| Projekto Bendroji ekspertizė ir specialiosios ekspertizės teigiama išvada                                                                                                  |  |  |  |  | 113             | 113             |                             | Užsakovo parinkta įmonė |
| Projekto tvirtinimas                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 113             | 118             | 5                           | Užsakovas               |
| Projekto pateikimas derinimui su KPD klaipėdos skyriumi ir pastabų gavimas                                                                                                 |  |  |  |  | 118             | 138             | 20                          | KPD Klaipėdos skyrius   |
| Projekto koregavimas, pagal KPD klaipėdos skyriaus pastabas                                                                                                                |  |  |  |  | 138             | 148             | 10                          | Projektuotojas          |
| Pakartotinas Projekto pateikimas derinimui su KPD klaipėdos skyriumi                                                                                                       |  |  |  |  | 148             | 168             | 20                          | KPD Klaipėdos skyrius   |
| Projekto spausdinimas ir atidavimas užsakovui                                                                                                                              |  |  |  |  | 168             | 173             | 5                           | Projektuotojas          |

Geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda 333+254 km tilto paprastojo remonto techninio darbo projekto ir Geležinkelio tilto (NKVR uk 24809) tvarkybos darbų projekto parengimas



Vilniaus  
UAB  
"Bendrieji  
sūlybių  
projektas"  
2023 m. 12 mėn. 15 d.

Direktorius  
Tomas Liekis

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | AB "LTG Infra"                                                                               |
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | UAB 'Bendrieji statybų projektai'                                                            |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | SUSITARIMAS DĖL 2019 M. RUGSĖJO 29 D.<br>PROJEKTAVIMO<br>SUTARTIES NR. SUT(DI)-473 PAKEITIMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2022-05-05 Nr. SIP-72/2022                                                                   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        |                                                                                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Arvydas Dveilys Vadovas                                                                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-05-04 14:35                                                                             |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                              |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | TOMAS, LIEKIS -                                                                              |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2022-05-05 16:24                                                                             |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                              |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                              |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                              |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       |                                                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                              |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                              |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                              |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                                            |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                                                            |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | Priedas Nr. 1 Susitarimo dėl sutarties Nr. SUT(DI)-473 pakeitimo.pdf                         |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                                                            |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                |                                                                                              |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-10)                                    |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir j atspausdinęs darbuotojas                      |                                                                                              |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                            |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                            |