



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 8 D. SVENCELĖS TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ
PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIS) PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. F4-286“**

2022 m. kovo d. Nr.

Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Gamtos paveldo fondas, buveinės adresas A.Vivulskio g. 41-113, Vilnius, įstaigos kodas 125606786 (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

atsižvelgdamos į 2021 m. gruodžio 8 d. Svencelės telmologinio draustinio ribų plano parengimo paslaugų (*II pirkimo dalis*) pirkimo – pardavimo sutarties Nr. F4-286 (toliau – Sutartis) 9.2.2. papunktį ir Paslaugų teikėjo 2021-02-21 raštą Nr. 15 „Dėl Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano“, kuriuo Paslaugų teikėjas prašo „<...> pratęsti sutarties vykdymo laiką (atitinkamai ir atsiskaitymų už etapus laiką) arba sustabdyti paslaugų teikimo sutartį, <...>“.

s u s i t a r i a m e:

1. Sutarties (Paslaugų) vykdymą sustabdyti 2 mėnesių laikotarpiui, t. y. nuo 2022 m. kovo 9 d. iki 2022 m. gegužės 9 d.

2. Išnykus 1 punkte nurodytoms aplinkybėms, arba pasibaigus 1 punkte nustatytam terminui, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, Sutarties vykdymą pratęsti tam terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Sutarties vykdymui iki kol Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, pasirašant atskirą papildomą susitarimą.

3. Papildomu susitarimu Sutarties kaina nekeičiama.

4. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir galioja, kol galioja Sutartis.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

Papildomo susitarimo priedas:

1. Gamtos paveldo fondo 2021-02-21 raštas Nr. 15 „Dėl Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano“.

Užsakovas:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Direktorius
Albertas Stanislovaitis
A.V.

Paslaugų teikėjas:
Gamtos paveldo fondas

Direktorius
Gediminas Raščius

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 2022-02-21 Nr. 15
I Nr.

DĖL SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO

Pradėjus rengti Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų planą išaiškėjo, kad patvirtinta planuojama teritorija neapima 2020 m. rugpjūčio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-473 patvirtintos BAST „Svencelės pelkė“ visų ribų. Apie šį neatitikimą esame pranešę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos kontaktiniams asmenims, atsakingiems už sutarties vykdymą. Taip pat atkreipėme jų dėmesį į Klaipėdos r. savivaldybės išduotas planavimo sąlygas, kurias reikėtų aptarti ar užginčyti.

Dėl šių priežasčių kol kas neįvyko vasario mėn. pradžioje planuotas pirminis surinkimas su atsakingomis institucijomis. Pagal patvirtintą draustinio ribų plano rengimo detalų paslaugų teikimo planą esamos būklės įvertinimo stadija turi būti baigta kovo 10 d. Prašome dėl susidariusios ne nuo mūsų priklausančios situacijos pratęsti sutarties vykdymo laiką (atitinkamai ir atsiskaitymų už etapus laiką) arba sustabdyti paslaugų teikimo sutartį, kol bus išspręstos prieš tai minėtos problemos.

Direktorius



Gediminas Raščius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1DĖL 2021 M. GRUODŽIO 8 D. SVENCELĖS TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIS) PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-286“
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-08 Nr. F4-72
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBERTAS STANISLOVAITIS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-08 13:42:29
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-08 13:42:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-10 - 2025-01-09
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VSTT RAŠTINĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-08 16:26:43
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Raščius, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-08 18:31:03
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-09 14:18:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-23 - 2023-06-23
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-03-09 15:26:47
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-09 atspausdino VSTT RAŠTINĖ
Paieškos nuoroda	