

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 M. LIEPOS 11 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2019-640

2022 m. gegužės 6 d.
 Radviliškis

№ SUT-2022-315 (11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-427, (toliau – Užsakovas), ir

AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių per. 321C, LT-50120 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2019 m. liepos 11 d. sudarė rangos sutartį Nr. SUT-2019-640 dėl Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų bendro naudojimo daugiabučių kiemų, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų, privažiavimų ir panašių inžinerinių statinių paprastojo remonto, priežiūros darbų atlikimo (toliau – Darbai);

2. Sutarties 2.2 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 826 282,10 (aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 10 ct) Eur be PVM;

3. Sutarties 2.3.1 papunktyje nustatyta Sutarties kainos (įkainių) peržiūros galimybė: kai peržiūra iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio ir Perskaičiavimo koeficientas A praėjus 12 mėnesių po sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500. Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu, t. y. einamųjų metų vasario mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš praėjusių metų vasario mėnesio SSKI (C): $A = (B/C)$.

4. Rangovas 2022 m. balandžio 21 d. raštu Nr. SD-820(1.16E) „Dėl darbų įkainių perskaičiavimo“ kreipėsi į Užsakovą prašydamas taikyti Sutarties įkainių indeksavimą, kadangi 2021 m. vasario mėn. statybos sąnaudų elementų kainų indeksas lygus (statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – *Keliai ir gatvės*) 108,5241 (C), 2022 m. – 118,3047 (B). Įkainių perskaičiavimo koeficientas (A): **1,0901**.

ir vadovaudamosi:

5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties vertės;

6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 str. nuostatomis, numatančiomis galimybę pakeisti Sutartį tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir dėl to Sutarties vykdymas vienai šaliai pasidaro sudėtingesnis, nei kitai šaliai;

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 52 p. nuostatomis;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“;

sudarė šį susitarimą:

9. Peržiūrėti darbų įkainius taikant jiems perskaičiavimo koeficientą 1,0901:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Konkursinė Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR be PVM po perskaičiavimo
1.	Asfalto dangos duobių užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC11VN)	t	120,00	130,81
2	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN	t	101,00	110,10
3.	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC16PD	t	99,00	107,92
4.	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza	m ²	2,07	2,26
5.	Išlyginamasis sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22	t	14,03	15,29
6.	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32	t	21,05	22,95
7.	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	t	21,05	22,95
8.	Šulinių „plaukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	vnt.	12,76	13,91
9.	Šulinių su „plaukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	vnt.	223,56	243,70
10.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	vnt.	151,73	165,40
11.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	vnt.	223,56	243,70
12.	Šulinių plaukiojančio tipo liukas	Vnt.	147,62	160,92
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	129,02	140,64
14.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus ar sulaužytų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	151,73	165,40
15	II gr. grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas ir pervežimas iki 10 km	m ³	3,38	3,68
16.	Kelio bordiūrų remontas (seno bordiūro išardymas ir jo pastatymas ant betono pagrindo)	m	14,00	15,26
17.	Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo)	m	25,43	27,72
18.	Gazoninių bortų įrengimas	m	11,85	12,92
19.	Plytelių (trinkelų) dangos įrengimas	m ²	35,00	38,15
20.	Plytelių (trinkelų) dangų atstatymas	m ²	9,10	9,92
21.	Betono, gelžbetonio atliekų smulkinimas	m ³	3,00	3,27
22.	Birių krovinių pervežimas, išsklaidymas išvertimo vietoje	tkm	0,05	0,05
23.	Paprastojo remonto projektų (aprašų) parengimas	vnt.	500,00	545,05

10. 9 punkte perskaičiuoti darbų įkainiai taikomi visiems po Susitarimo Nr.1 įsigaliojimo atliekamiesiems darbams ir jų apimtims;

11. Likusi neatliktų darbų kaina iki šio susitarimo sudarymo yra 673 924,69 Eur su PVM, po įkainių perskaičiavimo Šalys susitaria dėl naujos pradinės Sutarties kainos kuri yra 1 060 521,95 Eur su PVM (vienas milijonas šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt vienas euras 95 ct), iš kurių PVM sudaro 184 057,53 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai 53 ct).

12. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
13. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi;
14. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai;
15. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Aušros a 10, LT-82196 Radviliškis
Tel. 8-422-69004, 69013,
faksas 8-422-69000
A/s LT137181400000142862
AB bankas „Šiaulių bankas“
Radviliškio KAS b.k.71814
Įmonės kodas 188726247

Direktorė Jolanta Margaitienė

(parašas)

A.V

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“

Savanorių pr. 320C, LT-50120 Kaunas
Tel. + 370 37 202 293
A/s LT097300010002228081
AB bankas SWEDBANK b.k. 73000
Įmonės kodas 232112130
PVM mokėtojo kodas LT321121314

Generalinis direktorius Rolandas Rutėnas

(parašas)

A.V