

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022-01-28 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. LEI 2022/01/28

2022 m. gegužės 24 d.
Kaunas

VŠĮ Lietuvos energetikos institutas, juridinio asmens kodas 111955219, atstovaujamas direktoriaus Sigitos Rimkevičiaus, veikiančio pagal VŠĮ Lietuvos energetikos instituto įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Masaranga“, juridinio asmens kodas 304678880, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Šlapiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2022-01-28 sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. LEI 2022/01/28 (toliau – Sutartis).

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

– *Sutarties 3.3 punktas numato, jog „[s]utartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros“;*

– *vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi (i), pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribos, (ii) pakeitimo vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės bei (iii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis,*

sudarė šį susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti šio susitarimo priede „Papildomų darbų lokalinė sąmata“ nurodytus papildomus darbus. Papildomų darbų kaina – 76 926,91 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 91 ct) be PVM, 93 081,56 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt vienas euras, 56 ct) su PVM, PVM sudaro 16 154,65 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai, 65 ct). Atitinkamai didinama Sutarties kaina – 720 875,85 Eur (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 86 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 125 110,68 Eur (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų, 68 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat galioja, jeigu yra Šalių pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

5. Šis susitarimas su priedu yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių parašai:

Užsakovas
Lietuvos energetikos institutas

Direktorius
 Sigitas Rimkevičius



Rangovas
UAB „Masaranga“

Generalinis direktorius
 Saulius Šlapikas



Direktorius pavaduotojas
 Andrius Tamošiūnas

Vyriausioji buhalterė
 Renata Dūdulienė

Teisininkė
 Neringa Mažutaitė

Viešųjų pirkimų specialistė
 Audra Žurauskaitė
 Kleinauskienė