

SUSITARIMAS DĖL 2024-06-13 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540906 PAKEITIMO

2025-11-25, Nr. K – 804
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatų, ir

AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatų,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-06-13 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/540906 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-255) NV inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 35 kV OL Žagarinė-Jašiūnai, Šalčininkų r. sav. rekonstravimą (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-11-19 gautas Rangovo raštas Nr. 25/19-2, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigijama už 17970,65 Eur (septyniolika tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt eurų, 65 ct) be PVM, kas sudaro 1,57 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,57 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 17970,65 Eur (septyniolika tūkstančių devyniais šimtais septyniasdešimt eurų, 65 ct) be PVM, (21744,49 Eur (dvidešimt vienu tūkstančiu septyniais šimtais keturiasdešimt keturiais eurai, 49 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1408695,37 EUR** (vienas milijonas keturi šimtai aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai, 37 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **1164211,05 EUR** (vienas milijonas vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų, 05 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **244484,32 EUR** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 32 ct)“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“

[]
[]