

**SUSITARIMAS NR. 11
DĖL 2015 M. LIEPOS 1 D. SUTARTIES NR. ŪS-204
„PANEMUNĖS, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES PIETINIO KORPUSO TVARKYBOS
DARBAI, ADRESU VYTĖNŲ G. 53 PILIES I KAIMAS, SKIRSNEMUNĖS SEN., JURBARKO R.
SAV.“ NUTRAUKIMO**

2022-05-26
Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, LT-01124, atstovaujama rektorės leivos Skauronės, veikiančios pagal įstaigos statutą, (toliau - „**Užsakovas**“),

ir

MB „Virmalda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrija, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau - „**Rangovas**“),

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) 2015 m. liepos 1 d. statybos rangos sutartis Nr. ŪS -204 (toliau – Sutartis) dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų buvo vykdoma etapais, kurie nustatomi atsižvelgiant į Rangos darbams skirtą finansavimą ir galimus atlikti darbus pagal skirtą finansavimą;
- (B) 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ Projekto „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ projekto Nr. EEE-LT06-KM-K-1-067 paramos lėšomis daugiau darbų neketinama finansuoti;
- (C) Paveldosaugos 2020 m. programos iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir VŠĮ „Vilniaus dailės akademijos“ biudžeto lėšomis daugiau darbų neketinama finansuoti;
- (D) Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ Projekto „Panemunės pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ projekto Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-067 paramos lėšomis daugiau darbų neketinama finansuoti;
- (E) Užsakovas lėšų Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybai neturi ir neketina skirti;
- (F) Rangovas iki šio susitarimo sudarymo dienos atliko darbų už 1 893 665,33 Eur su PVM, sudarančią 66,14 procentų objekto tvarkybos baigtumo, o Užsakovas yra pilnai apmokėjęs Rangovui;
- (G) Dėl tolimesnio finansavimo nebuvimo Šalys nebemato galimybių tęsti tarpusavio bendradarbiavimo vykdant iš Sutarties kylančias prievole, todėl vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 3 d., LR civilinio kodekso 6.125 str. 1 d.;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – **Susitarimas**):

1. SUSITARIMO DALYKAS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI




- 1.1. Šalys sutaria, jog Sutartis yra laikoma nutraukta ir pasibaigusia nuo 2022 m. gegužės 26 d.
- 1.2. Rangovas patvirtina ir pareiškia, kad pagal Sutartį Užsakovas su juo yra pilnai atsiskaitęs ir jokių pretenzijų Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo neturi ir ateityje nereikš.
- 1.3. Susitarimo pasirašymo dieną Rangovas Užsakovui perdavė visą su darbais susijusią ir pas Rangovą buvusią informaciją ir/ar dokumentus.
- 1.4. Nutraukus sutartį lieka galioti Sutarties 6.2. skyriuje nurodyti Rangovo garantiniai įsipareigojimai dėl darbų kokybės.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius visų Šalių atstovams ir galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymo.
- 2.2. Šalys patvirtina, kad šis susitarimas atitinka Šalių valią ir interesus, bei Šalims nežinomos aplinkybės, dėl kurių susitarimas galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatomis ar viešajam interesui.
- 2.3. Susitarimo sąlygos gali būti keičiamos ir Susitarimas gali būti pildomas ir/ar taisomas tik visų Šalių rašytiniu sutarimu. Visi tokie Susitarimo papildymai, pakeitimai ir taisymai tampa sudėtine ir neatskiriama šio Susitarimo dalimi.
- 2.4. Šis Susitarimas sudarytas, vykdomas ir aiškinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 2.5. Visi nesutarimai ar ginčai dėl šio Susitarimo, jo galiojimo, aiškinimo ir vykdymo bei kiti ginčai dėl šio Susitarimo, su juo susiję ar kylantys iš Susitarimo, sprendžiami bendru Šalių susitarimu (derybomis), o nesusitarus – atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniuje.
- 2.6. Šis Susitarimas yra pasirašytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.

Patvirtindamos viską, kas išdėstyta aukščiau, Šalys pasirašė šį Susitarimą

Rangovas
Direktorius Virginijus Rabačius



Užsakovas
Rektorė Ieva Skauronė

