

SUSITARIMAS NR.1
Prie 2022 m. gegužės 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. F3-22

2022 m. rugpjūčio 08 d.
Vilnius

Viešojo įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, įmonės kodas 111963657, kurios registruota buveinė yra Laisvės pr.53, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai, einančio direktoriaus pareigas Edvard Žibort, veikiančio pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio 2022-03-07 potvarkį Nr.P5-112 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Pažangi statyba“, įmonės kodas 123444862, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Takažausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.

Šalys susitaria:

- 1.1. Remiantis Statybos rangos sutarties Nr. F3-22, sudarytos 2022 m. gegužės 30 d., 8.9.1 punktu, Sutarties kaina koreguojama papildomų Darbų suma.
- 1.2. Papildomų darbų vertė 1656,39 Eur. su PVM.
- 1.4. Pakeitimas atliekamas vadovaujantis sutarties 9.4 punkto nuostata.
- 1.5. Koreguojama Sutarties 3.4 punkto „Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys“ Sutarties kaina:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.12.	24930,65 eurai
Užsakovo skiriamas asmuo	4.3.	Edvard Žibort, tel. 8-676-53694, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai; Romas Girklys, tel. 8-676-48564, padėjėjas ūkio reikalams.
Darbų atlikimo terminas	6.1.	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.3.	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.6	0,02 % Sutarties kainos per dieną
Sutarties kaina,	8.1.	26587,04 eurai Dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, keturi centai
iš kurių PVM sudaro	8.1.	4614,28 eurai keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, dvidešimt aštuoni centai
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	8.3.	netaikomas
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	8.3.	netaikomas
Sulaikymo procentas	8.5	netaikomas
Išankstinio mokėjimo terminas	8.7.1.	netaikomas
Kitų mokėjimų terminas	8.7.2.	30 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	8.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Darbų garantinis terminas	10.2	5 metai

1.6. Visi kiti Statybos rangos sutarties Nr. F3-22, sudarytos 2022 m. gegužės 30 d., punktai lieka galioti.

1.7. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Adresas: Laisvės pr. 53, 07191 Vilnius
Įmonės kodas 111963657
PVM kodas LT100003839914
A/s Nr. LT06 7300 0100 8597 0660
Swedbank, AB
Banko kodas 73000
Tel.: (8-5) 2423581
Faks.: (8-5) 2407079
El. paštas: info@vsrclt
Juridinio asmens duomenų tvarkytojas
VĮ „Registru centras“

RANGOVAS

UAB „Pažangi statyba“
Adresas: Metalų g. 19, LT-02190, Vilnius
Įmonės kodas 123444862
PVM kodas LT234448610
A/s Nr. LT96 7044 0600 0109 7477
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel.: (8-5) 2164753
Faks.: (8-5) 2131751
El. paštas:
pazangistatyba@pazangistatyba.lt
Juridinio asmens duomenų tvarkytojas
VĮ „Registru centras“

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
einantis direktoriaus pareigas Edvard Žibort

Parašas

Data..... 2022-08-08 08

A.V.



Direktorius Mindaugas Takažauskas

Parašas

Data..... 2022-08-08 d.

A.V.



Kompleksas: VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Objektas: Patalpų remonto darbai, adresu Laisvės pr. 53
Žiniaraštis: Valgyklos salės papildomi remonto darbai

1 656,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	R23-197	Statinio teraco dangos konstrukcijos pjovimas diskiniu pjūklų	m	24	7,09	170,16
2	N46-180-2 (K1=1,5)	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	24	9,66	231,84
3	N15P-0209-1	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,24	257,81	61,87
4	N11P-0403-1 (K4=2)	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius. Iki 40 mm storio sluoksnis	100 m2	0,24	2842,28	682,15
5	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2	21,93	43,86
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	43,98	87,96
7	R23-66 (K2=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2	16,07	32,14
8	kaina_2022	Sąvartyno paslaugos	t	2	29,47	58,94
Iš viso #1						1 368,92 €
PVM			21%			287,47 €
Iš viso #2						1 656,39 €

Sudarė: Inžinierius-sąmatininkas Jaroslav Petkevič
Kvalifikacijos atestatas Nr. 35217

