

# DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Kėdainiai

2020 m. RUGSĖ 20 d.

UAB „HSC Baltic“, atstovaujama Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal 2018-12-18 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. JVS-090, toliau vadinamas Rangovu, ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinių padėčių, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta 2019-05-03 statybos rangos sutartimi Nr.VP-279 (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr.3, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus: projekto „Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų, universalaus daugiafunkcio aikštyno, lauko teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 objekto „Miesto parko modernizavimas“ darbo projektą ir statybos rangos darbus suprojektuotus techniniame projekte „Kitos paskirties inžinerinių statinių, Minareto g. 8, Kėdainiai, tvarkomųjų statybos darbų projektas. Miesto parko modernizavimas“ Nr. VP133-2017-TP, parengtame 2017 metais, patvirtintame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-27 įsakymu Nr. AD-1-383, atliktus žemės judinimo darbų vietose archeologinius tyrimus, parengtą kadastrinių matavimų bylą su patikra ir kontrolines geodezines nuotraukas, įrengtą laikiną ir, pabaigus darbus, nuolatinį informacinius standus, parengtus visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo akto pasirašymui, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią 35472,53 Eur (Trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai, 53 ct.) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 28 dienas po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

## Rangovas

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

Tel./faksas 8 52727237

Įmonės kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

El. paštas info@hsc.lt

AB SEB bankas

A .s. LT07 7044 0600 0772 9902

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Statinio statybos vadovas

Rejus Chlebnikovas

## Užsakovas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Kodas: 188768545

Ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai,  
Lietuva

A.S, Nr. LT50 7044 0600 0619 7013

Tel. (8347) 69 550, faksas (8347) 61 125

El. paštas administracija@kedainiai.lt

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

EDAS: Defektų sąrašas, 14 lapai.