

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS PER 2021M
(SPORTO PASKIRTIES STATINIAI)**

| Eil . Nr . | Atliktų statybos darbų pavadinimas | Atliktų darbų vertė per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) sumos nurodytos EUR | Darbų atlikimo tiksli data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Pirkėjo identifikavimas o duomenys | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus* (pridedama/nepridedama) | Statinių kategorija, grupė. |
|-----------------------|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | „Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29 Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai“ “ | 670000,00 be PVM Per 2021 metus 398225,36 be PVM | 2020-09-14 2021-08 -31 2021-01-01 2021-08 -31 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda | Priedama | Neypatingas, |
| 2 | „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštno atnaujinimas“ | 279629,00 be PVM | 2021-05-20 2021-10-08 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilnius | Priedama | Neypatingas, |
| 3 | „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštno atnaujinimas“ | 276914,00 be PVM | 2021-05-21 2021-10-08 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilnius | Priedama | Neypatingas, |

Atlikta darbų už 954768,36 Eur, Be PVM,

Pastabos:

* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose

** Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykde veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos, tiksli vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"
El.p.: info.rolana@gmail.com

Nr.
I 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-2

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2020-09-14 Nr. J9-2468 sutartį „**Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai**“.

- Statybos darbų pradžia 2020-09-14, pabaiga 2021-08-31. Atliktų darbų vertė – 810 700,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Vedėja

Diana Gerasimovienė

@klaipeda.lt

Rangovas: UAB „Rolana“;

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

Rangos sutarties pavadinimas ir nr.: Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.

Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 5

Sudaryta už 2021 m. 05 mėn.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutartinė kaina Eur. (su PVM) | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.) | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| | | | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) |
| 1. | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai | 810700,00 | 387455,53 | 81365,66 | 468821,19 | 208126,71 | 43706,60 | 251833,31 | 115680,88 | 24292,98 | 139973,86 |
| IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ | | 810700,00 | 387455,53 | 81365,66 | 468821,19 | 208126,71 | 43706,60 | 251833,31 | 115680,88 | 24292,98 | 139973,86 |

Vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai aštuoniasdešimt šeši centai

Rangovas:



Užsakovas:



(pareigos, varc

(parašas, data)

Rangovas: UAB „Rolana“;

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

Rangos sutarties pavadinimas ir nr.: Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.
Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTE NR. 6




Sudaryta už 2021 m. 06 mėn.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutartinė kaina Eur. (su PVM) | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.) | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|------------------------------|---|----------|------------------------------|---|----------|------------------------------|
| | | | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) |
| 1. | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai | 810700,00 | 524091,04 | 110059,12 | 634150,16 | 344762,22 | 72400,07 | 417162,29 | 136635,52 | 28693,46 | 165328,98 |
| IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ | | | 810700,00 | 110059,12 | 634150,16 | 344762,22 | 72400,07 | 417162,29 | 136635,52 | 28693,46 | 165328,98 |

Vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 98 centai

Rangovas:

Užsakovas:




(parašas, data)

Rangovas: UAB „Rolana“;

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

Rangos sutarties pavadinimas ir nr.: Klaipėdos Hermano Zudermanno gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.

Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

PAŽYMA APIE ATLIKTY DARBŲ VERTĘ NR. 7

Sudaryta už 2021 m. 07 mėn.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutartinė kaina Eur. (su PVM) | Atlikty darby vertė Eur. (nuo darby pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atlikty darby vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atlikty darby vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.) | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| | | | Atlikty darby vertė (be PVM) | PVM | Atlikty darby vertė (su PVM) | Atlikty darby vertė (be PVM) | PVM | Atlikty darby vertė (su PVM) | Atlikty darby vertė (be PVM) | PVM | Atlikty darby vertė (su PVM) |
| 1. | Klaipėdos Hermano Zudermanno gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai | 810700,00 | 602987,02 | 126627,27 | 729614,29 | 423658,20 | 88968,22 | 512626,42 | 78895,98 | 16568,15 | 95464,13 |
| IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ | | 810700,00 | 602987,02 | 126627,27 | 729614,29 | 423658,20 | 88968,22 | 512626,42 | 78895,98 | 16568,15 | 95464,13 |

devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 13 euro centu

Rangovas:

(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovas:

(pareigos, vardas, p

(parašas, data)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.7**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;**Rangovas:** UAB „Rolana“**Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468.**Sudaryta už 2021 m. 07 mėn.**

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
|-------------|---|--|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai | 670000,00 | 90,0 | 11,78 | 78895,98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Suma be PVM: | | 78895,98 |
| | | | PVM [tarifas]: 21 (%): | | 16568,15 |
| | | | Bendra suma su PVM: | | 95464,13 |

devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 13 euro centų

Užsakovas



Rangovas



2021 m.

____ mėn. ____ d.

2021 m. ____ mėn. ____ d.

Rangovas: UAB „Rolana“;

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

Rangos sutarties pavadinimas ir nr.: Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.

Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 8

Sudaryta už 2021 m. 08 mėn.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutartinė kaina Eur. (su PVM) | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį) | | | Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.) | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| | | | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) | Atliktų darbų vertė (be PVM) | PVM | Atliktų darbų vertė (su PVM) |
| 1. | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai | 810700,00 | 670000,00 | 140700,00 | 810700,00 | 490671,18 | 103040,95 | 593712,13 | 67012,98 | 14072,73 | 81085,71 |
| IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ | | 810700,00 | 670000,00 | 140700,00 | 810700,00 | 490671,18 | 103040,95 | 593712,13 | 67012,98 | 14072,73 | 81085,71 |

Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt nanči eurai 71 euro centas

Rangovas:

Užsakovas:



data)

data)



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS**

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius
info.rolana@gmail.com

2022-02-08 Nr.
Į 2022-01-05 Nr. 2022/01/05-1

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis:

2021-05-20 sutartį Nr. A62-62/21 „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-20, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 338 351,09 Eur su PVM;

2021-05-21 sutartį Nr. A62-64/21 „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-21, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 335 065,94 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas

Edvinas Eimontas

;@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2616

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

