

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
2021 m. rugsėjo mėn.

Statybos objektas: Sporto aikštyno Vilniuje, Kaukysos g. atnaujinimo darbai

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Eurosportas LT“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2021-06-23 statybos rangos sutartimi Nr. A62-103/21.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-103/21 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Sutartinė suma – 312 917, 10 Eur su PVM.

Atlikti darbai:

- 850 m2 lengvosios atletikos bėgimo takų dangos su linijomis įrengimas;
- 1600 m2 universalios paskirties sportinės dangos su sportiniu inventoriumi, linijomis ir gaudyklėmis įrengimas;
- 2 vnt paplūdimio tinklinio aikštelių įrengimas su gaudyklėmis;
- 2 vnt PADEL teniso kortų įrengimas;
- 670 m2 lauko fitneso aikštelės įrengimas su sportiniu inventoriumi bei apsaugine danga;
- 1600 m2 futbolo aikštyno įrengimas su dirbtinės žolės danga, amortizaciniu sluoksniu, sporto inventoriumi bei gaudyklėmis;
- 50 vnt. mažosios lauko architektūros gaminių įrengimas

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo:

Saulenio Pociūno, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyr. specialisto,

bei Rangovo atstovo:

Almanto Jasiūno, projektų vadovo

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Pastabų nėra.

Kon

jos