

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2020 m. rugsėjo mėn.

Statybos objektas: Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Eurosportas LT“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2020-05-15 statybos rangos sutartimi Nr. A62-95/20.

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020-05-15 statybos rangos sutarties Nr. A62-95/20 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Sutartinė suma – 171 088, 00 Eur su PVM.

|

Faktinė darbų pradžia – 2020 m. liepos mėn. 15 d.

Faktinė atliktų darbų pabaiga – 2020 m. rugsėjo mėn. 11 d.

Atlikti darbai:

- 2550 m2 dirbtinės žolės futbolo aikštynas su elastiniu paklotu ir sportiniu inventoriumi bei kamuolio gaudykle;
- 1400 m2 lengvosios atletikos bėgimo takų dangą su sektoriais ir šuoliaduobe;
- 1200 m2 universalios paskirties sporto aikštelės dangą su sporto inventoriumi, pritaikytu žaisti tinklinį ir tenisą

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo:

Saulenio Pociūno, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyr. specialisto

bei Rangovo atstovo:

Almanto Jasiūno, projekto vadovo

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

1. Pastabų nėra.

Komisijos nariai:

