

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

UAB "Rangova"

Statinių**grupė****Statinys****K001 Klaipėdos Valstybinė Kolegija****O1 Jaunystės g. 1, Klaipėda****Žiniaraštis****S1 Sporto salės perdažymo darbai**

2022-05-04

Suma žiniaraščiui**6 683,01 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1	F15-5-13	Apsauginio langų tinklo nuėmimas ir uždėjimas atgal po darbų	100m2	1,8	152,7389	274,93	
2	N15-333-1	Lengvos konstrukcijos aliuminių pastolių transportavimas, montavimas	kompl.	1	300,0100	300,01	
3	R14-66	Sienų paveiktų pelėsio valymas ir pelėsio naikinimas	100m2	3,27	315,8838	1 032,94	
4	N15P-0103-1	Sienų ir angokraščių lokalių vietų remontas cementiniais glaisto mišiniais	kompl.	1	750,0100	750,01	
5	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	3,72	115,3091	428,95	
6	R14-75	Anksčiau dažytų sienų dažymas antipelėsiniais dažais : CAPAROL FUNGITEX-W dažais	m2	327	7,6109	2 488,77	
7	N15P-0702-5	Anksčiau dažytų sienų dažymas emalės pagrindo dažais	100m2	0,45	550,0889	247,54	
		Žiniaraštyje	S1			5 523,15	
		PVM				1 159,86	
		Iš viso				6 683,01	

Sudarė:

V.Šimkus

Tikrino: