

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 12 Neringos objektai**Statiny** 1 Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen.**Žiniaraštis** 1 Nedaromi darbai

2022.04.21

Suma žiniaraščiui -213.14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sėdimų vietų įrengimas						
1 R61P-0118		Sėdimų vietų įrengimas	m	-53,25	3,31	- 176,15
		Skyriuje 1				- 176,15
		Žiniaraštyje 1				- 176,15
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 36,99
		Iš viso žiniaraštyje 1				- 213,14

Sudarė:

/Pavardė/

Statybos projekto vadovas
Tomas Degutis

Statinio statybos techn.
prižiūrėtojas
Audrius Gulga
2022.04.21