

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt**PRANEŠIMAS Nr. S – 2022/S-25**

***DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K.,
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.***

2022 m. balandžio 21 d.**Kaunas**

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus, nustatyti papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį pagal pateiktą papildomų darbų lokalinę sąmatą.

Papildomų darbų kaina yra 20 888, 26 Eur. (Dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur. 26 euro centai) neįskaitant PVM.

PVM suma sudaro 4 386, 53 Eur.

Viso papildomų darbų kaina yra 25 274, 79 Eur. (Dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi Eur. 79 euro centai) įskaitant PVM.

Užsakovas nusprendė atsisakyti dalies darbų pagal pridedamas lokalines nedaromų darbų sąmatas.

Nevykdomų darbų kaina yra 663, 71 Eur. (Šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur. 71 euro centų) neįskaitant PVM.

PVM suma sudaro 139,38 Eur.


Viso nedaromų darbų kaina yra 803,08 Eur.. (Aštuoni šimtai trys Eur. 08 euro centų) įskaitant PVM.

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia papildomų darbų atlikimo lokalinę sąmatą, nevykdomų darbų lokalines sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti sprendimą dėl rašytinio susitarimo sudarymo.

PRIEDAI:

1. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ 1 vnt.;
2. Lokalinės sąmatos „Nevykdomi darbai“ 1 vnt.;
3. Lokalinės sąmatos „Nevykdomi darbai“ 1 vnt.;
4. Susirinkimo protokolas Nr. 59;
5. Susirinkimo protokolas Nr. 53.

Projektų vadovas



Tomas Degutis