

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021-03-10 SUTARTIES „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMŲ NUMATYTŲ DARBŲ UŽBAIGIMAS PAJSTRIO K.,
GEGUŽINĖS K. IR ĖRIŠKIŲ K. PANEVĖŽIO R.
(II DALIS. ĖRIŠKIŲ K. PANEVĖŽIO R.)“ NR. I10-136

2022 m. gegužės 23 d. Nr. I10 - 334
Panevėžys

Viešojo įstaiga Velžio komunalinis ūkis, įmonės kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo, adresu Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. (toliau vadinamas „Užsakovu“), ir

UAB „Takas“, įmonės kodas 147101078, atstovaujama direktoriaus Ramūno Džiūvės, adresu Tinklų g., 27, Panevėžys (toliau vadinamas „Rangovu“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai „Šalimi“, **atsižvelgdami į tai, kad:**

1. Šalys 2021-03-10 sudarė sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų numatytų darbų užbaigimas Pajstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r. (II dalis. Ėriškių k., Panevėžio r.)“ Nr. I10-136 dėl nepastatytų/neužbaigtų darbų pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – Sutartis), ir
2. pagal Sutartį nenumatyti jokie buvusio rangovo defektų taisymo/šalinimo darbai, ir
3. Sutarties vykdymo metu, buvusio rangovo atliktų darbų vietose nustatyti defektai, kurie trukdo sklandžiam Rangovo darbui, kadangi statoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema yra vientisa ir nustatyti defektai trukdo atlikti šios sistemos prijungimo, bandymo ir paleidimo darbus, ir
4. buvusio rangovo atliktų darbų vietose atsiradę defektai palyginus su Sutarties apimtimi nėra esminiai,
vadovaujantis:
5. 2021-03-10 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų numatytų darbų užbaigimas Pajstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio r. (II dalis. Ėriškių k., Panevėžio r.)“ sutarties Nr. I10-136, 8 punkto nuostata, kuri numato, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnyje nurodytais atvejais, ir
6. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 2 dalies nuostata, kuri numato, kad Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, netikrinant ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, kai sutarties pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę nėra esminis, kaip nurodyta pirkimų įstatymo 97 straipsnio 4 dalyje, ir
7. atliekant Sutarties pakeitimą tenkinamos visos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 2 dalies sąlygos:
 - 7.1. bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų pirkimų įstatymo 12 straipsnyje;
 - 7.2. bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija pradinės pirkimo sutarties vertės 15 procentų;
 - 7.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis,**Šalys sudaro šį papildomą susitarimą ir susitaria pakeisti Sutartį, papildant ją tokiomis nuostatomis:**
8. Užsakovas perka, o Rangovas atlieka papildomus, Sutartyje nenumatytus buvusio rangovo atliktų darbų vietose nustatytų defektų šalinimo darbus.
9. Už papildomus, nustatytų defektų šalinimo darbus bus atsiskaitoma žemiau pateiktais būdais prioritetine tvarka t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
 - 9.1. pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
 - 9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
 - 9.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

- 9.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybviets) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
10. Papildomų darbų kaina pagal šį susitarimą negali viršyti – **22.435,34 Eur be PVM**.
11. Defektams pašalinti, Rangovas turi pateikti defektų šalinimo sąmatą Užsakovui ir Inžinieriui.
12. Rangovas turi atsizvelgti į Inžinieriaus pateiktas pastabas ir atitinkamai pakoreguoti defektų šalinimo sąmatą.
13. Inžinierius, gavęs defektų šalinimo sąmatą ir įvertintinę kainos atitikimą šio susitarimo 9 punkto reikalavimams, pateikia Užsakovui išvadą dėl kainos teisingumo bei rekomendaciją dėl papildomų darbų vykdymo.
14. Rangovas papildomus darbus atlieka tik gavęs Užsakovo pritarimą.
15. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.
16. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
17. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam susitarimui pasirašyti.
18. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS**Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis**

Kodas 168967899

Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.

Tel. 860174000

El. paštas: info@velziokomunalinis.lt

Direktorius

Vaidas Virbalas

Parašas

Data

A.V.

**RANGOVAS****UAB „Takas“**

Įmonės kodas 147101078

Tinklų g., 27, Panevėžys

Tel. +370 699 07836

El. paštas : panevezys@uabtakas.lt

Direktorius

Ramūnas Džiūvė

Parašas

Data

A.V.

