

Pagrindinės statybos darbų rangos sutarties Nr. _____

3 priedas

GRAFIKAS

Kuomet atnaujintas varžymasis atliekamas dėl atliekamas dėl statybos, remonto, rekonstrukcijos darbų, kurie bus vykdomi ypatinguose ir neypatinguose statiniuose

ETAPO NR.	5 AUKŠTO PATALPŲ REMONTO STUDENTŲ G.69, KAUNO M., KAUNO M. SAV.	DARBŲ ATLIKIMO PROCENTAS
1.	Remonto darbai iki 2025-12-05	95%
2.	Remonto darbai iki 2026-02-06	5%

Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
