

SUSITARIMAS DĖL 2022-03-15 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/520412 PAKEITIMO

2022-06-13, Nr. K-538
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, , ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, , registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022-03-15 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/520412 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2022-ESO-185) 10 kV OL L-400 iš N.Akmenės TP rekonstravimo Šiaulių reg., Akmenės raj. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus paaiškėjo dvi aplinkybės: (i) darbų vykdymo teritorija, kurioje numatyta tiesti kabelius yra pelkėta ir apsemta, neprivažiuojama su sunkiąja technika. Nuspręsta pakloti vamzdžius ir atlikti kabelio tempimą vamzdžiuose; (ii) viena darbų vykdymo atkarpa yra asfaltuotoje vietoje, kurioje numatyta kasimo darbus atlikti atviru būdu. Minėtoje atkarpoje, kasimo darbus reikia atlikti uždaru būdu. Projekto užbaigimui reikalingi papildomi vamzdžio klojimo ir kabelio tempimo vamzdžiuose bei KL tiesimo uždaru būdu darbai (toliau – Papildomi darbai);
- 2022-06-02 gautas Rangovo raštas Nr. 14-054/531, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 9 451,94 Eur (devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt vieną eurą, 94 ct) be PVM, kas sudaro 1,37 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,37 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 9 451,94 Eur (devyniais tūkstančiais keturiais šimtais penkiasdešimt vienu euru, 94 ct) be PVM (11 436,85 EUR (vienuolika tūkstančių keturiais šimtais trisdešimt šešiais eurai, 85 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **848 743,54 EUR** (aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 54 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **701 440,94 EUR** (septyni šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt eurų, 94 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **147 302,60 EUR** (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai du eurai, 60 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais

elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsisiekia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB