

**SUSITARIMAS DĖL KAINOS PERSKAIČIAVIMO
PRIE 2020-12-15 SUTARTIES NR. 3-44**

2022-06-08
Vilnius

UAB „Fima“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, ir **VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė** (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- (i) 2020-12-15 sudarytos sutarties Nr. 3-44 (toliau – **Sutartis**) 4.4 punkte nustatyta, kad Sutarties kaina yra peržiūrima, jeigu 2022 m. vasario 1 d. Statistikos departamento rodiklių duomenų bazėje paskelbtas „Statybos sąnaudų elementų kainų (negyvenamieji pastatai)“ pokytis (toliau – **Pokytis**), lyginant paskutinio paskelbtų einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 %,
- (ii) Statistikos departamento rodiklių duomenų bazėje paskelbtas „Statybos sąnaudų elementų kainų (negyvenamieji pastatai)“ pokytis nuo 2021 m. vasario 1d. iki 2022 m. vasario 1d. yra – 15.2 %,

vadovaujantis **Sutarties** 4.4 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) dėl **Sutarties** kainų peržiūros (perskaičiavimo):

1. Perskaičiuoti neatliktų darbų kainos dalį pagal formulę:

$$a_1 = a \times \left(1 + \frac{k}{100}\right)$$

a – neatliktų darbų dalis (Eur be PVM);

a_1 – perskaičiuota Sutarties kaina (indeksuota neatliktų darbų dalis) (Eur be PVM);

k – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (15.2 %).

$$a_1 = 216428,66 \times \left(1 + \frac{15.2}{100}\right) = 249325,82 \text{ Eur}$$

2. Perskaičiuoti **Sutarties** 4.1 p. lentelėje nurodytą pradinę sutarties vertę:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Ligoninės apsaugos inžinerinių sistemų remonto darbai, iš viso (2021-2023 metams)	299.428,27	62.879,94	362.308,21

3. Perskaičiuoti **Sutarties** Priede Nr. 2 nurodytus įkainius pagal formulę:

$$b_1 = b \times \left(1 + \frac{k}{100}\right)$$

b – įkainis (Eur be PVM)

b_1 – perskaičiuotas (peržiūrėtas) įkainis (Eur be PVM)

k – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (15.2 %).

Perskaičiuoti (peržiūrėti) darbų ir medžiagų įkainiai nurodyti **Susitarimo** priede Nr.1, kuris laikomas neatskiriama **Susitarimo** dalimi.

4. Šis **Susitarimas** sudaromas dviem egzemplioriais (išskyrus atvejį, jeigu susitarimas sudaromas el. būdu), po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis **Susitarimas** įsigalioja nuo jo pasirašymo (abiejų šalių) dienos ir tampa neatskiriama **Sutarties** dalimi.
6. Kitos **Sutarties** sąlygos yra nekeičiamos.

UAB „Fima“

Įmonės kodas: 121289694
Adresas: Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
A/S LT907300010000090101
Swedbank AB
Banko kodas 73000
info@fima.lt

Generalinis direktorius
Jonas Jablonskis

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

Įstaigos kodas: 173222266
Adresas: Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis
A/S LT 637300010002576212,
Swedbank AB
Banko kodas 73000
info@rpl.lt

Direktorius
Algimantas Liausėdas
