

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2021 M. SPALIO 25 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1292

2022 m. _____ d.

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Pasvalio melioracija“**, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus *Ramūno Stulgos*, veikiančio pagal 2021-08-16 jungtinės veiklos sutartį, ir **UAB „Helanas“**, juridinio asmens kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. spalio 25 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1292 „Panevėžio apskrityje esančių rajoninių kelių su žvyro danga paprastojo remonto darbai. I pirkimo dalis. Rajoninio kelio Nr. 1213 Juostininkai–Raguva ruožo nuo 8 iki 9,21 km žvyro dangos paprastojo remonto darbai“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 12.2 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. gegužės 31 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2021 m. spalio 25 d. pirkimo sutarties Nr. S-1292, kuriuo pakeistos Sutarties 12.2 papunkčio nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1393.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 138 345,33 Eur su PVM (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai, 33 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 81 956,07 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 7 ct), 21 proc. PVM yra 17 210,77 Eur (septyniolika tūkstančių du šimtai dešimt eurų, 77 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 99 166,84 Eur su PVM (devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai, 84 ct). Į perskaičiuotos priimtos Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

- 10.1. projektavimo darbų kaina be PVM 2 000,00 eurai (du tūkstančiai eurų 00 ct);
- 10.2. statybos darbų kaina be PVM 79 956,07 eurai (septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 7 ct);
- 10.3. 21 proc. PVM – 17 210,77 eurai (septyniolika tūkstančių du šimtai dešimt eurų, 77 ct).“
5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Pasvalio melioracija“

Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys

Įmonės kodas: 269100250

Tel. (8 451) 34152

El.paštas: pasvaliomelioracija@gmail.com

A. s. LT72 7044 0600 0567 4757

AB SEB bankas 70440

UAB „Pasvalio melioracija“

A.V.