

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2020-06-09 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-707,
2022 m. _____d.
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“, vadovaudamosi 2020 m. birželio 9 d. pirkimo sutarties Nr. **S-707 „Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklavimo darbai XVII pirkimo objekto dalyje Kelio A2 Vilnius–Panevėžys horizontaliojo ženklavimo darbai“**, (toliau–Sutartis) 7 punktu sudarė šį papildomą susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Sutarties įkainius koreguoti pagal bendro kainų lygio kitimą, nustatant, kad pataisymo daugiklis P lygus 1,1917 (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede „Aiškinamasis raštas“).

2. Išdėstyti Sutarties 5 punktą taip:

„5. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti įkainiai, pakoreguoti pagal bendrą kainų lygio kitimą, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.	Esamo ženklavimo būklės nustatymas	km	1,19
2.	Ženklavimas kelio dažais	m ²	1,66
3.	Ženklavimas purškiamuoju plastikumu (plonasluoksnis)	m ²	3,28
4.	Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis	m ²	6,20
5.	Spalvotas ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (ženklavimas su užpildais šiurkštumui padidinti, skersinės triukšmo juostos)	m ²	14,30
6.	Ženklavimo naikinimas	m ²	4,47

“

3. Šio susitarimo priedai:

3.1. 1 priedas „Aiškinamasis raštas“;

3.2. 2 priedas „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100)“.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19,
LT-02184, Vilnius
Įmonės kodas 125718917
Telefonas 8 616 06 161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT377180300011467332
AB Šiaulių bankas

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius Evaldas
Petrikas

UAB „GATAS“
Direktorė Ingrida Aleksonė

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

.....
[pasirašymo data]