

Dėl Alytaus vandentiekio tinklų DN200 nuo Pulko ir Ulonų g. sankirtos iki AB „Dainava“ (Ulonų g. 16) rekonstravimo darbų viešojo pirkimo sutarties Nr. PIRK-131-21 pakeitimo

2022-06-27

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, toliau vadinama užsakovu, ir UAB „Nerda“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau vadinama vykdytoju, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. gegužės mėn. 27 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. PIRK-131-21 (toliau – sutartis) pakeitimo ir susitarė:

1. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į 2022 m. kovo mėn. 24 d. apžiūros protokolą ir į tai, kad:

1.1. atlikus statybos darbus ir išmatavus (pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką) faktiškai paklotus nuotekų tinklų ilgius, nustatyta, kad rangos sutarties priedas Nr. 2 pozicijos 3.1 paklotų „vandentiekio tinklai D150“ kiekis pailgėjo 4,02 m. Todėl bendras pozicijos Nr. 3.1 ilgis turėtų būti 15,62 m;

1.2. atlikus statybos darbus ir išmatavus (pagal parengtą kontrolinę geodezinę nuotrauką) faktiškai paklotus nuotekų tinklų ilgius, nustatyta, kad rangos sutarties priedas Nr. 2 pozicijos 3.2 paklotų „vandentiekio tinklai D200“ kiekis sutrumpėjo 2,99 m. Todėl bendras pozicijos Nr. 3.1 ilgis turėtų būti 929,41 m;

1.3. atliekant statybos darbus, buvo aptiktas techniniame projekte nepažymėtas šulinys, kurį pagal 2022-03-24 apžiūros protokolą (pridedamas) nuspręsta panaikinti, pritaikant sutarties priede Nr. 2 pozicijai Nr. 3.3.18 analogiškai naikinamo šulinio Nr. 133 įkainį, kurio vertė – 1000,00 Eur be PVM. Todėl papildomo darbo vertė – 1000,00 Eur be PVM;

1.4. atsižvelgiant į 1.1 – 1.3 punktuose išdėstyta, bendra papildomų darbų vertė sudaro 1241,20 Eur be PVM, nevykdomų darbų vertė – 209,30 Eur be PVM. Todėl įvertinus visus papildomus ir neatliekamus darbus bendra sutarties vertė padidėja 1031,90 Eur be PVM,

pakeisti sutarties 5.1 punktą ir išdėstyti taip:

„5.1. Pradinės sutarties vertė yra 149495,90 (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 90 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).“

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol galioja sutartis.

3. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną sutarties šalims.

6. Šalys patvirtina, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį ir pasirašė jį, kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. Pridedama. Priedas Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ su įvertintais papildomais ir neatliekamais darbais.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Dzūkijos vandenys“

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Vykdytojas

UAB „Nerda“

Direktorius

Nerijus Pileckas



Darbų kiekių žiniaraštis					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Suma [€]
Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, medžiagos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, senos armatūros demontavimas ir naujos sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių liukai, lipynės, landos, protarpinės, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimas, hidroizoliacija, įvertintas kertamų komunikacijų sutvirtinimas, įvertinant metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimą, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, valymas, požeminio vandens pašalinimas, vamzdyno TV diagnostika, uždarojoji armatūra, hidrantai, fasoninės dalys, atramos, informacinės lentelės, žemės darbai, laikini apvažiavimai, eismo apribojimai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui, rizikos susijusios su darbų vykdymu veikiančiuose tinkluose, užtikrinant nepertraukiamą vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir kita pagal pirkimo sąlygas ir techninį projektą.					
1	Darbo projekto parengimas	kompl.	1	9 500	9 500,00
2	Topografiniai ir kiti tyrinėjimai	kompl.	1	3 000	3 000,00
3	Rekonstrukcijos darbai	kompl.	1		133 995,90
3.1	Vandentiekio tinklai D150	m	15,62	60	937,20
3.2	Vandentiekio tinklai D200	m	929,41	70	65 058,70
3.3	Šuliniai / kameros:				0,00
3.3.1	Nr. 22	kompl.	1	1000	1 000,00
3.3.2	Nr. 24	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.3	Nr. 28	kompl.	1	2000	2 000,00
3.3.4	Nr. 82	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.5	Nr. 91	kompl.	1	2000	2 000,00
3.3.6	Nr. 92/155	kompl.	1	5000	5 000,00
3.3.7	Nr. 95	kompl.	1	2000	2 000,00
3.3.8	Nr. 101	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.9	Nr. VI-2	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.10	Nr. 81b	kompl.	1	5000	5 000,00
3.3.11	Nr. 237	kompl.	1	5000	5 000,00
3.3.12	Nr. 236	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.13	Nr. 224	kompl.	1	3000	3 000,00
3.3.14	Nr. 171b	kompl.	1	4000	4 000,00
3.3.15	Nr. 262	kompl.	1	4000	4 000,00
3.3.16	Nr. 65	kompl.	1	4000	4 000,00
3.3.17	Nr. 11b	kompl.	1	6000	6 000,00
3.3.18	Nr. 133	kompl.	1	1000	1 000,00
3.3.19	Nr. 64	kompl.	1	4000	4 000,00
3.3.20	Nr. 151b	kompl.	1	4000	4 000,00
3.3.21	Papildomo šulinio naikinimas (analogiška nr. 133)	kompl.	1	1000	1 000,00
4	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1	3000	3 000,00
				VISO be PVM:	149495,90
				PVM	31394,14
				VISO su PVM	180890,04