

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

DĖL 2020-07-24 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. R5-(4.1.5)-576

2021-05-21

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir

uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020-07-24 rangos darbų sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 „Skvero prie Peterso tilto Rusnės mstl., Šilutės r. sav. kapitalinio remonto darbų“ (toliau - Sutartis) 10.2.1 punktu ir 2021 m. gegužės 20 d. pasitarimo protokolu Nr. 2 susitarė (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo:

1. Sustabdyti 2020-07-24 rangos darbų sutartį Nr. R5-(4.1.5)-576 „Skvero prie Peterso tilto Rusnės mstl., Šilutės r. sav. kapitalinio remonto darbų“ 3 mėnesiams.
2. Pratęsti 2020-07-24 rangos darbų sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 terminą sustabdymo laikotarpiui t.y. iki 2021-09-01.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 punktai nekeičiami ir lieka galioti.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. R5-(4.1.5)-576 dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
6. Šalys perskaitė šį Susitarimą, suprato jo turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.
7. Priedas: 2021-05-20 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 2 kopija, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius



Virgilijus Pozingis

RANGOVAS

UAB „Kavesta“

generalinis direktorius



Dionizas Liatukas

Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Mindaugas Oželis