

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 1 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-173/22 PAKEITIMO

2022 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Eksploatacijos poskyrio vedėjo, pavaduojančio Infrastruktūros skyriaus vedėją, Gintauto Kazimiero Niauros, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. kovo 1 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-173/22 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus miesto Taugotiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir Staugaičio g. atkarpos statybos Vilniuje, (toliau – **Darbai**);

2. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 1.267.109,29 EUR be PVM;

3. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.8. punkte nurodyta, kad Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei kaina buvo indeksuota – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI) – „keliai ir gatvės“. Lo (bazinės kainos indeksas) – Sutarties sudarymo laikotarpio skelbiamas indeksas;

4. Rangovas 2022 m. birželio 29 d. raštu Nr. KER 22/06/29 (1 priedas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties įkainius;

5. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) – „keliai ir gatvės“ yra 2022M05 – 130,7104, o sutarties sudarymo laikotarpio (kovo mėn.) skelbiamas indeksas yra 2022M03 – 123,7010;

6. Nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. indekso „keliai ir gatvės“ pokytis yra 1,0567 ($130,7104 / 123,7010 = 1,0567$),

vadovaudamosi:

7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

8. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.8 punktu, numatančiu Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimą;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei

sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

10. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skytyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau –Susitarimas) ir susitarė:

11. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.9.2. punkte esančią formulę perskaičiuoti Įkainiai nurodyti EUR be PVM 2 priede.

12. Išdėstyti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punktą taip:

„12. Pradinė Sutarties vertė – 1.338.954,39 (vienas milijonas trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 39 centai) EUR be PVM“.

13. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus darbus apmokėti perskaičiuotais Įkainiais.

14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

16. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

17. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18. Susitarimo priedai:

18.1. UAB „Kerista“2022-06-29 raštas Nr. KER 22/06/29.

18.2. Įkainotų veiklų sąrašas ir įkainiai (lokalinės sąmatos) po indeksacijos Eur be PVM.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Eksplotacijos poskyrio vedėjas,
pavaduojantis Infrastruktūros skyriaus
vedėją, Gintautas Kazimieras Niaura

A.V.

data

Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Tel.: (8 5) 213 5524
El. paštas: kerista@kerista.lt
A.s. LT19 7230 0000 0046 7117
UAB Medicinos bankas
banko kodas 72300
PVM kodas LT 226357716

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

A.V.

data

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716, www.kerista.lt, kerista@kerista.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Laikinai einančiam Infrastruktūros skyriaus
Vedėjui Arūnui Visockui

2022-06-29 Nr.KER 22/06/29

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus Statybos poskyrio
Vyr. specialistei Živilei Dabriškienei

Dėl "Taugotiškių g. tarp Versmių g. ir Džiaugsmo g. ir J. Staugaičio g. atkarpos statyba" sutarties Nr. A62-173/22 įkainių perskaičiavimo

Šiuo raštu inicijuojame ir kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – Užsakovas), kad remiantis „Taugotiškių gatvės tarp Versmių ir Džiaugsmo gatvių ir J. Staugaičio gatvės atkarpos, Vilniuje, statybos projektas“ sutarties pasirašytos 2022-03-01 Nr. A62-173/22 ir papildomo susitarimo Nr. A62-440/22, pasirašyto 2022-06-13 nuostatomis, perskaičiuoti sutarties įkainius pagal bendrą kainų lygio kitimą, pasirašant dvišalį papildomą susitarimą.

Pagal papildomo susitarimo Nr. A62-440/22 13 p.:

„Specialiųjų sutarties sąlygų 2.8 punktą išdėstyti taip:

„2.8. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu, o jei kaina buvo indeksuota – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI) – „keliai ir gatvės“. Lo (bazinės kainos indeksas) – Sutarties sudarymo laikotarpio skelbiamas indeksas.““

$P = L_n / L_o$;

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas;

L_o – bazinės kainos indeksas (sutarties sudarymo laikotarpio skelbiamas indeksas).

L_n – 130,7104 2022 m. 05 mėn. (n mėnesio kainos indeksas),

L_o – 123,7010 2022 m. 03 mėn. (sutarties sudarymo laikotarpio skelbiamas indeksas),

P – 1,0567 pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Dumenys iš Lietuvos statistikos departamento:

		Keliai ir gatvės
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100) -	2022M05	130,7104
	2022M04	127,7353
	2022M03	123,7010
	2022M02	118,3047

Rangovas prašo Užsakovo kuo operatyviau pasirašyti dvišalį papildomą susitarimą.

Generalinis direktorius

Juozas Gedvilas