

PAPILDOMAS SUSITARIMAS**DĖL 2021 M. SPALIO MĖN. 13 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-321/21 KEITIMO**

2022 m. birželio ____ d. Nr. _____

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius (juridinio asmens kodas 188710061) (toliau – Klientas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21, ir tiekėjų grupė: UAB „Ecoservice“ (atstovaujantis partneris), juridinio asmens kodas 123044722, kuri registruota buveinė yra Gariūnų g. 71, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama teritorijų priežiūros verslo direktorės Dianos Lubės, veikiančios pagal 2021 m. kovo mėn. 1 d. Bendrovės įgaliojimą Nr.ECO-IG-VLN-2022-58 ir bendrovės įstatus, patvirtintus 2021 m. rugsėjo mėn. 10 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir UAB „Ecoservice projektai“, juridinio asmens kodas 144128180, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Paslaugų teikėjas) papildomame susitarime Klientas ir Paslaugų teikėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. spalio mėn. 13 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-321/21 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus miesto Rokantiškių grupės kapinių priežiūros paslaugų teikimo (toliau – Paslaugos);
2. Sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė – 1.287.822,18 EUR be PVM;
3. Sutarties 1.4 punkte numatytas Paslaugų teikimo terminas yra 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2024 m. spalio mėn. 13 dienos (imtinai);
4. dėl padidėjusių apimčių atsirado poreikis padidinti perkamų Paslaugų kiekį (apimtį);

vadovaudamosi:

5. Bendrųjų sutarties sąlygų 16.1 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;
6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai:
 - 6.1.bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų. Paslaugų tarptautinio pirkimo vertės riba yra 214.000,00 Eur be PVM;

6.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės paslaugų pirkimo atveju. 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės yra 128.782,22 Eur be PVM;

6.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 56.1 papunkčio nuostatomis, kad papildomai įsigyjamų paslaugų kainos apskaičiuojamos pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

10. Padidinti perkamų Paslaugų kiekį (apimtį) Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais ne didesnei kaip **128.782,22 Eur** be PVM sumai, kas sudaro ne daugiau kaip 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

11. Specialiųjų sutarties sąlygų 1.3 punktą išdėstyti taip:

„1.3. Perkamų Paslaugų kiekis: nurodytas techninėje specifikacijoje (1 priedas). Paslaugų teikimo laikotarpiu pastoviai teikiamų Paslaugų apimtys yra preliminarios ir gali kisti (didėti arba mažėti). Paslaugų, teikiamų pagal Kliento užsakymą, priklausomai nuo Kliento faktinio poreikio, preliminarios apimtys gali kisti (didėti arba mažėti). Maksimali per visą 36 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpį perkamų Paslaugų apimtis: ne daugiau kaip 1.714.091,32 Eur, įskaitant visus mokesčius, sumai. Klientas Paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytos preliminarios Paslaugų apimties“.

12. Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte numatytas Paslaugų teikimo terminas nekeičiamas.

13. Šiuo Susitarimu nekeičiama Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1 punkte nurodyta pradinė Sutarties vertė.

14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

16. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

17. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

18. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

KLIENTAS:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188710061
PVM mokėtojo kodas LT887100610
A/s LT954010042403632773
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
Tel. Nr. (8 5) 211 2000
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjas
Gintautas Runovičius

A. V.

TEIKĖJAS:

UAB „Ecoservice“
Gariūnų g. 71, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 123044722
PVM mokėtojo kodas LT230447219
A/s LT892140030003250552
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
Tel. Nr. (8 5) 264 9251
El. p. ecoservice@ecoservice.lt

Teritorijų priežiūros verslo direktorė
Diana Lubė

A. V.