

**SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES „DĖL RASEINIŲ
RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO**

2022 m. liepos 1 d. Nr. 1 /SRP-35
Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal savivaldybės 2018 m. sausio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties „Dėl Raseinių rajono kultūros centro pastato Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniuose rekonstravimo rangos darbų pirkimo“ Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 3.3 papunkčiu ir atsižvelgdamos į Rangovo 2022-06-22 raštą Nr. 6.7/22 ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Darbo grupės 2022-06-13 susirinkimo protokolą Nr. STRP-9, Šalys susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.8.3 papunktį išdėstant jį sekančiai:

Darbų įkainiai ir Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba mažinami, jei Darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu pratęsimu yra ilgesnis nei 2 metai. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas 6 (šešis) mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė sutarties vertė (jo įkainiai ir dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius ir Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Priimtą Sutarties sumą jau yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

2. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

5. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną, kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Projektas KARMA“ 2022-06-22 raštas Nr. 6.7/22 – 1 psl.;

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 288740810

Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai

Tel.: 8428 79600

El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt

Direktorius Edmundas Jonyla

A. V.

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“

Įmonės kodas: 302701864

Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k.

Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Tel.: 861476815

El. paštas: info@projektaskarma.lt

Direktorius Adas Laurinaitis

A. V.