

**SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES „DĖL RASEINIŲ
RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO**

2022 m. liepos 1 d. Nr. 2 / *SRP-34*

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal savivaldybės 2018 m. sausio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 9.8.3 papunkčiu ir Lietuvos statistikos departamento 2022-06-17 raštu Nr. Nr. (9.24E) NUA-781, susitaria:

1. Patvirtinti neatliktų darbų (3.349.985,39 Eur su PVM – *trys milijonai trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki Eur, 39 ct*) sąmatinę vertę (pridėjus **11,3** proc. padidėjimą – 378.548,35 Eur su PVM – *trys šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 35 ct*) **3.728.533,74** (*trys milijonai septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys Eur, 74 ct*) **Eur su PVM.**

2. Padidinti sutartinius **įkainius 11,3 proc. ir taikyti juos teikiant atliktų darbų aktus nuo 2022-07-01.**

3. Padidinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos **4.417.683,21** (*keturi milijonai keturi šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt trys Eur, 21 ct*) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **766.705,35** (*septyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penki Eur, 35 ct*) Eur, įrašyti **4.796.231,56** (*keturi milijonai septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas Eur, 56 ct*) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro **832.403,82** (*aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trys Eur, 82 ct*) Eur.

4. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

7. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną, kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos statistikos departamento raštas Nr. Nr. (9.24E) NUA-781 – 1 psl.;

2. UAB „Projektas KARMA“ 2022-06-22 raštas Nr. 6.7/22 – 1 psl.;

3. Nauji įkainiai taikomi darbams nuo 2022-07-01 – 62 .xls failai.

UŽSAKOVAS

Raseinių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 288740810

Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai

Tel.: 8428 79600

El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt

Direktorius Edmundas Jonyla

A. V.

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“

Įmonės kodas: 302701864

Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k.

Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

Tel.: 861476815

El. paštas: info@projektaskarma.lt

Direktorius Adas Laurinaitis

A. V.