

SUSITARIMAS DĖL 2021-04-13 SUTARTIES NR. 40410/510555 PAKEITIMO

2022-06-27, Nr. K – 625
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376 registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vytrita“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133858826, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-04-13 sudarė Elektros tinkle projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM, Kauno regione, Kauno m. sav. (Centro, Žaliakalnio, Eigulių, Šančių sen.) sutartį Nr. 40410/510555 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Sutartyje nurodytus darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2022-05-20 gautas Rangovo raštas Nr. 05/20, kuriuo jis prašo perskaičiuoti Sutartyje nustatytus įkainius remiantis Sutarties priede Nr. 2 nustatytais įkainių perskaičiavimo sąlygomis;
- Užsakovas neprieštarauja įkainių perskaičiavimui, vadovaujantis Sutarties priedu Nr. 2;
- 2022 m. balandžio mėn. metinė infliacija – 16,8 proc. Taigi, infliacijos dydis atitinka Sutarties SD priede Nr. 2, 3.1 punkte nustatytą sąlygą;
- Sutartyje numatyti Darbų įkainiai niekada nebuvo perskaičiuoti.

ir vadovaudamosi Sutarties 4.10 p. ir Sutarties priedu Nr. 2. bei gavus Rangovo prašymą dėl įkainių perskaičiavimo, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Sutartyje nustatytus Darbų/Medžiagų įkainius perskaičiuoti pagal Sutarties SD priedo Nr. 2, 3.3 punkte pateiktą formulę;
2. Pakeisti Sutarties SD priedą Nr. 15 „Darbų įkainių lentelė“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuri pridedama prie šio Susitarimo ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
3. Pakeisti Sutarties SD priedą Nr. 16 „Medžiagų įkainių lentelė“ ir išdėstyti jį nauja redakcija, kuri pridedama prie šio Susitarimo ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Naujos redakcijos Darbų/Medžiagų įkainiai taikomi Darbams/medžiagoms, užsakytiems nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos;
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Sutarties priedas Nr. 15 „Darbų įkainių lentelė“ (nauja redakcija);
2. Priedas Nr. 2 – Sutarties Priedas Nr. 16 „Medžiagų įkainių lentelė“ (nauja redakcija).

Rangovas
UAB „Vytrita“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“