

**SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. BIRŽELIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SUT-22T-69
NUTRAUKIMO**

2023 m. balandžio 12 d. Nr. SUT-22T-69/1

Klaipėda

VšĮ Klaipėdos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio pagal Klaipėdos universiteto statutą, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Klaipėdos apdaila“, atstovaujama direktoriaus Mangirdo Šlyžiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), (toliau kartu – šalys),

išreikšdamos savo suderintą valią ir vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 str., sudaro šį susitarimą dėl 2022 m. birželio 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. SUT-22T-69 (toliau – Sutartis) nutraukimo (toliau – Susitarimas) šiomis sąlygomis ir tvarka:

1. Užsakovas priima Darbus pagal 2023-03-31 Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 4 (Susitarimo priedas Nr. 1).
2. Pasirašydamos Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą šalys pareiškia, kad jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl su Sutarties vykdymu (nevykdymu) susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šį susitarimą.
3. Užsakovas įsipareigoja iki 2023-04-30 dienos už tinkamai atliktus Darbus sumokėti Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytą sumą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą-faktūrą, t. y. 31 743,83 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 83 ct. (be PVM). PVM sudaro 6 666,20 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 20 ct.). Bendra suma su PVM yra 38 410,03 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų, 03 ct.).
4. Rangovas įsipareigoja iki 2023-04-20 dienos savo lėšomis iš statybvietės išvežti sumontuotas metalines konstrukcijas ir visą kitą Rangovui priklausančią turtą, įskaitant pastolius su apsauginiu tinklu, statybines šiukšles bei statybines medžiagas. Apie įvykdytą pareigą informuoti Užsakovą.
5. Sutartis laikoma nutraukta nuo 2023 m. balandžio 13 d.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu susitarimo egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Užsakovas:

VšĮ Klaipėdos universitetas, įregistruotą Juridinių asmenų registre, kodas 211951150, H. Manto g. 84 LT-92294, Klaipėda, tel. 8 46 398908, atsisk. sąsk. LT184010042301275588 AB bankas Swedbank“, banko kodas 73000.

Rangovas:

UAB „Klaipėdos apdaila“, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 240535710, Dubysos g. 68 LT-94107, Klaipėda, tel. 8 615 98851, atsisk. sąsk. LT28 4010 0423 0003 0122.

Užsakovas

Rektorius


Artūras Razbadauskas



Rangovas

Direktorius

Mangirdas Šlyžius



Atliktų darbų aktas Nr. 4

Statinių grupė (20-18) Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (unikalus kodas 2199-3024-5016) H. Manto g. 84, Klaipėdoje, paskirties keitimo į mokslo ir kapitalinio rem.

Statinyss 1 Klaipėdos universiteto gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių paskirties keitimas į mokslo ir kapitalinis remontas.

Žiniaraštis 1 STATINIO KONSTRUKCIJOS / ARCHITEKTŪRA

Suma žiniaraščiui 38410.03 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

KONSTRUKCIJOS

13 MONOLITINIO G/B ŽIEDO ĮRENGIMAS

1	N6-144	Geležbetoninių juostų padarymas, įrengiant	m3	3,5	650,00	2275,00
2	12	Armatūrinis karkasas	t	0,321	3000,00	963,00

16 GRINDŲ KONSTRUKCIJOS NR. 1 (ANT GRUNTO SAUSOSE PATALOPSE)

1	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai	m3	48	15,00	720,00
					Iš Viso:	3958,00

ARCHITEKTŪRA

3 SIENOS

1	N15P-0510	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm, vidinės sienos) k8=1.09	100m2	1,2	2500,00	3000,00
---	-----------	---	-------	-----	---------	---------

4 DURYS

2	5214-88	MEDINĖS DURYS SU ŠVIESLANGIU	m2	13,19	400,00	5276,00
---	---------	------------------------------	----	-------	--------	---------

5 LANGAI, VITRINOS, VARTAI

2	371	Langai iš klijuotosios medienos, varstomi	m2	46,37	225,00	10433,25
9	21454-857	DVIVERIAI VARTAI	vnt	1,0	2500,00	2500,00

6 FASADAS IR STOGAS

9	F15-5-13	Fasadinių pastolių su apsauginiu tinku įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2,50	250,00	625,00
---	----------	--	-------	------	--------	--------

Iš Viso be PVM: 21834,25

Viso SK ir SA be PVM: 25792,25

PAPILDOMI DARBAI

1	N46-156	Skardos lankstinių pašalinimas nuo stogo	100m2	1,64	533,89	875,58
2	N46-164	Šlako pašalinimas nuo stogo	m3	39,00	34,00	1326,00
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50,00	75,00	3750,00

Viso papildomi be PVM: 5951,58

Viso žiniaraštyje 1 be PVM: 31743,83

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 6666,20

Viso žiniaraštyje 1 su PVM: 38410,03

Užsakovas

Infrastruktūros ir plėtros prarektorius
dr. Benediktas Petrauskas

Rangovas



ŠU TECHNINĖS PŪRBYTŲS VADOVAS
A. KUNIGAS