

SUSITARIMAS Nr. 1
DEL 2022 M. SAUSIO 13 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20220113/1 KAINOS
KOREGAVIMO

KAUNAS
2022-05-13

Teatro vadKauno valstybinis lėlių teatras, įmonės kodas 190754645, atstovaujamas Egidijus Tamošiūnas, (toliau - Užsakovas), ir UAB "EDS projektai", įmonės kodas 302592450, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Bataičio, (toliau - Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu - Šalimis, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šį Susitarimą dėl 2022 m. sausio 13 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20220113/1 kainos koregavimo (toliau - Susitarimas),

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2022 m. sausio 13 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 20220113/1 (toliau - Sutartis) dėl Kauno valstybinio lėlių teatro papildomų rekonstravimo darbų (dyzelinio generatoriaus įsigijimo) (toliau - Darbai);

b) darbo projekto rengimo metu parenkant komutacinius įrenginius paaiškėjo, jog MB "Virmalda" parengtame techniniame projekte "Kultūros paskirties pastato Laisvės al. 87A, Kaune, u.k. 1992-8015-3011 rekonstravimo projektas" Nr. 160712/1-TP-E (toliau - TP) numatyto 400A šynolaidžio sumontavimas neįmanomas, nes nėra pakankamai vietos jo sumontuoti, tačiau jo funkciją atliks darbo projekte numatytuose komutaciniuose įrenginiuose esantys kabeliai ir kontaktai. Esami kabeliai ir techninės specifikacijos dėl to nenukenčia, todėl šynolaidžio ir jo montavimo darbų galima atsisakyti.

c) Sutarties 9.9.1 punktas numato, kad Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainą ar jos dalį išskaičiuojant iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies;

Šalys susitarė:

1. Atsisakyti Sutarties veiklų sąrašo 5 ir 25 punktuose numatytų veiklų pagal Nevykdomų darbų lokalinę sąmatą Nr. S001-1, kurių bendra vertė yra 792,00 Eur be PVM, 958,32 Eur su PVM;

2. Dėl atsisakomų Darbų pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą.

3. Šiuo Susitarimu Sutarties kainą nustatyti 32235,00 Eur be PVM, 39004,35 Eur su PVM.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kita, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

6. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

7. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

8. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Priedami priedai:

- 1.1. Nevykdomų darbų sąmata;
- 1.2. Darbo Projekto sprendiniai.

UŽSAKOVAS

Kauno valstybinis lėlių teatras

Laisvės al. 87A, Kaunas

Įstaigos kodas: 190754645

Tel. +370 37 227 158

El. paštas: teatras@kaunoleles.lt

RANGOVAS

UAB EDS projektai

Draugystės g. 15B, Kaunas

Įstaigos kodas: 302592450

Tel. +370 606 77749

El. paštas: info@edsprojektai.lt

Teatro vadovo pava
Egidijus Tamo

(parašas)

Direktorius Kestutis Bataitis

(parašas ir antspaudas)

