

SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022-04-20 DARBŲ SUTARTIES NR. S-237

Kazlų Rūda
2022 m. birželio 29 d.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktorės Reginos Zasieneš, veikiančios pagal administracijos nuostatus ir UAB „Hidrozona“ juridinio asmens kodas 302411373, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.691 straipsnio 1 dalimi, 2022-04-20 Kazlų Rūdos miesto pėsčiųjų takų ir šaligatvių remonto darbų sutarties Nr. S-237 (toliau – Sutartis), 7.2, 7.3 punktais ir atsižvelgdamos į statybos objektų apžiūros aktą su priedu (toliau – Aktas), susitaria:

1. Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja 2022-04-20 darbų sutartyje Nr. S-237 (toliau – Sutartis) numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti papildomus su pirkimo objektu susijusius Kazlų Rūdos miesto pėsčiųjų takų ir šaligatvių remonto darbus pagal pridedamą Aktą (toliau tekste – Darbai).
2. Įvertinus ir nustačius papildomus darbus, kurių vertė 4667,53 Eur su PVM, faktinė nurodytų darbų apimtis 38492,34 Eur su PVM, nesiskiria daugiau kaip 15 procentų pradinės sutarties vertės.
3. Nustatyti Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties kainą 38492,34 Eur su PVM.
4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.
5. Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 4.4, 4.5 punktais sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio Susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.
6. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje Nr. S-237 nustatyta tvarka.
7. Visi kiti Sutarties Nr. S-237 punktai galioja ir šiam papildomam susitarimui Nr. 1.
8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra 2022 m. balandžio 20 d. Sutarties Nr. S-237 neatskiriama dalis.
9. Susitarimo priedas: Statybos objektų apžiūros aktas su priedu, 3 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 183, faksas (8 343) 95 276, a.s. LT47 7300 0100 8716 3022, AB, „Swedbank“, banko kodas 73000.

Rangovas – UAB „Hidrozona“, įmonės kodas 302411373, Gėlių g. 10, Vilkaviškis, tel. (8 342) 41 007, a.s. LT10 7044 0600 0701 8450, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorė

Regina Zasieneš

(parašas)



RANGOVAS

Direktorius

Robertas Belozaras

(parašas)



STATYBOS OBJEKTŲ APŽIŪROS AKTAS

2022 m. birželio 9 d.

Kazlų Rūda

Mes, Ingrida Černiauskienė, l. e. Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjo pareigas, ir Vaidas Ščiučka, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis inžinierius,, dalyvaujant UAB „Hidrozona“ direktoriui Robertui Belozarui, atlikome Kazlų Rūdos mieste vykdomų smulkiųjų šaligatvio remonto darbų, vykdomų pagal 2022-04-20 sutartį Nr. S-237, objektų apžiūrą.


Šios apžiūros metu buvo nustatyta, kad į jau nupirktus darbus nebuvo įtraukti darbai, kuriuos būtina atlikti vykdant remonto darbus iki pilno jų užbaigimo. Rangovui, UAB „Hidrozona“, atsirado papildomų darbų kiekliai, kurie nėra įskaityti į sutartinius įsipareigojimus: bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas bei jų paklojimas naujai; šaligatvio betoninių plytelių išardymas; dirvos paruošimas žolės sėjimui bei jos užsėjimas žole; 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas ir kt.

Darbų kiekių žiniaraštis yra pridedamas prie šio akto ir yra šio akto ne atskiriama dalis. Papildomų darbų reikia atlikti už 4667,53 eurų su PVM.

Savivaldybės atstovai:

Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus
Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio
vedėja
Ingrida Černiauskienė

Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus
Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio
vyriausiasis specialistas savivaldybės
vyriausiasis inžinierius
Vaidas Ščiučka



Rangovų atstovas:

Direktorius
Robertas Belozaras

