

SUSITARIMAS DĖL 2021-11-16 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511909 PAKEITIMO

2022-06-23, Nr. K-611
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-11-16 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511909 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-771) 35 kV OL Kelmė – Tytuvėnai rekonstravimo į KL darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus paaiškėjo, kad 35 kV OL Kelmė – Tytuvėnai trasa šiuo metu yra apsemtoje teritorijoje, todėl atlikti kasimo darbų atviru būdu nėra galimybės. Taip pat po techninio projekto parengimo, kabelių linijų trasoje atsirado kitų kliūčių kabelį kloti atviru būdu, t. y. numatyta kabelinės linijos trasa eina sodų bendrijos teritorijoje, kurioje gausu vaismedžių, daržų ir laikinų statinių. Minėtose vietose reikia atlikti papildomus gręžimo darbus uždaru būdu: 4x120m; 4x35; 4x30; 4x125; 4x130; 4x125. Iš viso 4 x 565 m. (toliau – Papildomi darbai);
- 2022-06-16 gautas Rangovo raštas Nr. 14-042/429, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 96 775,15 Eur (devyniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt penkis eurus, 15 ct), kas sudaro 4,89 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 4,89 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 96 775,15 Eur (devyniasdešimt šešiais tūkstančiais septyniais šimtais septyniasdešimt penkiais eurai, 15 ct) be PVM (117 097,93 EUR (vieno šimtu septyniolika tūkstančių devyniasdešimt septyniais eurai, 93 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **2 513 525,32 EUR** (du milijonai penki šimtai trylika tūkstančių penki šimtai dvidešimt penki eurai, 32 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

- 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **2 077 293,65 EUR** (du milijonai septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai, 65 ct);
- 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **436 231,67 EUR** (keturi šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas euras, 67 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB