

SUTARTIS (SUSITARIMAS)

2022 m. 07-05 d. Nr. 34-2022-237
Klaipėda

Užsakovas: valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus.

Rangovas: Jan De Nul N.V., veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V., atstovaujamas įgalioto asmens Kobbe Peirs, veikiančio pagal įgaliojimą.

Užsakovas pageidauja atlikti darbus pagal gilinimo darbų projektą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo gilinimo ir platinimo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimo darbų projektas“: objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbai bei objekte visų atsiradusių defektų ištaisymas (toliau – Darbai).

Užsakovas ir Rangovas (toliau – Šalys) susitaria:

1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus sutarties sąlygas atitinkantį sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

2. Už toliau nurodytą sumą Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Darbus ir ištaisyti bet kuriuos defektus pagal sutarties nuostatas.

3. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti už atliktus Darbus ir ištaisytus defektus sutarties kainą arba kitą sumą, kuri bus mokėtina pagal sutarties nuostatas sutartyje numatytu laiku ir būdu.

4. Sutarties objekto kaina:

4.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

4.2. Darbų įkainiai nustatyti Darbų kiekių ir įkainių žiniaraštyje (sutarties 3 priedas)

Taikant Darbų įkainius Rangovui mokama už faktiškai atliktus Darbus, neviršijant sutarties maksimalios kainos. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą sutarties kainą.

4.3. Sutarties maksimali kaina:

Sutarties kaina be PVM (iki)	30 808 534 Eur 58 ct (trisdešimt milijonų aštuoni šimtai aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 58 ct)
PVM (21%)	6 469 792 Eur 26 ct (šeši milijonai keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 26 ct)
Sutarties kaina (iki) (sutarties kainos be PVM ir PVM suma)	37 278 326 Eur 84 ct (trisdešimt septyni milijonai du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 84 ct)

4.4. Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties maksimaliai kainai be PVM, t. y. 30 808 534,58 Eur. Pradinė sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai sutartyje nustatyta tvarka dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojami Darbų įkainiai.

5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma elektroniniu parašu. Kai sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, abu sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Užsakovas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Adresas J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Lietuva Tel. +370 46 499 799	Rangovas Jan De Nul N.V Adresas Tragel 60, 9308, Hofstade-Aalst, Belgija Tel. +32 53 731 754, faks. +32 53 781 760 Įmonės kodas BE0406.041.406
---	--

Įmonės kodas 240329870
PVM mokėtojo kodas LT 403298716
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443
AB „Swedbank“ [redacted]
Generalinis direktorius [redacted]

PVM mokėtojo kodas LT100009377918
A. s. BE26 3930 4805 7529
NV/S [redacted] (Formerly Bank Brussels, banko kodas
BBB [redacted] BEBB
Įgaliotas asmuo [redacted]

Algis Latakas [redacted]

A. V. [redacted]

A. V. [redacted]

RANGOVO PASIŪLYMO PRIĖMIMO RAŠTAS

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.).

Pranešimas 10571203

Siuntėjas:

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija [redacted]

Išsiųsta:

2022-05-20 15:49

Kam:

Jan de Nul NV [redacted] *Perskaityta:* 2022-05-20 16:04

Perskaityt:

Jan de Nul NV - Kiti naudotojai *Perskaityta:* 2022-05-20 16:04

Elektroninių pranešimų gavėjai:

Nuoroda:

Pirkimas 567647 : 1 Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbų pirkimas

Tema:

Pasiūlymo vertinimas, pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymas

VĮ KVVUD viešųjų pirkimų komisija patikrinusi ir įvertinusi minėtam atviram (tarptautiniam) konkursui tiekėjo Jan De Nul n.v., veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V., pateiktus pirkimo dokumentų 3.2, 3.6.1, 3.6.2, 3.11 punktuose ir komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 4^a punkte nurodytus dokumentus, nustatė, kad dokumentų 3.2 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų nėra, minėtas tiekėjas atitinka pirkimo dokumentų 3.6.1 p. nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, atitinka pirkimo dokumentų 3.6.2 p. aplinkos apsaugos vadybos priemonių reikalavimą, atitinka pirkimo dokumentų 3.11 p. nurodytą privalomą reikalavimą ir atitinka Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 58 str. 4^a punkto reikalavimą.

VĮ KVVUD viešųjų pirkimų komisija vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 10.1.3 punktu, nustato tokią pasiūlymų eilę:

I vieta – Jan De Nul n.v., veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V., fiksuoto orientacinio kiekio į kainio paketo kainą – 37 278 326,84 Eur įskaitant PVM;

II vieta – Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., fiksuoto orientacinio kiekio į kainio paketo kainą – 39 266 795,62 Eur įskaitant PVM.

VĮ KVVUD viešųjų pirkimų komisija vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 12.1 p., laimėjusiu objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbų pirkimą, nustato Jan De Nul n.v., veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V., konkursinį pasiūlymą, kurio fiksuoto orientacinio kiekio į kainio paketo kainą yra mažiausia – 37 278 326,84 Eur įskaitant PVM.

VĮ KVVUD viešųjų pirkimų komisijai gavus pritanimą sandoriui iš LR Susisiekimo ministerijos ir gavus išvadą iš nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos, kad ketinamas sudaryti sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus, pakviečia Jan De Nul n.v., veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį su Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V., pasirašyti sutartį su VĮ KVVUD dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbų pirkimo iki 37 278 326,84 Eur įskaitant PVM sumos, pagal konkursinį pasiūlymą, konkursinius fiksuoto orientacinio kiekio į kainio paketo įkainius ir pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (10 kalendorinių dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

PRIEDAS

Šis Priedas yra sutarties (susitarimo) dalis.

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Pirmumo tvarka išvardyti sutartį sudarantys dokumentai	1.1.1 ir 1.3	
Dokumentas		Dokumento tapatybės nuoroda
Sutartis (Susitarimas)		Nr., data
Konkrečiosios sąlygos		Sutarties Nr., data konkrečiosios sąlygos ir viešojo pirkimo Nr. dokumentai, išskyrus gilinimo darbų projektą
Bendrosios sąlygos		FIDIC mėlynoji knyga
Brėžiniai		Užsakovo parengtos gilinimo darbų techninės užduotys
Gilinimo darbų projektas		Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(26) gilinimas (iki -16,00 m ir -15,50 m) ir platinimas“ gilinimo darbų projektas.
Darbų kiekių ir įkainių žiniaraštis		Sutarties 3 priedas
Inžinieriaus pavardė ir adresas	1.1.6	Techninės priežiūros inžinierius, kuris savo veiklą vykdo vadovaudamasis LR susisiekimo ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. 3-433 patvirtintomis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos priežiūros taisyklėmis (TAR, 2004, Nr. 1042210ISAK0003-433) nauja redakcija nuo 2013-09-22 (TAR, 2013, Nr. 1132210ISAK0003-487), parenkamas konkurso būdu
Darbų baigimo laikas	1.1.10	258 dienos
Sutarties teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Kalba	1.5	Lietuvių
Bendravimo būdai	1.5	Įteikiama į rankas, paštu, elektroninio ryšio priemonėmis (el. p. info@port.lt, per E. Pristatymas informacinę sistemą).
Adresai bendravimui	1.5	Užsakovas: kaip nurodyta sutartyje Rangovas: kaip nurodoma sutartyje Inžinierius: Šalys bus informuotos atskiru raštu
Pranešimai, kuriuos pateikia, ir mokesčiai bei kitos rinkliavos, kurias sumoka Užsakovas	1.6	Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, navigacinės, krantinės, tonazo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-246 patvirtintose Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata netaikoma, jeigu sutartis nevykdoma dėl Rangovo kaltės.
Statybvietės suteikimas	2.1	Statybvietė ar jos dalis laikoma suteikta, kai rangovas gauna techninę (-es) užduotį (-is) Darbams atlikti.
Leidimai, licencijos ir suderinimai, kuriuos turi gauti ir sumokėti Užsakovas	2.2	Grunto kasimo ir šalinimo darbų jūrų ir jūrų uosto akvatorijoje leidimas
Užsakovo įgaliotasis asmuo	2.4	Užsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingą asmenį Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos skyriaus projekto vadovą [redaguotas] tel. [redaguotas] el. [redaguotas], kuris atsakingas už sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su sutarties priežiūra ir

		vykdymu, tačiau neturi teisės keisti sutarties nei žodžiu, nei konkludentiniais veiksmais. Užsakovo už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo – vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas [redacted]
Inžinieriaus įgaliojimų apribojimai	3.1 ir 10.1	Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 3.1, 3.4 ir 10.5 punktus, turi gauti atskirą Užsakovo rašytinį pritarimą
Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Atlikimo užtikrinimas :	4.4	
Suma:	4.4	10 % nuo pradinės sutarties vertės
Forma:	4.4	Forma pateikta konkursinėje medžiagoje
Reikalavimai Rangovo projektui (jei yra)	5.1	Netaikoma
Nepalankios meteorologinės sąlygos	6.1 (m)	Dirbant su žemkase oro temperatūra žemesnė nei –15 °C, vėjo greitis >15 m/s, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro. Keliant riedulius oro temperatūra žemesnė nei –15 °C, vėjo greitis >12 m/s, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro. Dirbant su žemsiurbe ir (arba) gruntovežiais ir gabenant gruntą į sąvartą jūroje oro temperatūra žemesnė nei –15 °C, bangavimas >1,5 m, vėjo greitis >15 m/s, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro.
Programa:		
Pateikimo laikas	7.2	Galutinai suderintą Programą Rangovas pateikia Užsakovui per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo techninio projekto ir bent vienos techninės užduoties, kurioje nurodytos povandeninės komunikacijos bei kitos žinomos povandeninės kliūtys, Darbų baro ribos, projektinis gylis, batimetriniai duomenys gavimo dienos. Reikalavimai dėl Programos apimties ir įforminimo pateikti konkrečiųjų sąlygų 7.2 punkte
Programos forma	7.2	
Suma, mokama laiku nebaigus Darbų	7.4	0,02% nuo pradinės sutarties vertės, įrašytos susitarime per dieną ar dienos dalį, iš viso neviršijant 10 % pradinės sutarties vertės. Šalys patvirtina, kad tai yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už pavėluotą sutarties įvykdymą, kurių Šalims nereikia įrodinėti.
Pranešimo apie defektus laikotarpis Dugno gilinimo darbai	9.2 ir 11.5	7 dienos skaičiuojamos nuo Užsakovo batimetrinių matavimų atlikimo pagal konkrečiųjų sąlygų 8.3 p. dienos.
Kiti darbai	9.1 ir 11.6	Netaikoma
Dugno gilinimo darbų apimtis	9.2 ir 11.5	Nurodyta sutarties Darbų kiekių ir įkainių žiniaraštyje (3 priedas)
Pakeitimų tvarka Padienio darbo įkainiai	10.2	Padienio darbo įkainiai netaikomi
Darbų įkainojimas Bendros sumos kaina pagal sąnaudų žiniaraščius	11.1	Sutarties konkrečiųjų sąlygų 11.1 punktą
Išankstinis mokėjimas Suma	11.2	Nenumatoma

Grąžinimo sąlygos	11.1	Nenumatoma
Medžiagų ir įrangos vertė procentais	11.3	Nenumatoma
Sulaikymo procentas	11.4	5 % nuo atliktų Darbų vertės be PVM
Mokėjimo valiuta	11.8	Eurais
Palūkanų norma	11.9	0,02% nuo uždelstos sumokėti sumos be PVM dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną
Rangovo atsakomybės apribojimas	13.3	Netaikoma



Draudimas Rūšis	14.1	Apdraustasis	Laikotarpis	Išimtys
	Minimali suma			
Korpusas ir mechanizmai	Visa pakeitimo naujais kaina ir atsakomybė	Rangovas	Nuo Darbų pradžios datos iki Perėmimo pažymos išrašymo datos ir defektų taisymo Darbų pabaigos	
Darbai, Rangovo įrengimai, medžiagos, įranga ir mokesčiai	Netaikomas			
Žala kitai Užsakovo nuosavybei, ne Darbams	Netaikomas			
Laivo (-ų) (plaukiojančių priemonių) civilinės atsakomybės draudimas (-ai) su išpėsta atsakomybe už laivo (-ų) (plaukiojančių priemonių) atliekamus specializuotus darbus	5 000 000 Eur kiekvienam įvykiui	Rangovas	Nuo Darbų pradžios datos iki Perėmimo pažymos išrašymo datos ir defektų taisymo darbų pabaigos	
Rangovo personalas, subrangovai ir kiti darbuotojai	Netaikomas			
Profesinės veiklos nuostolių atlyginimas už Rangovo projektą	Netaikomas			

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Ginčų nagrinėjimas		
Narių skaičius	15.1	Netaikoma
Skirianti institucija	15.1	Netaikoma



KONKREČIOSIOS SĄLYGOS

Šios konkrečiosios sąlygos papildo ir pakeičia bendrąsias sąlygas. Įvykus ginčui, konkrečių sąlygų nuostatomis turi būti teikiama pirmenybė bendrųjų sąlygų atžvilgiu. Konkrečių sąlygų straipsniai ir punktai atitinka bendrųjų sąlygų straipsnių ir punktų numerius.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
	Sutartis
1.1.3	Papildyti papunktį 1.1.3 „Brėžiniai“ Sąvoka „Brėžiniai“ apima ir terminą „Techninės užduotys“.
1.1.8	Darbų pradžia
(pakeista nuostata)	Darbų pradžia – data, nurodyta Rangovo raštiškame pranešime Užsakovui apie Darbų pradžia, kuri turi būti ne vėlesnė nei 14 dienų po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikus Rangovui gilinimo darbų projektą, techninę (-es) užduotį (-is), kurioje (-iose) nurodytos povandeninės komunikacijos bei kitos žinomos povandeninės kliūtys, Darbų baro ribos, projektinis gylis, batimetriniai duomenys, aplinkos apsaugos tarnybų išduotą (-us) leidimą (-us) gilinimo darbams, gruntui gramzdinti su gramzdinimo vietos koordinatėmis ir Rangovui pateikus Užsakovui Programą, už kurios parengimą atsakingas Rangovas.
1.1.16	„Nenugalima jėga“
(pakeista nuostata)	Nenugalimos jėgos (force majeure) sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., Nr. 68-1652) bei Sutartyje.
1.1.22	„Pakeitimai“
	Papildyti papunktį 1.1.22 „Pakeitimai“ Taip pat Sutarties pakeitimai, padaryti Užsakovo.
1.1.24	Papildyti nauju papunkčiu 1.1.24 „Įgyvendinančioji institucija“ VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, telefonas +370 5 251 4400.
1.1.25	Galutinis objekto užbaigimo aktas
(papildomas papunktis)	„Galutinis objekto užbaigimo aktas“ – LR susisiekimo ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. 3-433 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos priežiūros taisyklių (TAR, 2004, Nr. 1042210ISAK0003-433) nauja redakcija nuo 2013-09-22 (TAR, 2013, Nr. 1132210ISAK0003-487), 22 p. Galutinis objekto užbaigimo aktas surašomas Rangovui užbaigus ir pagal atskirus priėmimo–perdavimo aktus Užsakovui priėmus Darbus pagal visas technines užduotis bei Inžinieriui išdavus perėmimo pažymą.
1.1.26 punktas	Konfidenciali informacija
(papildomas papunktis)	„Konfidenciali informacija“ – Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri

	<p>informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente.</p> <p>Pagal savo atsakomybę kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.</p> <p>Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.</p>
2 straipsnis. Užsakovas	
2.1 punktas	Statyb vietės suteikimas
(pakeista nuostata)	<p>Statyb vietė ar jos dalis laikoma suteikta, kai rangovas gauna techninę (-es) užduotį (-is) Darbams atlikti.</p> <p>Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis gilinamos akvatorijos plotu, jis negali daryti kliūčių uosto laivybai, nebent esant technologiniam būtinumui atlikti Darbus ir Rangovui tai pagrindus raštu, uosto kapitono sprendimu laivyba uoste gali būti ribojama. Atsisakymas riboti laivybą negali būti pagrindas Rangovui reikalauti papildomo apmokėjimo arba atsisakyti vykdyti Darbus pagal Sutartį.</p>
2.4 punktas	<p>Papildyti papunktį 2.4 „Užsakovo įgaliotasis asmuo“</p> <p>Užsakovas savo atstovu objekte paskiria atsakingą asmenį Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos skyriaus projektų [redacted], kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkludentiniais veiksmais.</p> <p>Užsakovo už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo [redacted]</p> <p>Šiame Sutarties punkte nurodyti atsakingi asmenys Užsakovo gali būti keičiami vienašališkai raštišku pranešimu, pateiktu Rangovui bei Inžinieriui Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.</p>
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisė
(papildoma nuostata)	<p>Papildyti 3.1 punkto pirmą pastraipą:</p> <p>Inžinieriaus pareigos taip pat yra Darbų techninė priežiūra, vykdoma pagal LR susisiekimo ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. 3-433 patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos priežiūros taisyklių reikalavimus.</p> <p>Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su Darbų priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su Darbų priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat Sutartyje.</p> <p>Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imdamasis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai nulemti Darbų vykdymą.</p>
3.4 punktas	Sprendimai

(papildomas punktas)	<p>Inžinierius, prieš įmdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi gauti atskirą Užsakovo rašytinį pritarimą:</p> <p>(1) pagal 3.2 punktą duodamas nurodymus ir pagal 3.4 punktą priimdamas sprendimus, kurie gali padidinti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar iš esmės lemti Darbų apimtį, kokybę ar vykdymą;</p> <p>(2) pagal 4.3 punktą sutikdamas dėl subrangovų keitimo arba Darbų dalies perdavimo;</p> <p>(3) pagal 10.1 punktą nurodydamas atlikti pakeitimus ir pagal 10.2 ir 10.7 punktus tvirtindamas siūlymą, kuris gali padidinti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar iš esmės lemti Darbų apimtį, kokybę ar vykdymą.</p>
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios prievolės
(papildomos nuostatos)	<p>Visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, nustatytiems pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurio (-ių) kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniais reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsakymą.</p> <p>Užtikrinti, kad Rangovo ir (ar) Rangovo pasitelktų subrangovų paskirti projekto vadovai Darbams, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos pateikti prie Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, atitiks LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytus kriterijus, ir, prieš skiriant ar keičiant jau paskirtą projekto vadovą (-us) Darbams, pateikti Užsakovui įstatyme nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti.</p> <p>Saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos informacijos ir konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos ar konfidencialios informacijos saugojimo.</p> <p>Laikytis Sutartyje nustatytos pranešimų apie papildomus ar atsisakomus Darbus pateikimo tvarkos.</p> <p>Laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų, keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarkos.</p> <p>Iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui galutinai suderintą Programą.</p> <p>Pradėti vykdyti Darbus įsigaliojus Sutarčiai per Sutarties konkrečių sąlygų 1.1.8 p. nustatytus terminus nuo Darbų projekto ir techninės užduoties bei Aplinkos apsaugos tarnybos išduoto leidimo įteikimo.</p>

Vykdyti Darbus visą parą, netrukdydamas laivybai uosto akvatorijoje. Laivų ir kitos pasitelktos Darbams technikos judėjimą organizuoti vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis, Laivų eismo tarnybos nurodymais bei derinti su uosto kapitonu.

Pagal norminių dokumentų nustatytus reikalavimus, konkurso viešųjų pirkimų dokumentus ir Sutarties nuostatas Sutartyje numatytus Darbus planuoti ir vykdyti taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir laiku.

Užsakovui pasirašius Rangovo atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas per 2 dienas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Atliekant Darbus, iškasamo grunto, įskaitant iškasto grunto transportavimą į sąvartą (*dampingą*) ir supilamo gamtinio sėklaus formavimo darbus, vidutinis kiekis jo apskaičiavimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 7000 m³ per parą, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms.

Pagal projekto reikalavimus atlikti supilamo gamtinio sėklaus formavimo darbus.

Užsakovui paprašius pateikti turimus atliktų batimetrinių matavimų neapdorotus ir apdorotus duomenis.

Laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus.

Vykdam Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimo įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

Sudaryti sąlygas ir netrukdyti kitam rangovui Darbų vykdymo zonoje vykdyti papildomus Darbus, jei tokių kito rangovo vykdomų Darbų objekte būtų ir, laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos, jų vykdymas būtų pavestas kitam rangovui.

Sutartyje numatytus ar Užsakovo prašomus pateikti dokumentus teikti Sutartyje numatyta forma ir formatu, o kai tai Sutartyje nenurodyta – Užsakovo projekto vadovo nurodyta forma ir formatu.

Darbus atlikti nenusižengiant Darbų projekto reikalavimams.

Informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti patvirtintą Darbų projektą.

Iki Programoje numatytų terminų komisijos pasirašytu užbaigimo aktu perduoti Užsakovui užbaigtą Darbų rezultatą.

Saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos informacijos ir konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos ar konfidencialios informacijos saugojimo.

Nustačius, kad būtina atlikti papildomus Darbus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą.

Raštu informuoti Užsakovą apie Darbų pradžią ir pabaigą.

Kiekvieną darbo dieną pateikti Užsakovo projekto vadovui atliktų Darbų ataskaitą elektronine forma *Microsoft Project* formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu, kurioje nurodoma, kokie Darbai iki ataskaitos pateikimo dienos buvo atlikti objekte. Užsakovui reikalaujant, tokius duomenis Rangovas privalo pateikti nedelsdamas.

Rangovas nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui dėl Užsakovo numatyto Darbų atlikimo būdo tinkamumo ir kokybės, dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, saugumui.

Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas jam gali nustatyti atitinkamą terminą šioms defektams pašalinti.

Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo techninės užduoties, Darbų projekto normatyvinių gilinimo darbų techninių dokumentų reikalavimų ir, jei pastebėti Darbų trūkumai, Rangovas šalina juos savo lėšomis.

Aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus, Rangovas nedelsdamas sustabdo Darbus ir informuoja radijo ryšio kanalais uosto dispečerinę ir laukia tolimesnių Užsakovo nurodymų.

Informuoti per 7 dienas Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (tokias kaip turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizavimo bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos Rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniam įsipareigojimams vykdyti.

Rangovas laikosi aplinkos apsaugos agentūros išduotoje atrankos išvadoje ir leidimuose nustatytą reikalavimų ir suteikia juos išdavusiai institucijai galimybę tikrinti ir stebėti Darbus. Taip pat jis leidžia institucijai dalyvauti tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės pagal Sutartį.

Rangovas privalo leisti Inžinieriui arba jo įgaliotam asmeniui bei Užsakovo atstovui būti vietoje (Darbus atliekančiame laive), kurioje vykdomi arba numatomi vykdyti su Sutartimi susiję Darbai, ir aprūpinti reikiamomis patalpomis ir matavimo priemonėmis.



Rangovas suteikia nemokamai Inžinieriui arba jo įgaliotam asmeniui bei Užsakovo atstovui kajatę, maistą ir vandenį pagal esamus reikalavimus laivo komandai.

Rangovo laivai, gramzdinantys gruntą jūroje, privalo turėti nuolat veikiančią automatinę laivų identifikavimo sistemą (AIS) ir globalią pozicionavimo sistemą (GPS).

Aptikus sprogmenis arba aptikus naftos produktų ant vandens paviršiaus, nedelsdamas sustabdyti Darbus, radijo ryšio kanalais informuoti Uosto priežiūros skyriaus dispečerius ir laukti tolimesnių Užsakovo nurodymų.

Joks svarbus darbas statybvietėje, ypač eismo uždarymas, jei tai nenumatyta projekte, nebus galimas be raštiško Inžinieriaus sutikimo. Rangovas informuoja Inžinierių tinkamu laiku raštu, bet ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki tokių darbų pradžios, kad Inžinierius galėtų iš naujo išnagrinėti ir įvertinti Rangovo siūlomas atsargumo priemones.

Rangovas privalo parengti visus būtinus dokumentus dėl objekto užbaigimo ir dalyvauti objekto užbaigimo komisijoje.

Visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją nei buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose.

Užtikrinti, kad Rangovo ar subrangovo (jeigu toks būtų) pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas ar subrangovas, Darbų metu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

Nereikšti Užsakovui jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, jei Užsakovas pagal Sutarties 10.2.12 p. nuostatas atsisakys tam tikrų Darbų ar jų dalies.

Pateikti visą reikiamą informaciją (dokumentus) Užsakovui, jei dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas Rangovas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Rangovo teises bei pareigas, ir Šalys dėl to ketina pasirašyti Sutarties pakeitimą.

Rangovas privalo susipažinti ir santykiuose tarp Užsakovo ir trečiųjų asmenų laikytis VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo (toliau – aprašas) ir VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti su aprašu ir kodeksu bei jų pakeitimais galima www.portofklaipeda.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir aprašo bei kodekso reikalavimų laikytųsi Rangovo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai.

Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo viešojo pirkimo konkurse Užsakovo pateiktą Darbų projektą, numatė ir įvertino visus Sutartimi numatytus objekto Darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus Darbus, kuriuos sudarydamas Sutarčių būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino kiekį ir įkainių žiniaraštyje (3 priedas), tai šiuos Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita.

	<p>Vykdam Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimo įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.</p>
4.2 punktas (papildoma nuostata)	<p>Rangovo atstovas</p> <p>Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 7 dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Atstovas turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.</p>
4.3 punktas (papildoma nuostata)	<p>Subranga</p> <p>Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems Darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir prekių tiekimą, kuriuos apima Darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus: <u>nenumato</u>.</p> <p>Rangovas nuomosis gilinimo įrangą iš šių įmonių: <i>Dredging and Maritime Management SA</i>, [redacted] ir <i>Sodrac International SAS</i>, [redacted].</p> <p>Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.</p> <p>Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu neviršydamas pirkimo dokumentuose nustatytos subrangai leidžiamos perduoti Sutarties dalies, tiems Darbams, kurių vykdymą Rangovas pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas subrangovas).</p> <p>Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Darbų daliai (toliau – naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sugenda Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Darbų atlikimo zoną atgabenti pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Darbų atlikimą pagal Darbų atlikimo grafiką; 2. siekiama išvengti galimos objekto griūties; 3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių darbų zonoje, kai dar neužbaigus Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas techniniame projekte numatytas siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veiklos ypatumų Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu terminu; 4. siekiama baigti Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Darbų našumą arba Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 5. Pirkimų įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis arba įsigijami papildomi darbai;

6. esant kitiems Darbų atlikimui reikšmingiems Rangovo organizacinės struktūros ar vykdomos ūkinės veiklos ypatumams;

7. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti Darbus, kuriems pasitelkiamas naujas subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą;

8. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkis) darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo pagrindų, ir raštu praneša savo sutikimą keisti subrangovą, pasitelkti papildomą arba naują subrangovą. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi;

9. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi atsakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka.

Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla.

Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, Darbų saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus tiesioginius nuostolius.

Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutartyje nurodytos kontaktinės informacijos apie subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka priims subrangovo atliktus Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams

subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties (toliau – JVS) pagrindu veikiančius subjektus, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės veiklos:

1. Jan De Nul N. V. pagal JVS yra paskirtas atsakinguoju partneriu;
2. atsakingasis partneris Jan De Nul N. V. – darbų vykdymas pagal technines užduotis, gautas iš Užsakovo, kas sudaro [redacted] Sutarties darbų apimties. Partneris Baggerwerken Decloedt en Zoon N.V. – darbų vykdymas pagal technines užduotis, gautas iš Užsakovo, kas sudaro [redacted] Sutarties darbų apimties;
3. atsakingam partneriui pavedama veikti visų JVS partnerių vardu ir atstovauti jiems vykdam Sutartį santykiuose su Užsakovu visais Sutarties vykdymo klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant: pavedimą atsakingam partneriui visų JVS partnerių vardu pasirašyti ir teikti Užsakovui priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kitus kreditinius ir debetinius dokumentus, kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus;
4. Užsakovas visus mokėjimus Sutarties įvykdymą (atliktus darbus) vykdys tik atsakingam partneriui, o atsakingas partneris, gavęs lėšų iš Užsakovo, savarankiškai ir savo atsakomybe atsiskaitys su kitais JVS partneriais. Bet kokie kitų JVS partnerių reikalavimai ir pretenzijos Užsakovui dėl Užsakovo iš atsakingo partnerio priimto ir už jo naudai sumokėtų Sutarties vykdymo rezultatų bus laikomi nepagrįstais;
5. atsakingas partneris įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su Sutarties vykdymu. Nurodytų prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas jokiais sąlygomis negali sąlygoti pirkėjo (perkančiojo subjekto) papildomų išlaidų ar nuostolių;
6. visi JVS partneriai pagal prievoles, kylančias iš Sutarties vykdymo, prieš Užsakovą atsako solidariai. Bet kokios solidarią JVS partnerių atsakomybę keičiančios JVS ar kitų tų pačių JVS partnerių sudarytų susitarimų nuostatos bus laikomos neturinčiomis reikšmės JVS partnerių atsakomybei prieš Užsakovą už tinkamą Sutarties vykdymą;
7. JVS partneriai įsipareigoja likti JVS partneriais iki Sutarties tinkamo įvykdymo. JVS nuostatos gali būti keičiamos tik su išankstiniu Užsakovo rašytiniu sutikimu;
8. apie JVS partnerio keitimą Užsakovui privalo būti pranešta išankstiniu rašytiniu pranešimu, pateikiant JVS partnerio prašymą pasitraukti, ir perduoti savo įsipareigojimų vykdymą naujam ar pasiliekančioms JVS partneriams, keičiančio JVS partnerio sutikimą perimti keičiamo (pasitraukiančio) JVS partnerio įsipareigojimus pagal JVS. Kartu su nurodytais dokumentais pateikiamos keičiančio JVS partnerio kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų kopijos bei JVS pakeitimo projektas. Užsakovo sutikimas keisti JVS partnerį išreiškiamas raštu, pasirašytas JVS pakeitimas nedelsiant pateikiamas Užsakovui;
9. JVS taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai, kilę iš JVS bus sprendžiami bendrosios kompetencijos teismuose;
10. bet kokios kitos JVS nuostatos negali prieštarauti aukščiau nustatytoms JVS nuostatomis, esant tokiam prieštaravimui pirmenybė taikoma aukščiau nustatytoms JVS nuostatomis;
11. 7 p. ir 8 p. nustatytų sąlygų pažeidimas bus laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu;
12. Užsakovas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Užsakovui pasiūlius sudaryti Sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam

	<p>tikrą teisinę formą.</p> <p>13. pagal JVS veikiančiai asmenų grupei, kurioje atsakingas partneris yra užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, atsakingas partneris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi įregistruoti nuolatinę buveinę bei įsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju.</p>
4.4 punktas	Atlikimo užtikrinimas
(pakeista nuostata)	<p>Kai Sutarties įsigaliojimas susietas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio – ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.</p> <p>Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 (trisdešimčiai) dienų ilgesnis nei bendras Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti besąlygiškai išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.</p> <p>Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsęs Darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų <i>iki visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo, t. y. iki darbų užbaigimo visuose baruose įforminimo aktais pagal 8.3 p. nuostatas, kai aktus be pastabų pasirašo Rangovas, Inžinierius ir Užsakovas.</i></p> <p>Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti.</p>
4.5 punktas	Sauga darbe
(papildomas punktas)	<p>Rangovas privalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; b) pasirūpinti visų asmenų, kurie turi teisę būti statybvietėje, sauga darbe; c) laikytis Užsakovo rašytinių instrukcijų arba reikalavimų, atliekant uosto akvatorijos dugno Darbus; d) visų Darbų vykdymo etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje (Lietuvos Respublikoje) galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti saugų Darbą, įskaitant aplinkosaugos reikalavimus;

	<p>e) Rangovas yra atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo Darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis LR teisės aktais įgaliotų institucijų reikalavimų.</p> <p>Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio įvykusio nelaimingo atsitikimo, susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo taip pat apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.</p> <p>Rangovas laikosi gaisrinės apsaugos taisyklių ir imasi visų reikalingų priešgaisrinių atsargumo priemonių per visą Darbų vykdymo ir užbaigimo laiką.</p>
5 straipsnis.	Netaikomas
6 straipsnis. Apibrėžtos rizikos	
6.1 punktas	6.1 punkto (f) – (n) ir (p) – (r) papunkčiai netaikomi
7. Baigimo laikas	
7.1 punktas	Darbų vykdymas
(pakeista nuostata)	<p>Darbai pradedami vykdyti per 14 dienų po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikus Rangovui Darbų projektą, techninę (-es) užduotį (-is), kurioje (-se) nurodytos povandeninės komunikacijos bei kitos žinomos povandeninės kliūtys, Darbų baro ribos, projektinis gylis, batimetriniai duomenys, aplinkos apsaugos tamybų išduotą (-us) leidimą (-us) gilinimo Darbams, gruntui gramzdinti su gramzdinimo vietos koordinatėmis ir/arba nurodymai dėl supilamo gamtinio sėklaus formavimo darbų ir Rangovui pateikus Užsakovui Programą. Techninė (-ės) užduotis (-ys) paruošiama (-os) pagal Užsakovo batimetrinius matavimus, kurie atlikti ne anksčiau kaip 28 kalendorinės dienos iki Darbų pradžios.</p> <p>Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma po Darbo pradžios ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant pagal suderintą kalendorinį Darbų atlikimo grafiką.</p> <p>Gilinimo darbų eiliškumas gali būti keičiamas raštišku Užsakovo ir Inžinieriaus nurodymu arba suderinimu.</p>
7.2 punktas	Programa
(pakeista nuostata)	<p>Galutinai suderintą Programą Rangovas pateikia Užsakovui per keturiolika (14) dienų nuo Darbų projekto ir bent vienos techninės užduoties, kurioje nurodytos povandeninės komunikacijos bei kitos žinomos povandeninės kliūtys, Darbų baro ribos, projektinis gylis, batimetriniai duomenys, gavimo dienos:</p> <p>a) Programą Rangovas privalo raštu suderinti su Inžinieriumi, techninės priežiūros atstovu ir Užsakovu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Darbų projekto ir bent vienos techninės užduoties, kurioje nurodytos povandeninės komunikacijos bei kitos žinomos povandeninės kliūtys, Darbų baro ribos, projektinis gylis, batimetriniai duomenys gavimo dienos;</p> <p>b) jei prieš tai nurodyti asmenys motyvuotai atsisako derinti Programą, Rangovas privalo atsižvelgti į pateiktas pastabas ir patikslinti šią Programą, įtraukdamas pateiktus siūlymus arba motyvuotai atsisakydamas tai padaryti. Patikslintą Programą ir susijusią susirašinėjimo dokumentaciją Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo 7.2 (a) p. nustatyto termino pabaigos;</p> <p>c) Rangovas privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis.</p>

	<p>Kiekviena Programa turi apimti:</p> <p>d) seką, pagal kurią Rangovas ketina vykdyti Darbus, Rangovo dokumentus apie Rangovo naudojamą techniką, kasimo Darbus, bandymus ir matavimus;</p> <p>e) Darbus, kuriems atlikti Rangovas pasitelks subrangovą;</p> <p>f) Sutartyje nurodytų tikrinimų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą;</p> <p>g) aiškinamąjį raštą, kuris apima bendrą aprašymą ketinamų pasirinkti būdų, kuriuos Darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas, ir svarbiausius etapus;</p> <p>h) kalendorinį Darbų atlikimo grafiką.</p> <p>Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčias nepalankiai paveikti Darbus, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiama vykdyti Darbus. Inžinierius gali pareikalausti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą.</p> <p>Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas pagal šio punkto nuostatas privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą.</p> <p>Rangovas per šiame punkte nustatytą laikotarpį nepagrįstai nepateikęs suderintos Programos, moka Užsakovui 300 (trijų šimtų) Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo nustatyto laikotarpio pabaigos.</p>
7.3 punktas	Laiko pratęsimas
(papildoma nuostata)	<p>Darbų vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, Šalių susitarimu Darbų baigimo laikas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 180 dienų laikotarpiui. Darbų baigimo laiko pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.</p> <p>Rangovui suteikiama teisė į Darbų baigimo laiko pratęsimą, jeigu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba visiškai; - Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Darbų baigimo terminui; - išskirtinai nepalankios meteorologinės sąlygos technologiniam procesui vykdyti, t. y. dirbant su žemkase oro temperatūra žemesnė nei -15°C, vėjo greitis $>15\text{ m/s}$, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro; keliant riedulius oro temperatūra žemesnė nei -15°C, vėjo greitis $>12\text{ m/s}$, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro; dirbant su žemsiurbe ir /arba gruntovežiais ir gabenant gruntą į sąvartą jūroje oro temperatūra žemesnė nei -15°C, bangavimas $>1,5\text{ m}$, vėjo greitis $>15\text{ m/s}$, ledonešis, matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,8 kilometro; - valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmai (veikla) Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; - uosto naudotojas vykdo krovo darbus iš (i) laivų (-us) ar iš (i) kitų (-us) krovinių gabenimo ar sandėliavimo įrenginių (-ius) (technikos, (-ą) uosto suprastruktūros įrengimo darbus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus; - aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus,

	<p>- Sutarties vykdymo metu atsiranda papildomų Darbų ir jei tokie papildomi Darbai yra tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Darbais ir yra būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), ir tai turi įtakos Rangovo Darbų baigimo terminui.</p> <p>Rangovas, kreipdamasis dėl baigimo laiko pratęsimo, turi pateikti aplinkybes, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų baigimo laiką, patvirtinančius dokumentus. Šiame punkte nurodytas prašymas kartu su visais prašymą pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Užsakovui iki prašomo pratęsti Darbų baigimo laiko pabaigos.</p>
7.4 punktas	Pavėluotas baigimas
(pakeista nuostata)	<p>Jeigu Rangovas nebaigia Darbų arba bet kurios jų Grupės per Baigimo laiką, vienintelis Rangovo finansinis įsipareigojimas Užsakovui bus sumokėti Priede įrašytą sumą už kiekvieną nebaigtą darbą ar jų grupės dieną ar dienos dalį. Išdavus Perėmimo pažymą pagal 8.3 punktą, Priede nurodyta suma už kiekvieną dieną apskaičiuojama Pradinę sutarties vertę sumažinant proporcingai, atsižvelgiant į Užsakovo priimtų darbų vertę.</p> <p>Suma už kiekvieną nebaigtą Darbų ar jų grupės dieną ar dienos dalį gali būti išskaičiuojama tik iš mokėtinų ir (ar) sulaukytų sumų dalių, finansuojamų iš nuosavų Užsakovo lėšų (netinkamų išlaidų).</p>
7.5 punktas	Darbo sustabdymas
(nauja nuostata)	<p>Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą:</p> <p>a) Užsakovui ir Inžinieriui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Užsakovas ir Inžinierius gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir priima rašytinį nutarimą pripažinti ar atsisakyti pripažinti aplinkybes svarbiomis;</p> <p>b) Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai nors Darbų daliai sustabdyti, informuoja Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka.</p> <p>Jei Darbų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio rašto Užsakovui gavimo momento, pasibaigus 60 (šešiasdešimčiai) dienų. Užsakovui nevykdant šios sutartinės nuostatos, įsipareigojimo atnaujinti Darbų vykdymą, Rangovas įgyja teisę Šalių susitarimu nutraukti Sutartį.</p> <p>Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti Darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartimi ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne</p>