

2019 M. SPALIO 18 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-920
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Inžinerinis projektavimas“** (atsakinga partnerė), juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveinė yra Žemynos g. 43, LT-06128 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Karolio Mickevičiaus**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Teikėju**, ir **UAB „Projkelva“** (partnerė), juridinio asmens kodas 171710523, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 96, LT-90168 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **UAB „Inžinerinis projektavimas“** direktoriaus **Karolio Mickevičiaus**, veikiančio pagal Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2019-150, toliau vadinama **Teikėju**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vykdydamos 2019 m. spalio 18 d. pirkimo sutartį Nr. S-920 **„Valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai sankryžos rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“** (toliau – **Sutartis**) ir atsižvelgdamos į nuo Teikėjo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių Teikėjas negali įvykdyti Sutarties 1.3. papunktyje nustatyto įsipareigojimo per Sutarties 8 punkte nustatytą terminą,

sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties V skyriaus „Atsiskaitymo tvarka“ 37.1., 37.2., 37.3. papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„37.1. Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.1. papunktyje nurodytus darbus ir procedūras pagal suderintą darbų grafiką;”

„37.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.1. papunktyje nurodytus darbus ir procedūras pagal suderintą darbų grafiką;”

„37.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.2. ir 11.3. papunktyje nurodytus darbus bei Užsakovui gavus garantiją, dėl įsipareigojimo įvykdyti Techninės specifikacijos 11.4. papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, kai Užsakovas Teikėjui pateiks sutvarkytus žemės nuosavybės dokumentus. “

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip visiškai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija

J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija

A.V.

Teikėjas:

UAB „Inžinerinis projektavimas“

Žemynos g. 43
LT-06128 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 223973140
PVM kodas: LT100005049114
Tel.: 8 616 58212
El. paštas: info@projektavimas.net
A.s. LT96 4010 0424 0005 2000
Luminor Bank AB

UAB „Inžinerinis projektavimas“ direktorius

Karolis Mickevičius

A.V.